ANEXA

la H.C.L.S. 6 nr. 145/07.07.2009

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
PRIVIND ,,MANSARDARE CLADIRE GRADINITA NR. 210

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)
din care:

-C+M

- dotari

- alte cheltuieli

2. ESALONAREA INVESTITIEI
ANUL | (exclusiv TVA)
C+M

3. CONSTRUCTII SI INSTALATII (Fara TVA)
Constructii: rezistenta (fundatii, structura
Izolatii

Instalatii electrice

Instalatii sanitare

Instalatii de incalzire, ventilare,

Utilaje si echipamente tehnologice

Dotari

4. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Licitatii si intocmire documentatii de licitatii — 4 luni

Durata activitatilor majore ale proiectului este:

lei
1.800.227

1.153.334
384.290
262.603

INV/C+M
1.516.308
969.188

lei
799.605
16.100
95.424
19.026
17.746
(electrice) 11.502
322.933

10 luni

Activitatea de selectare executant se va derula pe parcursul a - 2 luni
Activitatea de executie a lucrarilor de modernizare a se va efectua pe parcursul a 3 luni

calendaristice.
Activitatea de achizitie dotari — 1 luna

Receptia lucrarilor (la finalul lucrarilor) — 1 - 2 zile (1 saptamana)

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ioana Mihaela Neacsu
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