
 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor                  
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de 

canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție 
Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București” 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al                  
Direcției Generale Investiții Publice nr. 3208/21.06.2024, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1 - Buget, Finanţe, 
Investiții și Fonduri Europene și nr. 5 - Juridică, Disciplină Urbană, Ordine Publică şi Situații de Urgență; 
 În conformitate cu prevederile:  
 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în contrucții. 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) și art. 197 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 
            Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum 
Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), 
sector 6, București” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții 
„Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă 
și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, 
București” conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă documentația - Descrierea investiției, pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și 
punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier 
Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București”,                   
conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia Generală Economică, 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 
Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut 
de lege. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
          Adina Nicolescu                                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                                              Secretarul general al Sectorului 6,  
 
                                                                                                                             Demirel Spiridon 
 
Nr.: 153                                                    
Data: 27.06.2024 
 

____________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; 

www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6 
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FISA PROIECTULUI 

 

Contract  Contractul nr.77 /16.04.2024 - Servicii de elaborare 

documentatie tehnico - economica faza Studiu de Fezabilitate 

dimensionare / redimensionare si punere in conformitate 

retea de canalizare pe drum Valea Doftanei (intre drumu 

Valea Larga si strada Valea Oltului)”   

Titlu proiect: „Redimensionare si punere in conformitate retea de 

canalizare pe drum Valea Doftanei (intre drum Valea Larga si 

bloc V Cartier Brancusi, respectiv intersectie drum Valea 

Doftanei cu strada Valea Oltului, Sector 6, Bucuresti” 

Beneficiar:  SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  

(PRIMARIA SECTORULUI 6) 

Consultant lider:  ACVATOT S.R.L, lider de asociere 

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. 

Adresa:  ACVATOT SRL (lider), Str. Dinu Vintila nr.11, Sector 2, 

București,  CP 021101 în asociere cu  

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L., Str.Turturelelor 

nr.11A, Sector 3, București,  CP 030881 

Proiectant general: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. 

LISTA DE SEMNATURI: 

Sef de proiect: 

 

 

Proiectant de 

specialitate: 

Manuela VACAREL  

      

 

 

 Cosmin ANDREICA 
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Plan de incadrare in zona – strada 
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Plan de situatie – strada strada 
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Scara 1: 500 
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Profil longitudinal – strada strada 
Valea Doftanei - retea canalizare 

Scara 1: 100; 
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STAS 2448-82 
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MEMORIU TEHNIC 

 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

1.1. Denumirea obiectul lucrarii 

Prezenta documentatie prezinta solutiile tehnice si de traseu destinate Redimensionarii 

si punerii in conformitate a retelei de canalizare pe drumul Valea Doftanei 

(intre drumul Valea Larga si blocul V - Cartier Brancusi, respectiv intersectia 

drumului Valea Doftanei cu strada Valea Oltului, sector 6, Bucuresti, conform 
planului de situatie anexat.  

1.2. Ordonator principal de credite / investitor 

PRIMARIA SECTORULUI 6 

1.3. Beneficiarul investiției 
 

Beneficiarul investiției este PRIMARIA SECTORULUI 6, str. Plevnei nr. 147-149, sector 
6, tel. /fax: 021.529.89.19/ 021.529.84.64  
E-mail: prim6@primarie6.ro 

 

1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

 

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L.  

Str.Turturelelor nr.11A, Sector 3, București,  CP 030881 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost 

elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse 
spre analiză 

 
Nu este cazul 
 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri 
relevante, structuri instituţionale şi financiare 

 
Nu este cazul 
 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficiențelor 
 
In prezent pe strada Valea Doftanei exista atât rețea de alimentare cu apa cat si rețea de 
canalizare mixtă (separativă până la intersecția cu apeductele ANB și apoi unitară până 
la intersecția cu strada Valea Oltului). 
De la intersecția străzilor Valea Largă cu Valea Doftanei până în vecinătatea secțiunii de 
traversare a străzii Valea Doftanei de către apeductele ANB (Apa Nova București) 
rețeaua de canalizare separativă cuprinde: 

• Colector pluvial din PVC Dn 500 mm; 
• Colector menajer PVC Dn 315 mm; 

Cu cca 20 m amonte de secțiunea traversării strazii Valea Doftanei de către apeductele 
ANB rețeaua de canalizare separativă se transformă intr-una unitară, cele două 
colectoare combinându-se intr-unul singur de PAFSIN Dn 620 mm. Acesta din urmă 
subtraversează apeductele ANB la o adancime de cca. 6-7 m și apoi se conectează intr-
un colector unitar de PAFSIN Dn 820 mm cu descărcare în colectorul unitar Dn 2400 din 
strada Valea Oltului. 
Rețeaua de canalizare separativă existenta de pe strada Valea Doftnei prezinta 

neconformități din punct de vedere tehnic, fapt ce a condus la nerecepționarea acesteia 
de către ANB. O altă deficiență a acestei rețele este capacitatea insuficienta de transport 
a apelor menajere si pluviale având in vedere dezvoltarea si reconfigurarea accelerata a 

zonei, deci o crestere semnificativa a debitului menajer respectiv a debitului pluvial 

datorita schimbării regimului de folosința a terenului. 
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2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen 

mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării 
necesității obiectivului de investiții 

 
In vecinătatea străzii Valea Doftanei la momentul actual sunt mai multe ansambluri de 
locuinte in faza de construcție respectiv autorizații de construcție pentru blocuri de 
locuințe cu regim de înălțime P+14. 
Un alt aspect important cu impact major asupra necesitații realizării prezentei investiții o 
reprezintă necesitatea de preluare si evacuare suplimentara a debitului de apa pluviala 
provenita din colectorul unitar amplasat pe drumul Valea Larga ce face legătura intre 
bulevardul Timișoara si Prelungirea Ghencea.   
 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

 
Redimensioarea retelei de canalizare cuprinsa intre drumul Valea Larga si blocul V, 
cartier Barncusi va creste capacitatea de colectare si transport atat a apelor menajere 
provenite de la consumatorii actuali / viitori, cat si a apelor pluviale provenite din zonele 
invecinate tronsonului canalizat separativ amplasat pe strada Valea Doftanei. 
In acelasi timp prin redimensionarea si imbunatatirea retelei de canalizare se va 
contribui semnificativ la reducerea infiltratiilor / exfiltratiilor in / din sistemul de colectare 
in acvifer prin urmare se va reduce posibilitatea de poluarea a solului / acviferului. 
Reabilitarea si reconectarea racordurilor existente va contribui de asemenea la reducerea 
pierderilor de apa uzata in sol respectiv la reducerea infiltratiilor in reteaua de canalizare.  
 
Obiectivele prezentei documentatii: 

• Cresterea capacitatii de colectare si transport a canalizarii existente  
• Reducerea infiltratiilor in sistemul de canalizare 
• Eliminarea riscurilor de poluare 
• Cresterea ratei de conectare 
• Reducerea riscului de inundatii 
• Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei; 
• Stabilirea unor principii si parametrii pentru noi proiecte de dezvoltare; 
• Imbunatatirea conditiilor de mediu; 

 

2.6. Identificarea, propunerea şi prezentarea obiectivului de investiţii  
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Se prevede execuția unui colector nou PAFSIN Dn 800 mm de tip unitar, care va prelua 
funcția rețelei separative existentă, va subtraversa apeductele ANB și se va prelungii 
până la căminul de conectare cu tronsonul unitar Dn 800 existent. 
Executarea unei noi subtraversări a apeductelor ANB cu colector Dn 800 va fi prevăzută 
cu cămine de vizitare amonte-aval. 
Se prevede deasemnea și reconfigurarea conexiunii colectoarelor amplasate în 
intersecția Valea Doftanei cu Valea Oltului. 
 

3. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI 

 
Lucrarile care fac obiectul proiectului vor avea locatia/traseul conform planurilor anexate 
si anume pe drumul Valea Doftanei (intre drumul Valea Larga si blocul V - Cartier 
Brancusi, respectiv intersectia drumului Valea Doftanei cu strada Valea Oltului, sector 6. 
Investitia, cu grad ridicat de urgenta, este destinata redimensionarii canalizarii existente 
Dn 500 mm PVC /De 620 mm PAFSIN pe drumul Valea Doftanei, pornind de la 
intersectia cu drumul in curs de modernizare/largire Valea Larga, refacandu-se 
subtraversarea celor doua aductiuni/apeducte Rosu-Bragadiru Dn 1500 mm si Dn 1650 
mm (si a conductei magistrale de gaze Dn 600 mm din otel, amplasata intre cele 
aductiuni), pana la caminul existent in fata blocului V pe drumul Valea Doftanei (Cartier 
Brancusi) unde canalizarea continua cu un tronson PAFSIN De 820 mm, pana la 
descarcarea in colectorul Dn 2400 mm Valea Oltului. Tot in cadrul prezentei documentatii 
se va realiza racordarea canalizarii existente Dn 400 mm (L=15m) in colectorul Dn 2400 
mm de pe strada Valea Oltului. 
 

3.1. Descrierea amplasamentului  

Lucrarile care fac obiectul proiectului sunt localizate / amplasate pe strada Valea 
Doftanei, Sector 6, Bucuresti.  
Strada Valea Doftanei se invecineaza: 

• La nord – bulevard Timisoara 
• La vest – drumul Valea Larga 
• La est – strada Valea Oltului 
• La sud – bulevard Prelungirea Ghencea 

Strada Valea Doftanei are o lungime totala de cca 1.5 km, din care cca 0.55 km sunt 
inclusi in cadrul lucrarilor de redimensionare retea de canalizare (tronson cuprins intre 
drumul Valea Larga si bloc V, cartier Brancusi. Aceasta strada face legatura dintre 
drumul Valea Larga si  strada Valea Oltului. 
Lucrarile incluse in prezenta documentație vor fi realizate in totalitate pe domeniul public 
al Sectorului 6, Bucuresti.  
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3.2.  Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces 
posibile; 

 
Accesul pe strada Valea Doftanei se realizeaza atat din strada Valea Oltului cat si din 
noul drum Valea Larga respectiv de pe strazile invecinate. 

 

3.3. Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele 
de interes naturale sau construite; 

 
Nu este cazul 
 

3.4. Surse de poluare existente în zonă; 
 
Nu este cazul 

 

3.5. Date climatice şi particularități de relief; 
 
Climatologic, unitatea se află sub influenta climatului continental de câmpie, cu ierni 
geroase, cu zăpezi substanțiale, primăveri scurte, veri călduroase și toamne lungi, 
imprimând o temperatura medie anuală care nu depășește 11C. Prima zi de îngheț spre 
toamna, spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, iar primăvara 
înghețurile cele mai târzii sunt cantonate în intervalul ultimei decade a lunii aprilie și 
începutul lunii mai. Regimul pluviometric este de 560 mm/an. Condițiile climatice 
generale reflectă bine încadrarea teritoriului studiat în zona forestieră de câmpie.  
Clima zonei este temperat – continentală. Sunt specifice patru anotimpuri, iarna, 
primăvara, vara și toamna. Iernile în București sunt destul de blânde, cu puține zăpezi și 
temperaturi relativ ridicate, în timp ce în ultimii ani verile sunt foarte calde, chiar 
caniculare (cu temperaturi foarte ridicate de pâna la 40C la umbră) și cu puține 
precipitații. Aceasta face ca diferențele de temperatură iarnă – vară să fie de pâna la 60 
de grade. 
București Băneasa. Clima perimetrului cercetat este temperat – continentală, având 
următorii parametri: temperatura medie anuală +10.3C, temperatura minimă absolută -
30.0C, temperatura maximă absolută +41.1C. 
Precipitațiile medii anuale au valoarea de 555.1 mm și reprezintă media valorilor 
înregistrate de-a lungul a 10 ani. 
Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 109.7 mm, 
primăvara 144.5 mm, vara 201.5 mm, toamna 124.3 mm. 
Sunt considerate “cu precipitații” toate zilele în care apa căzută sub formă de ploaie, 
lapoviță, grindină, ninsoare etc. a totalizat mai mult de 0.1 mm. 
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Un alt factor important al climei îl reprezintă determinarea mărimii și direcției vânturilor. 
Direcția predominanță a vânturilor este cea estică (21.2%) și vestică (16.3%). Calmul 
înregistrează valoarea procentuală de 18.9%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara 
Beaufort are valoarea de 1.4 ÷ 2.4 m/s. 
 
Adâncimea maximă de îngheț 
Adâncimea maximă de îngheț este situată între 0.80 ÷ 0.90 m, conform STAS 6054-77 
(Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României).  

 
Figura 1 - Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheț, conform STAS 
6054/77 „Adâncimi maxime de îngheț” 

 

3.6. Existenţa unor retele edilitare in amplasament care necesita 

relocare / protejare 

Pe traseul lucrarilor proiectate exista doua apeducte existente de la Rosu – Bragadiru cu 
diametre Dn 1500 mm si Dn 1650 mm respectiv o conducta magistrala de gaz, 
amplasata intre cele doua apeducte.  
Aceste conducte intersecteaza perpendicular strada Valea Doftanei respectiv traseul 
retelei noi proiectate. 
Traseul lucrarilor proiectate nu interfereaza cu monumente istorice / de arhitectura sau 
situri arheologice, singurele conditionari specifice sunt in zona apeductelor unde exista o 
zona de protectie sanitara de 20m. 
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3.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din 

studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, 

cuprinzând: 

Caracterizarea geomorfologica 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul cercetat face parte din regiunea Câmpia 
Vlăsiei, subregiunea Câmpia Bucureștiului, subunitatea de ordin inferior Câmpia 
Colentina (partea centrală Compartimentul Dâmbovița - Colentina). 
Câmpia Vlăsiei este o câmpie piemontan – terminală cu două conuri aluviale, unul 
realizat de Argeș și Dâmbovița și altul de Ialomița și Prahova. Relieful neted al câmpului 
Vlăsiei este fragmentat de văile Ciorogârlei, Dâmboviței și Colentinei, iar luncile acestor 
văi devin evidente, încadrate de taluze din ce în ce mai ridicate spre aval. 
Geneza și evoluția morfologică sunt strâns legate de constituția geologică și de condițiile 
naturale ale diferitelor epoci geologice. Acțiunea de modelare, care s-a efectuat în mai 
multe faze, diferite ca ritm și intensitate, este pusă în evidență încă de la începutul 
Cuaternarului (V. Mihăilescu, 1924).  
Acțiunile agenților externi, în funcție de constituția geologică, au imprimat o modelare 
diferită a reliefului, dând naștere la actualele forme și microforme. Principalele 
manifestări modelatoare au fost date de aluvionare și eroziune, de colmatarea văilor și 
de tasarea depozitelor loessoide. 
Câmpia Vlăsiei. Situată între Ialomița la nord, Argeș la sud și sud-vest, valea Crevediei și 
o linie ce unește localitățile Crevedia – Săbăreni – Dârvari la vest și valea Cociovaliștei, 
Valea Păsării și Dâmbovița la est, Câmpia Vlăsiei constituie forma de refief cea mai 
întinsă din zonă. Ea este caracterizată de prezența unor interfluvii largi și relativ netede, 
în care sunt sculptate numeroase crovuri de dimensiuni foarte diferite, și de o 
fragmentare în general slabă – sub 1 km/km2. 
Câmpia Vlăsiei a fost pusă în evidență pentru prima oară de către G. Vâlsan (1915), însă 
în alte limite decât a fost încadrată ulterior de V. Mihăilescu (1924). 
V. Mihăilescu (1956) stabilește limitele actuale ale Câmpiei Vlăsiei, pe care, încadrând-o 
într-o unitate mai mare cu numele de Câmpia Bucureșteană, o divide în două mari 
compartimente: Vlăsia de nord și Vlăsia de sud. P. Coteț (1963) deosebește tot două 
compartimente în cadrul Câmpiei Vlăsiei, pe care le numește însă Câmpia Snagovului 
(partea de nord) și Câmpia Bucureștiului (partea de sud). 
După caracterele morfologice și după particularitățile generale ale mediului natural, se 
consideră că în cadrul Câmpiei Vlăsiei se disting trei mari unități: Vlăsia nordică sau 
Câmpia Snagovului, Vlăsia centrală sau Câmpia Colentinei și Vlăsia sudică sau Câmpia 
Câlnăului (ultimele două putând fi înglobate sub denumirea de Câmpia Bucureștilor).  
Vlăsia centrală sau Câmpia Colentinei, axată pe valea Colentinei, este limitată de valea 
Pasărea și de un mic sector al luncii Dâmboviței, de o linie Popești-Leordeni – Jilava, de 
valea Sabarului, valea Ciorogârlei și de o linie Bâcu – Săbăreni – Dârza – Corbeanca – 
Balotești – obârșia văii Pasărea. Cu caractere specifice atât Vlăsiei nordice, cât și Vlăsiei 
sudice, Câmpia Colentinei este o unitate morfologică de tranziție între Câmpia de 
subsidență și Câmpia Mostiștei și între celelalte două mari unități ale Vlăsiei. 
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După aspectul general și particularitățile morfologice, Câmpia Colentinei se divide în 
două compartimente, separate de valea Colentinei:  

• partea nord-vestică sau Câmpul Colentina – Pasărea, cu o înclinare nord-vest – 
sud-est, este fragmentată de văile de tip “furcitură” (specific Câmpiei Mostiștei și 
care se îndreaptă spre valea Colentinei) și are numeroase crovuri de dimensiuni 
foarte diferite.  

• partea sud-vestică este formată din două interfluvii: Câmpul Colentina – 
Dâmbovița și Câmpul Dâmbovița – Sabar. Netezimea aproape perfectă a acestor 
câmpuri, întreruptă numai de mici văiugi cu maluri slab conturate și în general 
fără apă, ca și numărul redus sau chiar lipsa crovurilor constituie caracteristica 
acestui compartiment al Câmpiei Colentinei. Fragmentarea și energia de relief 
sunt foarte reduse. Înclinarea general este nord-vest – sud-est și, local, către cele 
trei văi: Sabar, Dâmbovița, Colentina. 

Rețeaua hidrografică aparține bazinului hidrografic Argeș, fiind străbătut de două cursuri 
principale de apă reprezentate prin râurile Dâmbovița și Colentina. Direcția de scurgere a 
rețelei hidrografice este nord-vest – sud-est, toate acestea îndreptându-se către emisarii 
mai mari (Argeș). 
Lunca  Dâmboviței prezintă o lățime medie de 750 m și cote ale refliefului ce scad din NV 
către SE, de la 84 m la stația de cale ferată Chiajna, la 56 m în preajma gropii Glina. 
Panta medie a profilului longitudinal este de 1.6‰. 
Prafilul transversal al luncii și celor două maluri este asimetric. Astfel, pe partea stângă, 
trecerea spre terase se face printr-un taluz abia perceptibil de 1 – 2 m, fiind favorizată și 
de existența câtorva văiugi. Pe dreapta, malul înalt al Câmpului Cotroceni prezintă pante 
accentuate și mai multe promontorii datorită cărora lunca se îngustează (pe alocuri). 
Lățimea luncii înregistrează următoarele valori minime: cca. 300 m între Șoseaua Ciurel 
și Șoseaua Crângași, cca. 500 m între Grădina Botanică și magazinul „Carrefour 
Orhidea”, 400 m între Palatul Poporului și începutul Căii Victoriei (fostul Pod la 
Mogoșoaiei). 
Fiind cel mai tânăr element de relief, lunca Dâmboviței a conservat mai bine microrelieful 
caracteristic. Prin extensiune, au fost importante depresiunile lacustre din Parcul 
Libertății, Parcul Tineretului, Popești – Leordeni, Glina acum colmatate cu materiale 
antropogene. 
Lunca Dâmboviței din cadrul acestei câmpii este în cea mai mare parte ocupată de 
municipiul București. Pusă în evidență de maluri destul de pronunțate, înalte de 3 – 6 m, 
cu numeroase concavități și convexități ce-i dau un aspect destul de sinuos, lunca 
Dâmboviței se desfășoară pe o lățime ce variază între 0.5 și 2 km. Cursul, destul de 
meandrat, parcurge un pat de aluviuni gros de 2 – 4 m, în care sunt sculptate 
numeroase brațe părăsite, belciuge și mici depresiuni în care stagnează apa și care au 
aspectul de mlaștini. Acțiunea de eroziune, desfășurată numai pe partea dreaptă, a dus 
la apariția unor terase, slab dezvoltate, în formă de evantai, pe partea stângă a văii. De 
asemenea, tot din cauza acțiunii erozive a cursului de apă, în cadrul luncii au rămas, la 
nivelul câmpului, mai multe grădiști sau martori de eroziune. 
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Dâmbovița, traversează partea central a municipiului București, prin mijlocul căruia 
trece, pe direcția nord-vest – sud-est, fiind canalizat de la intrarea în capital și până la 
confluența cu Argeșul. Principalul afluent al Dâmboviței, râul Colentina este de fapt o 
înlănțuire de lacuri, care se desfîșoară de la la intrare în zonă până la confluență, udând 
partea nordică și estică a orașului București. 
Valea Colentinei, cu un profil longitudinal destul de lin, din care cauză cursul este 
puternic meandrat și însoțit de numeroase lacuri formate prin acțiunea de eroziune 
meandrată, se desfășoară pe direcția nord-vest – sud-est și prezintă o accentuată 
asimetrie a malurilor, având malul drept mult mai abrupt și mai înalt.  
 
Seismicitate 

Conform Codului de proiectare seismică Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri 
(P 100/1-2013), tabel A.1 şi hârților cu zonarea teritoriului României în termeni de 
perioadă de control (colţ), Tc a timpului de răspuns şi în termeni de valori de vârf ale 
accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul de 
recurență IMR= 225 ani şi 20% probabilitate de depășire de 50 ani, perimetrul U.A.T. – 
București se caracterizează prin valori ale accelerației seismice ag= 0.30 g şi a perioadei 
de colț Tc= 1.6. 

 
Figura 2. Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag 
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Figura 3. Zonarea valorilor perioadei de colţ Tc 

Din punct de vedere al terenului de fundare au fost executate 2 (doua) 
foraje geotehnice pe strada Valea Doftanei, primul in zona apeductelor (parc 
Brancusi) si al doilea in vecinatatea intersectiei Valea Doftanei cu Valea Oltului.  
 
 

4. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 

FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC: 
 
Pentru asigurarea colectarii si evacuarea apelor uzate menajere si pluviale provenite atat 
de la consumatorii / locuitorii aferenti strazii Valea Doftanei respectiv din zonele imediat 
invecinate acestei strazi sunt necesare urmatoarele lucrari propuse: 

• Realizarea unei retele noi de canalizare cuprinsa intre intersectia str Valea 
Doftanei cu Drumul Valea Larga până la blocul V din str. Valea Doftanei. Aceasta 
va fi din PAFSIN SN10000 Dn 800mm si L= 540m 

• Realizarea de noi racorduri pentru consumatrii noi ce nu detin pana la acest 
moment acces la canalizare 

• Reconectarea racordurilor existente la canalizarea nou proiectata 
• Realizarea si reconectarea gurilor de scurgere la canalizarea nou proiectata 
• Realizarea unei subtraversari noi in zona de intersectie cu cele doua apeducte, 

prin tehnologia fara sapatura astfel incat stabilitatea si integritatea conductelor sa 
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nu fie afectata, subtraversare cu conducta PAFSIN Dn 800 si lungime L=40.0m 
prin microtunelare. 

• Conectarea retelei noi proiectate in / la canalizarea existenta PAFSIN Dn 800mm 
in zona blocului V. 

• Realizarea unei racordari „directe” a canalizarii menajere PVC Dn400mm, din 
zona de intersectie Valea Doftanei cu Valea Oltului, in colectorul principal 
Dn2400mm de pe strada Valea Oltului.  

Pentru realizarea acestor lucrari se propune solutia de amplasare / pozare a conductelor 
si obiectelor aferente prin sapatura deschisa, cu sprijinirile aferente, iar in zona de 
intersectie cu apeductele solutia va fi prin microtunelare. 
La stabilirea solutiei tehnice au fist luate in considerare studiile de teren observatiile  din  
amplasament si analiza realizata asupra situatiei existente, avand in vedere atat 
posibilitatea de executie cat si disconfortul consumatorilor / locuitorilor din zona sa fie 
cat mai redus. 
In urma analizarii situatiei din teren s-a constatat ca exista spatiu necesar pentru 
amplasarea, in carosabil a unei retele noi de canalizare fara a fi nevoie de lucrari de by-
passare a debitelor menajere si pluviale, astfel incat executia lucrarilor sa fie realizata „la 
uscat”. 
Noua retea de canalizare este prevazuta din conducte PAFSIN SN10000 Dn800mm, 
camine de vizitare Dn1200 mm din tuburi prefabricate, complet echipate cu radier, 
chiuneta, piese de trecere, placa si capac clasa D400 si scari de acces.  
Avand in vedere functionalitatea si utilitatea acestei retele, au fost prevazute inclusiv 
guri de scurgere respectiv racorduri noi si lucrari de reconectare a racordurilor existente.  
 
 

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI: 
In urma analizarii si evaluarii lucrarilor necesare pentru redimensionarea si punerea in 
conformitate a retelei de canalizare de pe strada Valea Doftanei au rezultat urmatoarele 
costuri estimative aferente Optiuni 1: 
 

DENUMIREA 
Valoare  

LEI (fara TVA) 

TVA 

LEI 

Valoare  

LEI (inclusiv TVA) 

TOTAL DEVIZ GENERAL 

TOTAL I 

              

9,891,863.84      

                  

1,879,454.13      

       

11,771,317.97      

DIN CARE, C+M (1.2 + 1.3 

+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

              

7,498,345.92      

                  

1,424,685.72      

         

8,923,031.64      

TOTAL CAPITOL 7     
              

2,846,102.32      

                  

540,759.44      

         

3,386,861.76      

Total General inclusiv Capitol 

7 

            

12,737,966.16     

                  

2,420,213.57      

       

15,158,179.73      
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6. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCŢIE DE CATEGORIA ŞI CLASA DE 
IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR, DUPĂ CAZ: 
 
Pentru intocmirea Studiului de fezabilitate, in scopul redimensionarii retelei de canalizare 
pe str. Valea Doftanei (tronson cuprins intre drumul Valea Larga si blocul V, respectiv 
intersectia Valea Doftanei cu Valea Oltului), a fost necesara realizarea unui studiu 
topografic si geotehnic. Prin studiile respective s-a obtinut situatia reala din teren si sunt 
concretizate in planuri de situatie, profile longitudinale si transversale, in care se redau 
toate detaliile existente intre limitele de desfasurare a proiectului. 
Studiile topografice cuprinzând planurile topografice cu amplasamentele reperilor şi 
listele cu repere în sistemul de referinţă naţional se regăsesc în piesele scrise si piesele 
desenate ce fac parte integranta Studiului de fezabilitate, acestea fiind realizate cu staţii 
totale.  
Se mentioneaza ca planurile de situatie s-au realizat in sistemul de coordonate x,y 
STEREO 70, iar cotele de nivel au fost stabilite avand ca referinta reperii de nivel 
National – Marea Neagra 1975. 
In documentatia studiilor topografice sunt prezentate amplasamentele reperelor cat si 
listele cu reperele respective in coordonatele x,y, z, in sistemul national. 
Lucrările de ridicare a detaliilor s-au executat cu staţia totală şi au cuprins două faze: 

➢ ridicarea profilelor transversale; 
➢ ridicarea detaliilor suplimentare. 

Lucrările de ridicare a profilelor transversale şi a detaliilor suplimentare s-au executat pe 
cel putin 15m înainte şi 15m după sfârşitul proiectului. 

➢ Profilele transversale s-au executat în sensul de creştere a kilometrajului de la 
stânga la dreapta în toţi picheţii.        

➢ Prin ridicări suplimentare s-au cules toate detaliile privind cotele şi poziţiile 
necesare pentru alcătuirea planului de situaţie. 

Ridicările topografice au cuprins zona traseului tramei drumurilor şi lăţime stânga - 
dreapta axului circa 15m. Acestea au permis trasarea amplasamentului etc.  
Studiul topografic a stat la baza realizarii tuturor planselor din partea desenata. 

 

7. INCADRAREA IN CLASA DE IMPORTANTA 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a HG nr. 766/1997, lucrările 
proiectate sunt de categoria „C” de importantă normală. Lucrarea se încadrează în clasa 
de importantă III  - construcții de importanta medie. 
Verificarea prezentei documentații se efectuează în raport cu cerințele prevăzute în 
Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, HG nr. 925/1995 și Ordinul M.L.P.T.L nr. 
77/N/1996 Ordinul M.D.L.P.A nr .817/2021. Se propune verificarea proiectului pentru 
execuția construcțiilor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice, de către 



 
BENEFICIAR 

 
Proiect:  

„Redimensionare si punere in conformitate 
retea de canalizare pe drum Valea 

Doftanei (intre drum Valea Larga si bloc V 
Cartier Brancusi, respectiv intersectie 
drum Valea Doftanei cu strada Valea 

Oltului, Sector 6, Bucuresti” 
 

 

 
 

PROIECTANT GENERAL 

Continutul documentatiei:  
Documentatia tehnica  

STUDIU DE FEZABILITATE  

Pagina  
 

17 din 34 

Faza: SF Rev. 00 Data: Mai 2024 

 

STUDIU DE FEZABILITATE 

 
Confidential 

verificatori atestați, pentru toate cerințele esențiale prevăzute de lege, pentru 
următoarele domenii de construcții și specialități de instalații: 

➢ SAAC – Sisteme de alimentare cu apa si canalizare; 
➢ A11 - Rezistența şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele 

seismice, pentru construcții edilitare şi de gospodărie comunală; 
 

8.  ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO- ECONOMICE 

PROPUSE 

 
Optiunile tehnice au fost analizate luand in considerare: 

➢ Impactul asupra mediului 
➢ Metode de execuție posibile și costuride investitii asociate 

 
 
Optiunea 1: Realizarea unui collector nou de canalizare amplasat paralel cu cele doua 
existente prin solutia clasica cu sapatura deschisa 
 
Aceasta optiune presupune realizarea unui colector nou independent din PAFSIN 
SN10000 Dn 800 mm si L=540 m pana in caminul din zona blocului V, aval de apeducte, 
respectiv pana in tronsonul existent PAFSIN Dn 800 mm. Realizarea lui se va face prin 
sapatura deschisa, cu sprijiniri, iar traversarea zonei de intersectie cu apeductele se va 
realiza prin tehnologie fara sapatura. 
Racordurile existente (record menajer si pluvial) vor fi reconectate la colectorul nou. 
Suplimentarea cu guri de scurgere si racorduri dupa caz. 
 
Optiunea 2: Realizarea unui collector nou de canalizare amplasat paralel cu cele doua 
existente prin solutia de foraj orizontal (fără săpătură) 
 
Aceasta optiune presupune realizarea unui colector nou independent din PAFSIN 
SN10000 Dn 800 mm si L=540 m pana in caminul din zona blocului V, aval de apeducte, 
respectiv pana in tronsonul existent PAFSIN Dn 800 mm prin  metoda fara sapatura. 
Pentru execuție  sunt necesare doar gropi de lansare – primire care pot fi utiliazate 
ulterior pentru amplasarea caminelor de vizitare respectiv conectare si reconectarea 
racordurilor existente menajera / pluviale. 
 
 
Optiunea 3:  
Aceasta optiune presupune inlocuirea retelei de canalizare existenta din PAFSIN Dn 
500mm si Dn600mm pe o lungime de cca 540 m, cu un colector PAFSIN Dn 800 mm 
amplasat pe locul celor existente. 
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In acelasi timp cu reabilitarea retelei existente vor fi inlocuite si constructiile aferente 
respectiv se vor reconecta racordurile existente. 

 

9. ANALIZA VULNERABILITĂŢILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, 
ANTROPICI ŞI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT 
AFECTA INVESTIŢIA 

 

Natura investiției este de a atenua influența dezvoltării zonei și creșterea debitelor 
meteorice asupra capacității existente a rețelei de canalizare și de a prevenii inundarea 
zonei pe timp ploios. 
 

9.1. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 
 

Nu sunt necesare utilități pentru realizarea și operarea obiectivului de investiții. 
 

9.2. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 
 

Prezenta investitie va avea un efect social, economic si ecologic prin diminuarea riscurilor 
de poluare a apelor subterane prin scurgerile accidentale din conductelele existente, 
respectiv va respecta si proteja factorii de mediu. Tot in urma prezentei investitii se va 
inbunatatii calitatea serviciilor de colectare si transport (evacuarea) atat a apelor uzate 
menajere cat si pluviale ceea ce va conduce la imbunatatirea confortului si a calitatii 
vietii locatarilor din zona. 

 

9.3. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 
obiectivului de investiţii 

 

Calcule de capacitate necesare sunt prezentate în breviarul de calcul Anexa. 

 

10. ANALIZA FINANCIARĂ 

 

Investiția se caracterizează exclusiv prin cost de realizare iar analiza de opțiuni a luat ca 
unic criteriu acest aspect financiar. Calculele de dimensionare au fost realizate în virtutea 
sustenabilității solutiei tehnice pe un orizont de timp de cca. 20 de ani și frecvențe de 
ploaie care au luat în considerare schimbările climatice.  
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costurile de investiție sunt: 

 

DEVIZ GENERAL 

„Dimensionare / Redimensionare rețea canalizare Valea Doftanei, Sector 6, București ” 

         

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

 Valoare  

(fara TVA)  
 TVA  

 Valoare  

(inclusiv TVA)  

 Lei   Lei    Lei  

        
1      

                                                                          
2      

                   
3      

                    
5      

                 
6      

Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

1.2 Amenajarea terenului 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea 
la starea inițială 

                   
-        

                    
-        

                 
-        

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

TOTAL CAPITOL 1      
                        

-        

                        

-        

                        

-        

          

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Utilitati (apa) 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

2.2 Alimentarea cu energie electrica 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

2.3 Drum acces 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

  TOTAL CAPITOL 2      
                        

-        

                        

-        

                        

-        

          

Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

          

3.1 Studii de teren (Geo, Topo, Hidro, etc.) 
                    

20,000.00      

                        

3,800.00      

               

23,800.00      

3.1.1 Studii de teren 
                   

20,000.00      
                    

3,800.00      
               

23,800.00      
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DEVIZ GENERAL 

„Dimensionare / Redimensionare rețea canalizare Valea Doftanei, Sector 6, București ” 

         

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

 Valoare  

(fara TVA)  
 TVA  

 Valoare  

(inclusiv TVA)  

 Lei   Lei    Lei  

        
1      

                                                                          
2      

                   
3      

                    
5      

                 
6      

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

3.1.3  Alte studii specifice 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

3.2 
Documentații-suport și cheltuieli pentru 
obținerea de avize, acorduri și autorizații 

                      

9,000.00      

                        

1,710.00      

               

10,710.00      

3.3 Expertizare tehnică 
                      

8,500.00      

                        

1,615.00      

               

10,115.00      

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

                        

-        

                        

-        

                        

-        

3.5 Proiectare  
                  

571,875.00      

                     

108,656.25      

            

680,531.25      

3.5.1 Temă de proiectare 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare 
a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

                  
185,000.00      

                    
35,150.00      

            
220,150.00      

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

                   
5,500.00      

                    
1,045.00      

                 
6,545.00      

3.5.5 
 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 

                   
5,000.00      

                    
950.00      

                 
5,950.00      

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 
                  

376,375.00      
                    

71,511.25      
            

447,886.25      

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie  
                        

-        

                        

-        

                        

-        

3.7 Consultanta  
                        

-        

                        

-        

                        

-        

3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 

                   
-        

                    
-        

                 
-        
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DEVIZ GENERAL 

„Dimensionare / Redimensionare rețea canalizare Valea Doftanei, Sector 6, București ” 

         

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

 Valoare  

(fara TVA)  
 TVA  

 Valoare  

(inclusiv TVA)  

 Lei   Lei    Lei  

        
1      

                                                                          
2      

                   
3      

                    
5      

                 
6      

3.7.2 Auditul financiar 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

3.8 Asistenţă tehnică 
                    

55,000.00      

                    
10,450.00      

               
65,450.00      

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 
                    

25,000.00      

                    
4,750.00      

               
29,750.00      

3.8.1
.1 

 - pe perioada de execuţie a lucrărilor 
                   

25,000.00      
                    

4,750.00      
               

29,750.00      

3.8.1
.2 

 - pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 
în Construcţii 

                   
5,000.00      

                    
950.00      

                 
5,950.00      

3.8.2 Diriginte de santier 
                    

30,000.00      

                        

5,700.00      

               

35,700.00      

3.8.3 
Supervizare lucrarilor pe parcursul 

executiei 

                        

-        

                        

-        

                        

-        

TOTAL CAPITOL 3      
                  

694,375.00      

                     

131,931.25      

            

826,306.25      

          

Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 
              

7,497,500.00      
                  

1,424,525.00      
         

8,922,025.00      

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

                   
-        

                    
-        

                 
-        

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care necesită montaj 

                   
-        

                    
-        

                 
-        

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport 

                   
-        

                    
-        

                 
-        

4.5 Dotări 
                   

30,000.00      
                    

5,700.00      
               

35,700.00      

4.6 Active necorporale 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

TOTAL CAPITOL 4                                                
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DEVIZ GENERAL 

„Dimensionare / Redimensionare rețea canalizare Valea Doftanei, Sector 6, București ” 

         

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

 Valoare  

(fara TVA)  
 TVA  

 Valoare  

(inclusiv TVA)  

 Lei   Lei    Lei  

        
1      

                                                                          
2      

                   
3      

                    
5      

                 
6      

7,527,500.00      1,430,225.00      8,957,725.00      

          

Capitolul 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier  
                        

845.92      

                    
160.72      

                 
1,006.64      

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

                        

845.92      

                    
160.72      

                 
1,006.64      

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 
                        

-        

                    
-        

                 
-        

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 
                      

5,231.38      

                    
993.96      

                 
6,225.34      

5.2.1 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii financiare 

                   
-        

                    
-        

                 
-        

5.2.2 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

                   
339.22      

                    
64.45      

                 
403.67      

5.2.3 

Cota aferenta ISc pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 

                   
1,696.08      

                    
322.26      

                 
2,018.34      

5.2.4 
Cota aferenta Casei Sociale a   Constructorilor - 
CSG 

                   
1,696.08      

                    
322.26      

                 
2,018.34      

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/ desfiintare 

                   
1,500.00      

                    
285.00      

                 
1,785.00      

5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
(20%*(1.2+1.3+2+3+4) 

              

1,644,375.00      

                    
312,431.25      

         
1,956,806.25      

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 
                   

5,000.00      
                    

950.00      
                 

5,950.00      

TOTAL CAPITOL 5       
              

1,659,837.76      

                     

315,369.17      

         

1,975,206.93      

          

Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 
                   
-        

                    
-        

                 
-        

6.2 Probe tehnologice și teste 
                   

10,151.08      
                    

1,928.71      
               

12,079.79      
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DEVIZ GENERAL 

„Dimensionare / Redimensionare rețea canalizare Valea Doftanei, Sector 6, București ” 

         

Nr. 

Crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

 Valoare  

(fara TVA)  
 TVA  

 Valoare  

(inclusiv TVA)  

 Lei   Lei    Lei  

        
1      

                                                                          
2      

                   
3      

                    
5      

                 
6      

TOTAL CAPITOL 6     
                    

10,151.08      

                        

1,928.71      

               

12,079.79      

          

          

TOTAL DEVIZ GENERAL TOTAL I 
              

9,891,863.84      

                  

1,879,454.13      

       

11,771,317.97      

DIN CARE, C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1) 

              

7,498,345.92      

                  

1,424,685.72      

         

8,923,031.64      

          

          

CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL 

PROIECTULUI 

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de 

implementare a proiectului 

                   
-        

                    
-        

                 
-        

Cheltuieli cu auditul  anual al proiectului   
                   
-        

                    
-        

                 
-        

TOTAL II 
                        

-        

                        

-        

                        

-        

     

Capitolul 7 

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 

7.1 

Cheltuielile aferente marjei de buget sunt in 
cuantum de 25% din valoarea cumulata a 
cheltuielilor prevazute la cap. / subcap. 1.2, 
1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1 

              
2,048,180.23      

                    
389,154.24      

         
2,437,334.47      

7.2 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 
implementare pentru ajustarea de pret 

                  
797,922.09      

                    
151,605.20      

            
949,527.29      

TOTAL CAPITOL 7     
              

2,846,102.32      

                     

540,759.44      

         

3,386,861.76      

          

Total Proiect (TOTAL I + TOTAL II) 
              

9,891,863.84      

                  

1,879,454.13      

       

11,771,317.97      

          

Total General inclusiv Capitol 7 
            

12,737,966.16      

                  

2,420,213.57      

       

15,158,179.73      
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11.  ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A 
RISCURILOR 

 

In contextul evaluarii riscurilor asociate realizarii investitiei propuse de pe strada Valea 
Doftanei enumeram urmatoarele: 
Riscuri legate de efectele schimbarilor climatice 

Atat Optiune 1 cat si optiune 2 si 3 pot fi vulnerabile la hazardele climatice in special la 
modificarea regimului ploilor extreme, insa optiunea 1 prezinta un risc diminuat in raport 
cu optiune 3 deoarece functionarea retelei de canalizare nu este influentata de 
intreruperi.  
Riscuri legate de impactul asupra mediului EIA 

Din punct de vedere al impactului asupra mediului riscul este mai mare pentru Optiunea 
3 avand in vedere tehnologia de executie respectiv intreruperile frecvente pentru 
dezafectarea si instalarea tronsoanelor noi de conducte. 
Riscuri din punct de vedere social 

Din punct de vedere social riscul este mai mare pentru optiunea 3 datorita necesitatii de 
intrerupere a serviciului de canalizare respectiv a timpilor de executie avand in vedere 
solutia tehnica de reabilitare prin inlocuire sau Pipe-Jacking. 
Riscuri din punct de vedere institutional 

 Din punct de vedere institutional toate optiunile prezinta un risc scazut, solutiile propuse 
sunt amplasate pe acceasi strada / amplasament, diferenta consta in solutia tehnica de 
realizare (reabilitare retea existenta / retea noua amplasata in vecinatatea retelei 
existente). 

Optiunea Tehnic 

Evaluarea 

riscurilor 

legate de 

efectele 

schimbarilor 

climatice 

EIA Social Institutional Risc Total 

0 1 2 3 4 5 6 

Optiunea 1 – 
Retea de 
canalizare 
noua prin 
sapatura 
deschisa 

1 1 1 1 3 7 

Optiunea 2 - 
Retea de 
canalizare 
noua prin 
tehnologia 
fara sapatura 

1 3 3 3 3 13 
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Optiunea Tehnic 

Evaluarea 

riscurilor 

legate de 

efectele 

schimbarilor 

climatice 

EIA Social Institutional Risc Total 

0 1 2 3 4 5 6 

Optiunea 3 – 
Reabilitarea 
retelei 
existente  

1 5 5 5 3 19 

Riscurile au fost clasificate de la 1 la 5, 1 fiind un risc foarte mic si 5 un risc foarte mare 
sau inacceptabil. 
 

Analiza financiara: 

Parametrii analizati ai optiunilor sunt prezentati in urmatoarele tabele: 
Costurile de investitie 

Nr.crt Optiunea 

Cost constructii 

(deviz obiect Capitol 4) 

Valoare fara 

TVA [Lei] 

Valoare TVA 

[Lei] 

Valoare cu TVA 

[Lei] 

1 Nr. 1    7,497,500.00   1,424,525.00    8,922,025.00  

2 Nr. 2    7,866,200.00   1,494,578.00    9,360,778.00  

3 Nr. 3    8,234,900.00   1,564,631.00    9,799,531.00  

 

Ca urmare a rezultatelor, Optiunea 1 genereaza cheltuieli de investitie mai mici, riscuri 
reduse, si din considerente tehnice privind siguranta in executie, recomandarea este 
Optiune 1 – Realizarea unei retele noi Dn800mm in paralel cu reteaua existenta 

 

12. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT 

 
Ca urmare a rezultatelor analizei de optiuni respective a riscurilor si a considerentelor 
tehnice privind siguranta atat pe timpul realizarii cat si pe timpul operarii / exploatarii, 
optiunea recomandata este Optiunea 1 – Realizarea unui colector nou Dn 800 mm 

in paralel cu reteaua existenta 
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13. MASURI DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA  
 

Prin proiect au fost prevăzute urmatoarele masuri de securitate si sanatate in 
munca (cu modificarile si completarile ulterioare): 

➢ sprijinirea malurilor transeelor de pozare a conductelor; 

➢ sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura; 

➢ semnalizarea rutiera corespunzatoare  lucrarilor; 

➢ parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise; 

➢ podete pietonale peste santuri; 

➢ iluminat pe timp de noapte. 

In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de sanatate si 
securitate in munca, pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de 
risc ce pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor. 

Antreprenorul va dota echipele ce executa lucrarile cu echipamentul de protectie 
adecvat, conform art. 1.4. din Ordinul nr. 225/21 iulie 1995, pentru diferitele 
perioade ale fiecarui stadiu fizic. 

La executarea lucrarilor de reabilitare a retelelor de apa potabila,  se vor 
respecta toate prevederile specifice prevazute de reglementarile in vigoare (cu 
modificarile si completarile ulterioare): 

➢ Legea nr. 319/2006 – Legea privind securitatea si sanatatea in munca, 
modificată de Legea nr. 51/2012; 

➢ H.G. nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006, modificată şi completată de H.G. nr. 955/2010 şi H.G. nr. 
1242/2011; 

➢ H.G.nr.971/2006 – Hotararea Guvernului privind cerintele minime 
pentru semnalizarea de securitate si / sau de sanatate la locul de 
munca 

➢ H.G. nr. 300/2006 – Hotararea Guvernului privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 
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➢ H.G. nr. 1048/2006 – Hotararea Guvernului privind cerintele minime 
de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a 
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

➢ H.G. nr. 1051/2006 – Hotararea Guvernului privind cerintele minime 
de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care 
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorso-lombare 

➢ H.G. nr. 1091/2006 – Hotararea Guvernului privind cerintele de 
securitate si sanatate pentru locul de munca 

➢ H.G. nr. 1146/2006 - Hotararea Guvernului privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 
echipamentelor de munca 

➢ Norme, normative si standarde specifice.  

Normele specifice vor tine seama si de normele conexe colaterale specifice 
fiecarei activitati in parte. 

Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui sa aiba certificat de utilizare de 
la factorii abilitati din cadrul M.M.P.S. 

 

14. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

 

La executarea si exploatarea lucrarilor prevazute in aceasta documentatie, se va 
avea in vedere respectarea urmatoarelor acte normative (cu modificarile si 
completarile ulterioare): 

➢ Legea privind apararea impotriva incendiilor 307/2006, completata de 
O.U.G. nr. 70/2009;  

➢ Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, completata de Legea nr. 
212/2006 si O.U.G. nr. 70/2009; 

➢ Ordinul nr. 210/2007 – Ordin al ministrului internelor şi reformei 
administrative pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, 
evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, modificat şi completat de 
Ordinul MIRA nr. 663/2008; 

➢ Hotararea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de 
constructii, amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii de 
prevenire si a stingerii incendiilor; 
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➢ Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor 
generale de aparare impotriva incendiilor; 

➢ Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale 
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, 
modificat si completat de Ordinul nr. 786/2005. 

➢ PE 118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor; 

➢ PE 009/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 
pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si 
termice; 

➢ NP 086-2005 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea 
instalatiilor de stingere a incendiilor. 

 

15. ASPECTE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, PROTECTIA 

IMPOTRIVA ZGOMOTULUI, VIBRATIILOR SI RADIATIILOR  

 
Realizarea lucrarilor de reabilitare/ redimensionare a retelelor publice 

de apa potabila strada Alexandru Ivasiuc va respecta urmatoarele acte 

legislative privind protectia mediului inconjurator (cu modificarile si 

completarile ulterioare): 

➢ Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului 
modificată şi completată de OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008, 
aprobată şi modificată de Legea nr. 265/2006; 

➢ Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator; 

➢ Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, modificată şi completată prin H.G. 
nr. 83/1997,  H.G. nr. 948/1999, O.U.G. nr. 2/2001, Legea nr. 
192/2001, O.U.G. nr. 107/2002, O.U.G. nr. 64/2003, Legea nr. 
404/2003, Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006, O.U.G. nr. 
12/2007, O.U.G. nr. 130/2007, O.U.G. nr. 3/2010, Legea nr. 
146/2010, O.U.G. nr. 64/2011 şi O.U.G. nr. 71/2011; 

➢ Legea nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile, modificată şi 
completată prin Legea nr. 311/2004, O.G. nr. 11/2010, Legea nr. 
124/2010 şi O.G. nr. 1/2011 

➢ Ordinul nr. 756/1997,  pentru aprobarea Reglementarii privind 
evaluarea poluarii mediului, modificata de Legea 104/2011; 



 
BENEFICIAR 

 
Proiect:  

„Redimensionare si punere in conformitate 
retea de canalizare pe drum Valea 

Doftanei (intre drum Valea Larga si bloc V 
Cartier Brancusi, respectiv intersectie 
drum Valea Doftanei cu strada Valea 

Oltului, Sector 6, Bucuresti” 
 

 

 
 

PROIECTANT GENERAL 

Continutul documentatiei:  
Documentatia tehnica  

STUDIU DE FEZABILITATE  

Pagina  
 

29 din 34 

Faza: SF Rev. 00 Data: Mai 2024 

 

STUDIU DE FEZABILITATE 

 
Confidential 

➢ Legea nr. 211/2011, privind regimul deseurilor; 

➢ Hotararea 349/2005, privind depozitarea deseurilor,  modificata de 
Hotararea 1292/2010 si completata de  Hotararea 210/2007 pentru 
modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-
ul comunitar in domeniul protectiei mediului  

 

16. PROTECTIA CALITATII APELOR 

 

Necesarul de apa potabila pentru personalul care deserv este activitatea de 
reabilitare/ redimensionare a retelei de apa potabila strada Alexandru Ivasiuc  
este asigurat de catre Constructor. 

Lucrarile prevazute a se realiza prin prezentul proiect nu vor genera un impact 
negativ cumulat semnificativ asupra calitatii solului sau mediului geologic,  
impactul fiind temporar, reversibil, limitat la aria de amplasare a lucrarilor. La 
finalizarea executarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a reface zonele 
afectate temporar si a readuce terenul la starea initiala. 

Evacuarea de ape uzate 

Din realizarea lucrarilor de reabilitare/ redimensionare a retelelor publice de apa 
potabila ce fac obiectul prezentei lucrari, nu rezulta ape uzate, care sa necesite 
evacuare.  

 

17.  PROTECTIA AERULUI 

 

Activitatea de reabilitare/ redimensionare a retelei de apa potabila, nu prezinta 
surse staționare dirijate de emisii poluante in atmosfera. 

Evacuarile de poluanti in aer provin din: 

➢ operatiile de transport cu mijloace auto al echipamentelor si deseurilor de 
pamant excedentar din sapatura 

Poluantii evacuati catre atmosfera sunt: pulberi, gaze de esapament. 

Se estimeaza ca valorile concentratiilor poluantilor in aerul ambiental de la locul 
de munca nu vor depasi limitele admise de legislatia in vigoare, respectiv H.G. 
1218 / 2006 privind stabilirea cerintelor minime de sanatate si securitate in 
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munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de 
prezenta agentilor chimic, modificata de H.G. 1/2012. 

Valori limita ale emisiilor nedirijate 

          Tabelul nr. 1 

Poluant 

Valoare limita maxima  [mg/mc] 

8 ore 
Termen scurt 

 (15 minute) 

CO2 9000 - 

CO 20 30 

NOx  (exprimati ca NO2) 5 8 
SOx 5 10 
Pulberi 10 G/M3 

Activitatile de reabilitare/ redimensionare a rețelei de apa potabila pe str. 
Alexandru Ivasiuc, precum si transportul deșeurilor de pământ excedentar din 
sapatura nu constituie si nu produc surse de poluare a aerului.  
 

18.  PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI 

 
Solul 

Reabilitarea/ redimensionare retelei publice de apa potabila, ce se va desfasura 
pe str. Alexandru Ivasiuc nu va induce poluarea solului, daca: 

➢ deseurile metalice si nemetalice rezultate din inlocuire vor fi colectate, 
stocate si depozitate pe sortimente, pe o platforma amenajata, special 
destinata acestui scop; 

➢ se respecta cerintele legislatiei de mediu referitoare la gestiunea 
deseurilor; 

➢ operatiile de incarcare si transport spre depozitare finala a deseurilor de 
pamant excedentar din sapatura, se vor realiza cu respectarea cerintelor 
privind protectia factorilor de mediu si a conditiilor de evacuare prevazute 
in actele normativelor in vigoare 
Subsolul 

Din activitatea de reabilitare/ redimensionare a retelei de apa potabila pe str. 
Alexandru Ivasiuc, nu vor aparea surse de poluare a solului, subsolului si a 
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apelor subterane deoarece se vor respecta regulile de baza privind colectarea si 
evacuarea controlata a deseurilor rezultate.  

Antreprenorul lucrarilor are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 
privind evidenta gestiunii deseurilor, sa implementeze o procedura conforma de 
gestionare a deseurilor si sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deseurilor, 
respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si 
depozitarii definitive a deseurilor.  

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorului/Constructorului ii revin urmatoarele 
obligatii: 

➢ de a elimina toate deseurile generate in perioada de executie a lucrarilor 
si ecologizarea zonei afectate dupa inchiderea organizarilor de santier; 

➢ refacerea terenurilor ocupate temporar in vederea redarii acestora 
folosintei initiale. 

 

19. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 

 
Zgomotul este definit ca amestec dizarmonic de vibratii cu 

intensitati si frecvente diferite sau emisie de sunete cu vibratii 

neperiodice, de o anumita intensitate, ce produc o senzatie 

dezagreabila, jenanta si chiar agresiva.  

Limita maxima admisa la locurile de munca pentru expunere zilnica 

la zgomot, conform H.G. nr. 493 / 2006 – Hotarare privind 

cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile generate de zgomot, modificata prin H.G. 

nr.601/2007 este de 87 dB(A).  

Pentru reducerea nivelului acustic sub limita maxima admisa, 

personalul implicat in activitatea de reabilitare a retelelor publice 

de apa potabila, va fi dotat cu dispozitive individuale de protectie. 

Vibratiile sunt fenomene oscilatorii care se transmit prin solide, ca 

si zgomotele. Corpul uman poate fi supus la vibratii mecanice, 

nocivitatea vibratiilor depinzand de caracteristicile lor, de zona de 

contact cu obiectul in vibratie (maini, picioare, etc.) si de durata 

de expunere. 

Efectele zgomotelor si vibratiilor determina afectiuni ale sanatatii oamenilor, 
boala de vibratii, functie de energia si directia lor de actiune. Boala de vibratii 
este provocata de vibratii cu o gama de frecvente cuprinse intre 17  250 Hz.  
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Pentru realizarea lucrarilor prevazute in proiect se va respecta H.G. nr. 
1876/2005 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, modificata cu H.G. nr. 
601/2007. 
Sursele de zgomot si vibratii care apar in lucrarile de reabilitare/ 
redimensionare a retelelor de apa potabila sunt reprezentate de motoarele si 
piesele in miscare a utilajelor si mijloacelor auto. 
Redimensionarea retelei de apa potabila pe str. Alexandru Ivasiuc se 
caracterizeaza ca fiind generatoare de zgomote si vibratii produse atat de 
actiunile propriu zise de extindere conducte cat si de traficul autovehiculelor mari 
de transport materiale / echipamente si a pamantului excentar din sapatura.  

Limitarea poluarii fonice se va asigura prin programul de lucru 

care se va desfasura in afara orelor de odihna pentru populatia din 

zona. 

Avand in vedere specificul activitatii, se estimeaza ca: -nivelul 

zgomotului generat de echipamentele utilizate pentru extinderea 

retelei publice de apa potabila se va incadra in general in limitele 

admise prevazute de legislatia in vigoare. 

 Protectia impotriva radiatiilor 

Redimensionarea retelei publice de apa potabila si canalizare, pe str. Alexandru 
Ivasiuc nu este generatoare de radiatii si nu polueaza radioactiv mediul 
inconjurator. 
Obligatii si mentiuni speciale 

 ➢ Beneficiarul si constructorul au obligatia de a asigura conditiile 
necesare realizarii receptiilor pe faze determinante si de a comunica 
Inspectiei de Stat in Constructii, programul privind controlul de calitate. 

 ➢ Receptia finala se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare 
(HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie 
a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora). 

 ➢ La receptia finala, antreprenorul va prezenta “cartea constructiei” 
intocmita conform reglementarilor in vigoare la data receptiei. 

 ➢ Lucrarea, fiind de importanta “obisnuita”, nu necesita masuri si 
programe speciale de urmarire a comportarii in timp; 

 ➢ Nivelul de performanta al exigentelor esentiale este corespunzator 
capitolelor A1 si B9 din H.G. 925/95. 



 
BENEFICIAR 

 
Proiect:  

„Redimensionare si punere in conformitate 
retea de canalizare pe drum Valea 

Doftanei (intre drum Valea Larga si bloc V 
Cartier Brancusi, respectiv intersectie 
drum Valea Doftanei cu strada Valea 

Oltului, Sector 6, Bucuresti” 
 

 

 
 

PROIECTANT GENERAL 

Continutul documentatiei:  
Documentatia tehnica  

STUDIU DE FEZABILITATE  

Pagina  
 

33 din 34 

Faza: SF Rev. 00 Data: Mai 2024 

 

STUDIU DE FEZABILITATE 

 
Confidential 

 ➢ Categoria de importanta a lucrarilor proiectate este “NORMALA” 
(“C”),corespunzator modelului 3. Clasa de importanta este III. 

 

20. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 
Prin realizarea investitiei inclusa in cadrul prezentei documentatii se va marii 
capacitatea de transport a retelei de canalizare de pe strada Valea Doftanei si 
prin urmare se diminueaza riscul de inundare pe timp ploios a strazii. Prin 
aceasta investitie se va creste gradul de confort al locuitorilor aferenti strazii. 
 
Lucrarile se vor executa conform SR 4163/3/96. 
Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentatiei va asigura o 
calitate corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate. 
Cantitatile de lucrari si materiale explicitate in listele de cantitati de lucrari 
asigura executia investitiei. 
Dupa receptie, la terminarea lucrarilor, ce se vor realiza in conformitate cu Legea 
nr. 10/1995 si cu regulamentul de receptie aprobat prin HG nr. 343 din 18 mai 
2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, conducta de apa potabila va fi preluata in exploatare si intretinere, 
pentru utilitate publica de catre beneficiar. 
Instructiunile  de  exploatare, privind retelele proiectate, fac parte din 
instructiunile generale ale S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., in dotarea carora 
intra retelele proiectate. 
 
 

21. LISTA REGLEMENTARI TEHNICE 

 

➢ NP 133-2023 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea 
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor; 

➢ SR 1343-1/2006 - Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa 
potabila pentru localitati urbane si rurale; 

➢ STAS 4273/1983 – Constructii Hidrotehnice. Incadrarea in clase de 
importanta; 

➢ SR 4163-1/1995 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii 
fundamentale de proiectare; 
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➢ SR 4163-2/1996 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii 
de calcul; 

➢ SR 4163-3/1996 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii 
de executie si exploatare; 

➢ SR 1343-1 – Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor de 
apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale; 

➢ SR EN 14339:2006 – Hidrant subteran Pn 10; 

➢ NE 035-06 - Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor 
pentru transportul apei; 

➢ SR EN 124 - 2015 – Dispozitive de acopererire si de inchidere pentru 
camine de vizitare si guri de scrugere in zone carosabile si pietonale 

➢ NE 012 -99 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, 
beton armat  
si beton precomprimat aprobat de MLPAT cu ord. Nr. 59/N din 24 aug. 

1999; 

➢ STAS 8591/97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare; 

➢ Legea 10/95 privind calitatea in constructii; 

➢ P 100-1/2013  – Cod de proiectare seismica -  Partea I - Prevederi de 
proiectare pentru cladiri; 

➢ P 130/99 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a 
constructiilor. 
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MATERIAL CONDUCTA  Poliester
DIAMETRU CONDUCTA  D=820mm
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MATERIAL CONDUCTA  PVC
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4. Tuburi circulare
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3. PIESA PREFABRICATA PENTRU ADUCEREA LA COTA
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NOTA  :
1. Materialul de pozare al conductei de canalizare va fi conform Specificatiilor
  Tehnice Generale si recomandarilor producatorului.
2. Umplutura in jurul conductei se va compacta manual conform Specificatiilor
    Tehnice Generale si recomandarilor producatorului.
3. Toate refacerile vor fi executate potrivit standardelor autoritatii de drumuri.
    Refacerile trebuie sa fie realizate cel putin conform conditiilor initiale.
4. Proiectarea, procurarea si montarea sprijinirilor revin in sarcina Antreprenorului si
    vor fi facute in concordanta cu caracteristicile geotehnice ale terenului, adancimea
    sapaturii si prescriptiile tehnice de montaj date de furnizor.
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                                                                                        ANEXA NR. 2  

la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 153/27.06.2024 
 

 
 
 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe 

Drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum 

Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București” 

 

 

 

Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA 

și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

prezentat mai jos: 

 

 
 

(lei) 
 
Indicatori tehnici: 
 
 

Lungime rețea canalizare : 540 m 

 

Conducte din PAFSIN SN10000 Dn 800mm  

 

 

 

 

 

Durata de realizare a investitiei (proiectare și executie) este de: 15 Luni 

 Valoare, fără TVA TVA Valoare, cu TVA 

Total general   12.737.966,16 2.420.213,57 15.158.179,73 

Din care C+M 7.498.345,92 1.424.685,72 8.923.031,64 



 

 

DEVIZ GENERAL 

„Dimensionare / Redimensionare rețea canalizare Valea Doftanei, Sector 6, București ” 

 

 

Nr. Crt. 
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 
(fara TVA) 

TVA 
Valoare 

(inclusiv TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 5 6 

Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului - - - 

1.2 Amenajarea terenului - - - 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială 
- - - 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților - - - 

TOTAL CAPITOL 1 - - - 

 

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Utilitati (apa) - - - 

2.2 Alimentarea cu energie electrica - - - 

2.3 Drum acces - - - 

 TOTAL CAPITOL 2 - - - 

 

Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren (Geo, Topo, Hidro, etc.) 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.1.1 Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - - 

3.1.3 Alte studii specifice - - - 

3.2 
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații 
9,000.00 1,710.00 10,710.00 

3.3 Expertizare tehnică 8,500.00 1,615.00 10,115.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 
- - - 

3.5 Proiectare 571,875.00 108,656.25 680,531.25 

3.5.1 Temă de proiectare - - - 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - - 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general 
185,000.00 35,150.00 220,150.00 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
5,500.00 1,045.00 6,545.00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie 
5,000.00 950.00 5,950.00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 376,375.00 71,511.25 447,886.25 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - - 

3.7 Consultanta - - - 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii - - - 

3.7.2 Auditul financiar - - - 

 



 

 

 

3.8 Asistenţă tehnică 55,000.00 10,450.00 65,450.00 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

3.8.1.1 - pe perioada de execuţie a lucrărilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

 

3.8.1.2 

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

 

5,000.00 

 

950.00 

 

5,950.00 

3.8.2 Diriginte de santier 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

3.8.3 Supervizare lucrarilor pe parcursul executiei - - - 

TOTAL CAPITOL 3 694,375.00 131,931.25 826,306.25 

 

Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 7,497,500.00 1,424,525.00 8,922,025.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - - - 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 
- - - 

 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport 

 

- 

 

- 

 

- 

4.5 Dotări 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

4.6 Active necorporale - - - 

TOTAL CAPITOL 4 7,527,500.00 1,430,225.00 8,957,725.00 

 

Capitolul 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 845.92 160.72 1,006.64 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier 
845.92 160.72 1,006.64 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - - - 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 5,231.38 993.96 6,225.34 

5.2.1 
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
financiare 

- - - 

5.2.2 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii 
339.22 64.45 403.67 

 

5.2.3 

Cota aferenta ISc pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii 

 

1,696.08 

 

322.26 

 

2,018.34 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSG 1,696.08 322.26 2,018.34 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/ desfiintare 1,500.00 285.00 1,785.00 

5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

(20%*(1.2+1.3+2+3+4) 
1,644,375.00 312,431.25 1,956,806.25 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00 

TOTAL CAPITOL 5 1,659,837.76 315,369.17 1,975,206.93 

     

Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare - - - 

6.2 Probe tehnologice și teste 10,151.08 1,928.71 12,079.79 

TOTAL CAPITOL 6 10,151.08 1,928.71 12,079.79 

 

TOTAL DEVIZ GENERAL TOTAL I 9,891,863.84 1,879,454.13 11,771,317.97 

DIN CARE, C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 7,498,345.92 1,424,685.72 8,923,031.64 

 

CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI 

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de implementare a 

proiectului 
- - - 

Cheltuieli cu auditul anual al proiectului - - - 

TOTAL II - - - 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Adina Nicolescu 

 
 

Capitolul 7 

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 

 

7.1 

Cheltuielile aferente marjei de buget sunt in cuantum 

de 25% din valoarea cumulata a cheltuielilor prevazute 

la cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 
3.8, 4, 5.1.1 

 

2,048,180.23 

 

389,154.24 

 

2,437,334.47 

7.2 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret 
797,922.09 151,605.20 949,527.29 

TOTAL CAPITOL 7 2,846,102.32 540,759.44 3,386,861.76 

 

Total Proiect (TOTAL I + TOTAL II) 9,891,863.84 1,879,454.13 11,771,317.97 

 

Total General inclusiv Capitol 7 12,737,966.16 2,420,213.57 15,158,179.73 

 



                                                                                                                  ANEXA NR. 3 
  la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 153/27.06.2024 
 
Descrierea investiției 
 
I.DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: 

REDIMENSIONARE ȘI PUNERE ÎN CONFORMITATE REȚEA DE CANALIZARE PE 
DRUM VALEA DOFTANEI (ÎNTRE DRUM VALEA LARGĂ ȘI BLOC V CARTIER 
BRÂNCUȘI, RESPECTIV INTERSECȚIE DRUM VALEA DOFTANEI CU STRADA 
VALEA OLTULUI, SECTOR 6, BUCUREȘTI” 
– FAZA S.F.  
 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI                        

a) Rezumat:  
Drumul Valea Doftanei este amplasat în sectorul 6, București și are o lungime totală de cca 1.5 

km. Această stradă face legătura dintre drumul Valea Largă și strada Valea Oltului. 
În prezent pe strada Valea Doftanei există atât rețea de alimentare cu apă cât și rețea de 

canalizare mixtă (separativă până la intersecția cu apeductele Apa Nova București și apoi unitară până 
la intersecția cu strada Valea Oltului).  

De la intersecția străzilor Valea Largă cu Valea Doftanei până în vecinătatea secțiunii de 
traversare a străzii Valea Doftanei de către apeductele ANB (Apa Nova București) rețeaua de canalizare 
separativă cuprinde:  

• Colector pluvial din PVC Dn 500 mm;  
• Colector menajer PVC Dn 315 mm;  
Cu cca 20 m amonte de secțiunea traversării străzii Valea Doftanei de către apeductele ANB 

rețeaua de canalizare separativă se transformă într-una unitară, cele două colectoare combinându-se 
într-unul singur de PAFSIN Dn 620 mm. Acesta din urmă subtraversează apeductele ANB la o 
adâncime de cca. 6-7 m și apoi se conectează într-un colector unitar de PAFSIN Dn 820 mm cu 
descărcare în colectorul unitar Dn 2400 din strada Valea Oltului.  

Rețeaua de canalizare separativă existentă de pe strada Valea Doftanei prezintă neconformități 
din punct de vedere tehnic, fapt ce a condus la nerecepționarea acesteia de către ANB (Apa Nova 
București). O altă deficiență a acestei rețele este capacitatea insuficientă de transport a apelor menajere 
si pluviale având în vedere dezvoltarea și reconfigurarea accelerată a zonei, deci o creștere semnificativă 
a debitului menajer, respectiv a debitului pluvial datorită schimbării regimului de folosință a terenului. 

Proiectul propus vizează redimensionarea rețelei de canalizare cuprinsă între drumul Valea 
Largă și blocul V, cartier Brâncuși. 

Se prevede execuția unui colector nou PAFSIN Dn 800 mm de tip unitar, care va prelua funcția 
rețelei separative existentă, va subtraversa apeductele ANB și se va prelungi până la căminul de 
conectare cu tronsonul unitar Dn 800 existent.  

Executarea unei noi subtraversări a apeductelor ANB cu colector Dn 800 va fi prevăzută cu 
cămine de vizitare amonte-aval.  

Se prevede de asemnea și reconfigurarea conexiunii colectoarelor amplasate în intersecția 
Valea Doftanei cu Valea Oltului. 
După finalizarea investiției terenul se va aduce la forma inițială. 
Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament. 
 

b) justificarea necesității proiectului:  
 

Redimensionarea rețelei de canalizare cuprinsă între drumul Valea Largă și blocul V, cartier 
Brâncuși va crește capacitatea de colectare și transport atât a apelor menajere provenite de la 
consumatorii actuali / viitori, cât și a apelor pluviale provenite din zonele învecinate tronsonului 
canalizat separativ amplasat pe strada Valea Doftanei.  

În același timp prin redimensionarea și îmbunătățirea rețelei de canalizare se va contribui 



semnificativ la reducerea infiltrațiilor / exfiltrațiilor în / din sistemul de colectare în acvifer prin urmare 
se va reduce posibilitatea de poluarea a solului / acviferului.  

Reabilitarea și reconectarea racordurilor existente va contribui de asemenea la reducerea 
pierderilor de apă uzată în sol, respectiv la reducerea infiltrațiilor în rețeaua de canalizare. 
Obiectivele prezentei investiții:  

• Creșterea capacității de colectare și transport a canalizării existente; 

• Reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare;  

• Eliminarea riscurilor de poluare;  

• Creșterea ratei de conectare;  

• Reducerea riscului de inundații;  

• Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;  

• Stabilirea unor principii și parametrii pentru noi proiecte de dezvoltare;  

• Îmbunătățirea condițiilor de mediu.  
 
Prezenta investiție va avea un efect social, economic și ecologic prin diminuarea riscurilor de poluare a 
apelor subterane prin scurgerile accidentale din conductelele existente, respectiv va respecta și proteja 
factorii de mediu. Tot în urma prezentei investiții se va îmbunătăți calitatea serviciilor de colectare și 
transport (evacuarea) atât a apelor uzate menajere cât și pluviale, ceea ce va conduce la îmbunătățirea 
confortului și a calității vieții locatarilor din zona. 
 
c) valoarea investiției:  

12.737.966,16 lei fără TVA, respectiv 15.158.179,73 lei cu TVA din care construcții-montaj (C+M) 
7.498.345,92 lei fără TVA, respectiv 8.923.031,64 lei cu TVA 

 

d) perioada de implementare propusă:  
Documentația privește avizarea Studiului de Fezabilitate, o etapă premergătoare celei de autorizare și 
proiectare tehnică în vederea execuției. Perioada de implementare propusă a proiectului este de 15 luni.  

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă 
de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Nu este cazul 
 
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 
proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). 
 

Amplasament: 
Lucrările propuse vor avea locația/traseul pe drumul Valea Doftanei (între drumul Valea Largă 

și blocul V - Cartier Brâncuși, respectiv intersecția drumului Valea Doftanei cu strada Valea Oltului, 
sector 6.  
Strada Valea Doftanei se învecinează:  

• La nord – bulevard Timișoara  

• La vest – drumul Valea Largă  

• La est – strada Valea Oltului  
• La sud – bulevard Prelungirea Ghencea  
 
Investiția, cu grad ridicat de urgență, este destinată redimensionarii canalizării existente Dn 500 

mm PVC /De 620 mm PAFSIN pe drumul Valea Doftanei, pornind de la intersecția cu drumul în curs 
de modernizare/lărgire Valea Largă, refăcându-se subtraversarea celor doua aducțiuni/apeducte Roșu-
Bragadiru Dn 1500 mm si Dn 1650 mm (și a conductei magistrale de gaze Dn 600 mm din oțel, 
amplasată între cele aducțiuni), până la căminul existent în fața blocului V pe drumul Valea Doftanei 
(Cartier Brîncuși) unde canalizarea continuă cu un tronson PAFSIN De 820 mm, până la descărcarea în 
colectorul Dn 2400 mm Valea Oltului. Tot în cadrul prezentei investiții se va realiza racordarea 
canalizării existente Dn 400 mm (L=15m) în colectorul Dn 2400 mm de pe strada Valea Oltului. 

Rețele edilitare în amplasament care necesită relocare / protejare 



Nu este cazul. 
 
Pe traseul lucrărilor proiectate există două apeducte existente de la Roșu – Bragadiru cu 

diametre Dn 1500 mm și Dn 1650 mm respectiv o conductă magistrală de gaz, amplasată între cele 
două apeducte. Aceste conducte intersectează perpendicular strada Valea Doftanei respectiv traseul 
rețelei noi proiectate. În zona de intersecție cu cele două apeducte se propune subtraversare nouă, prin 
tehnologia fără săpătură, prin microtunelare. 

Lucrări propuse 

Pentru asigurarea colectării și evacuarea apelor uzate menajere și pluviale provenite atât de la 
consumatorii / locuitorii aferenți străzii Valea Doftanei respectiv din zonele imediat invecinate acestei 
străzi sunt necesare urmatoarele lucrări propuse:  

 Realizarea unei rețele noi de canalizare cuprinsă între intersecția str Valea Doftanei cu 
Drumul Valea Largă până la blocul V din str. Valea Doftanei. Aceasta va fi din PAFSIN 
SN10000 Dn 800 mm si L= 540 m;  

 Realizarea de noi racorduri pentru consumatorii noi ce nu dețin până la acest moment acces 
la canalizare;  

 Reconectarea racordurilor existente la canalizarea nou proiectată;  
 Realizarea și reconectarea gurilor de scurgere la canalizarea nou proiectată;  
 Realizarea unei subtraversări noi în zona de intersecție cu cele două apeducte, prin tehnologia 

fără săpătură, astfel încât stabilitatea și integritatea conductelor să nu fie afectată, 
subtraversare cu conducta PAFSIN Dn 800 și lungime L=40.0m prin microtunelare;  

 Conectarea rețelei noi proiectate în / la canalizarea existentă PAFSIN Dn 800 mm în zona 
blocului V;  

 Realizarea unei racordări „directe” a canalizării menajere PVC Dn400 mm, din zona de 
intersecție Valea Doftanei cu Valea Oltului, în colectorul principal Dn2400 mm de pe strada 
Valea Oltului.  

Pentru realizarea acestor lucrări se propune soluția de amplasare / pozare a conductelor și 
obiectelor aferente prin săpătură deschisă, cu sprijinirile aferente, iar în zona de intersecție cu apeductele 
soluția va fi prin microtunelare. 

 
Nu sunt necesare utilități pentru realizarea și operarea obiectivului de investiții 
Lucrările proiectate nu produc poluarea mediului.  

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia 
investiţiei; 

Refacerea amplasamentului după realizarea intervențiilor se va realiza conform proiectului 
tehnic de execuție. 

Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta factorii de mediu, prin urmare nu se va impune 
necesitatea unor lucrări de reconstrucție ecologică.  

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Accesul pe strada Valea Doftanei se realizează atât din strada Valea Oltului cât și din noul drum 
Valea Largă, respectiv de pe străzile învecinate. Se vor pastra căile de acces existente, fără modificări 
sau crearea altora noi. 
 
Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

Nu este cazul.  

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 
mediu în timpul organizării de şantier; 

Nu este cazul.  

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 
Nu este cazul.  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

Adina Nicolescu 


