

Proiect pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona marginalizată urbană Giulești Sârbi

- Fișă de proiect -

1. Scurtă descriere:

Proiectul pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona marginalizată urbană Giulești Sârbi își propune o serie de intervenții integrate, pe mai multe planuri (dezvoltare zonală și acces la servicii de interes general, educație, asistență socială, reglementarea situației actelor de proprietate, acces la energie electrică, ocupare, sănătate, curățenie, implicare civică), care se vor desfășura sub forma unui parteneriat între Primăria Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 (DGASPC), Administrația Școlilor Sector 6, Poliția Locală Sector 6, Administrarea Domeniului Public Sector 6 (ADP), alte instituții publice locale sau centrale (Inspectoratul Școlar sector 6, Școlile Gimnaziale 161 și 153, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, Direcția de Sănătate Publică etc.), ONG-uri cu expertiză în domeniile de mai sus și companii care pot sprijini activitățile proiectului.

2. Scopul proiectului: îmbunătățirea condițiilor de trai prin facilitarea accesului la servicii publice pentru locuitorii zonei marginalizate Gilești-Sârbi

3. Justificare:

Cartierul Giulesti Sarbi este invecinat la Nord cu Manastirea Giulesti și comuna Chiajna, la Nord- Est cu Sectorul 1, linia de demarcatie fiind Calea ferată (Chitila Triaj), în Sud cu Institutul Pasteur și Calea Giulesti, la Vest cu Groapa de Gunoi și cimitirul Giulesti Sarbi.

Numărul locuitorilor din zonă este estimat la 5000 - 6000 de persoane dintre care în jur de 900 de persoane sunt de etnie romă.

Spre deosebire de celelalte cartiere ale Sectorului 6, acesta este alcatuit preponderent din case grupate.

În anul curent (2022), Banca Mondială a realizat un studiu în urma căruia a identificat nevoile comunității marginalizate din cartierul Giulești –Sârbi. Acestea vizează 6 tematici principale și anume:

1. Spațiul public și infrastructura,
2. Condițiile de locuire,
3. Educația,
4. Sănătatea,
5. Accesul la Piața forței de muncă.

6. Accesul la serviciile sociale. La acest capitol, în baza experienței acumulate la nivelul aparatului de specialitate și al instituțiilor subordonate consiliului local, se constată accesul îngreunat la **serviciile publice oferite de autoritatea locală în general** (evidența populației, urbanism, taxe și impozite, etc) al comunității marginalizate din cartier, cauzat de mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație și informare al cetățenilor.

4. Descrierea Principalelor probleme cu care se confrunta comunitatea marginalizată din cartierul Giulesti Sarbi

1.Spațiul public și infrastructura

A. În zonă s-au format **depozite ilegale istorice de deșeuri**. Proveniența acestora nu este clară, ele putând fi generate de locuitorii cartierului dar și de transportatori ilegali care le abandonează în zonele

mărginașe. Din cauza acestora, este de așteptat să se constate o deteriorare a calității aerului, a solului și a apei din pânza freatică. Aceste aspecte, alături de lipsa igienei, sunt o amenințare cu privire la sănătatea publică. Autoritatea locală a întreprins demersuri pentru remedierea acestor probleme dar aceste demersuri au fost izolate și sporadice. Este nevoie de o abordare integrată și un plan de acțiune pe termen scurt, mediu și lung pentru combaterea fenomenului.

B. Spațiile publice pentru recreere și activități comunitare sunt insuficiente. Din zonă lipsesc parcurile iar copiii din cartier nu au suficiente locuri de joacă, singurul disponibil necesitând renovări. Pentru interacțiuni civilizate între locuitori dar și între autoritate și locuitori, pentru organizarea unor evenimente comunitare educationale, culturale, de informare, etc este nevoie de identificarea unor spații, parte a domeniului public al Municipiului București, care pot fi redat comunității sub forma unor zone verzi, zone de agrement, parcuri, locuri de joacă.

C. Traficul este aglomerat, cartierul fiind străbătut de o zonă de tranzit între București și Chiajna. Riscul accidentelor de circulație este crescut aici și din cauza semnalisticii rutiere deficitare, unele marcaje fiind șterse. Lipsesc limitatoarele de viteză în zona trecerilor de pietoni din preajma școlilor, a bisericii, a cimitirului.

D. Locuitorii semnalează probleme de siguranță publică, cartierul confruntându-se cu fenomene infracționale și delincvență care pun în pericol persoanele și bunurile. Lipsa iluminatului stradal în unele zone, a camerelor de filmat, frecvența redusă a patrulelor de poliție națională și locală, gradul redus de ocupare al forței de muncă, nivelul precar al veniturilor și al educației, sunt aspecte care facilitează apariția unor fenomene infracționale la nivel local dar și extinderea lor la nivelul zonelor limitrofe.

2. Condiții de locuire

A. Situație juridică incertă a terenurilor și construcțiilor. Comunitatea vulnerabilă din cartier se confruntă cu lipsa actelor de proprietate, a autorizațiilor de construire și a certificatelor de edificare a construcțiilor din gospodărie. Atât o parte a terenurilor cât și o parte a locuințelor care au fost construite aici, au fost cumparate cu „chitanțe de mână.” Persoanele care locuiesc aici sunt într-o stare de vulnerabilitate din punct de vedere juridic, existând pericolul să fie evacuate legal sau informal. Terenurile și casele nu pot astfel fi intabulate și cadastrate în vederea vânzării, a construirii unor locuințe decente sau a perfectării actelor succesoriale. În estimarea persoanelor intervievate, mai mult de 50% dintre membrii comunității marginalizate nu au acte de proprietate asupra terenurilor sau și a construcțiilor.

B. Lipsa accesului la utilități: Lipsa actelor de proprietate asupra clădirilor, având mai degrabă caracteristicile unor locuințe informale, lipsite de condiții minime de siguranță, igienă și confort, nu permite racordarea gospodăriilor la utilități, chiar dacă rețelele sunt „la poartă”. Dintre gospodăriile investigate, 84% nu sunt conectate la rețeaua de gaz, 16% nu au apă curentă, 33% nu au apă caldă, 19% nu au deloc încălzire iar 56% au încălzire pe lemne.

C. Alte condiții de locuire improprie: o parte dintre gospodăriile din zonă corespund fenomenului locuirii informale. Dincolo de lipsa documentelor, materialele și modalitățile de construire folosite nu oferă protecție împotriva intemperiilor. Aceste aspecte pun în pericol sănătatea locuitorilor, având un impact augmentat asupra copiilor și persoanelor vârstnice. Multe dintre aceste gospodării se confruntă cu fenomenul de supra-aglomerare având o medie de 4 rezidenți pe cameră în condițiile în care spațiul locativ este de mici dimensiuni. În 15% dintre aceste gospodării locuiesc peste 10 persoane.

3. Educația

În cartier sunt 2 școli gimnaziale (nr. 161 și 153). La școala 161 funcționează și o grădiniță. Ambele școli au fost incluse în programele de reabilitare finanțate prin Banca Europeană de Investiții oferind condiții optime pentru desfasurarea procesului de învățământ. În plus, la nivelul ambelor școli funcționează programe de tip „Școală după Școală” și au fost accesate fonduri pentru programe de combatere a abandonului școlar. Ceea ce lipsește însă, sunt programe de identificare a copiilor care nu sunt înscriși în grădiniță precum și a adulților care nu au absolvit 8 clase sau programe de calificare în ultimii 5 ani.

A. **Capitalul educațional scăzut al adulților/ părinților** din comunitate creează probleme de integrare socială atât pentru ei cât și pentru copii. La nivelul gospodăriilor investigate, 65% adulți au maxim 8 ani de școală, 8% niciunul.

B. Părinților le este greu să **asigure resursele necesare educației** lor și a copiilor lor. Având în vedere gradul scăzut al literației, lipsa informațiilor și mobilitatea scăzută, nu pot accesa ajutoarele și stimulentele (burse) la care ar avea dreptul, conform legii.

C. Din discuțiile cu părinții a reieșit faptul că aceștia se tem cu privire la **siguranța copiilor lor în școală**. Au fost semnalate cazuri de violență verbală și fizică, droguri, activitate sexuală precoce.

D. Din cartier lipsesc **creșele**. Înscrierea în învățământul antepreșcolar ar ajuta la recuperarea decalajelor de dezvoltare psihocognitivă la înscrierea în grădiniță și ar permite mamelor să se angajeze pentru a contribui la venitul familiei.

E. **Rezultate slabe la învățatură**, inclusiv la evaluările naționale. Calitatea serviciilor educaționale oferite comunității este scăzută, din școli lipsind de multe ori personalul didactic calificat sau cu vechime în învățământ. Din datele furnizate de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, **pe o perioadă de 5 ani** (adresa nr 2548/16.02.2021), pentru scolile 153 și 161 situația este următoarea, indicând necesitatea unor intervenții cu privire la recuperarea materiei și combaterea abandonului școlar :

La Nivelul învățământului gimnazial

Nr Sc.	An școlar	Nr.elevi înscriși la începutul anului	Nr.elevi ramasi la sfarsitul anului	Nr elevi promovati	Nr elevi repetenti	Nr elevi declarati in stare de abandon	Rata abandon școlar	Ratarepetentie
153	2015-2016	182	180	136	23	21	11,53%	12,77%
	2016-2017	160	159	128	10	21	13,25%	6,25%
	2017-2018	147	146	135	2	9	6,12%	1,36%
	2018-2019	153	154	145	4	5	3,26%	2,61%
	2019-2020	149	148	141	0	7	4,69	0
161	2015-2016	54	53	41	12	6	11,1%	22,11%
	2016-2017	59	58	39	19	8	13,55%	32,20%
	2017-2018	71	69	43	26	9	12,6%	36,61%
	2018-2019	76	75	46	29	10	13,1%	38,51%
	2019-2020	76	74	46	28	10	13,1%	36,84%

La Nivelul învățământului Primar

Nr scoala	An scolar	Nr.elevi înscriși la începutul anului scolar	Nr.elevi ramasi la sfarsitul anului scolar	Nr elevi promovati	Nr elevi repetenti	Nr de elevi declarati in stare de abandon	Rata de abandon scolar	Rata de repetenție
153	2015-2016	184	181	172	2	7	3,87%	1,08%
	2016-2017	181	180	167	3	10	5,56%	1,65%
	2017-2018	166	165	154	0	11	6,67%	0
	2018-2019	162	147	142	0	5	3,40%	0
	2019-2020	162	156	150	0	6	3,86%	0
161	2015-2016	105	102	90	12	5	4,9%	11,42%
	2016-2017	123	119	101	18	7	5,69%	14,63%
	2017-2018	121	116	97	19	7	5,78%	15,70%
	2018-2019	135	128	101	27	10	7,81%	20%
	2019-2020	119	116	100	16	3	2,58%	13,44%

Rezultatele la examenele de Evaluare Națională

Nr. Șc.	An scolar	Nr. elevi înscriși cl. a VIII-a	Nr. elevi promovati	Nr elevi înscriși Evaluare Națională	Nr. Elevi minim nota 5 Evaluare Națională
153	2015-2016	44	33	10	5
	2016-2017	34	30	24	13
	2017-2018	32	29	23	15
	2018-2019	36	34	17	8
	2019-2020	41	38	38	18
161	2015-2016	11	8	8	0
	2016-2017	12	8	8	1
	2017-2018	13	6	6	2
	2018-2019	15	9	9	2
	2019-2020	14	5	5	3

4. Sănătate

Unitatea medicala cea mai apropiata de cartier este dispensarul medical aflat pe Calea Giulesti, la intersecție cu bd. Constructorilor (4 km distanță) unde se găsește și o farmacie. Pentru nașteri și probleme ginecologice, cea mai apropiată unitate este Maternitatea Giulesti.

A. Se constată **lipsa furnizorilor de servicii medicale în comunitate** inclusiv accesul redus la servicii de prim ajutor, servicii de prevenție, de diagnostic și curative. Doctorii de familie lipsesc, nu există dispensar în comunitate, farmacii, policlinică, nu există mediator sanitar în zonă. Lipsesc și serviciile de prevenție, programe de educație sexuală și servicii de planning familial, aspecte care se reflectă în numărul mare de avorturi, sarcini la vârste fragede și mame minore. Multe probleme de

sănătate rămân ne-diagnosticate: sunt neglijate problemele stomatologice, oftalmologice, obezitatea, atât pentru adulți cât și pentru copii. Toate acestea în condițiile în care comunitatea se confruntă cu factori care sporesc riscul apariției bolilor: nivel de trai scăzut, lipsa igienei, lipsa resurselor financiare, automedicamentația.

B. Comunitatea marginalizată este parțial **lipsită de asigurări de sănătate**, fie din cauza faptului că unii dintre membrii ei muncesc fără forme legale sau nu au niciun loc de muncă.

C. **Gradul scăzut de informare a pacienților** cu privire la drepturile lor și atitudinea uneori discriminatoare a furnizorilor de servicii de sănătate îngreunează și mai mult accesul membrilor comunității marginalizate la servicii medicale.

5. Accesul la piața forței de muncă

Din interviurile realizate a reieșit faptul că 62% dintre membrii comunității vulnerabile care muncesc au o slujbă "la negru", 70% dintre femeile respondente nu au un loc de muncă. 47% dintre femeile care muncesc prestează munci necalificate (ex: femei de serviciu pentru 2-3 scări de bloc/ lună). 77% dintre bărbații care muncesc sunt zilieri pe șantierul de construcții din București. Faptul că unii nu au absolvit 8 clase iar alții nu știu să scrie și să citească le îngreunează accesul la piața forței de muncă sau la salarii din care să poată trăi decent alături de familie.

A. **Lipsa calificărilor** care să răspundă atât cererii angajatorilor de pe piață cât și profilului beneficiarilor blochează accesul la piața forței de muncă

B. Prestarea muncii în sistem de **muncă la negru** este într-o proporție covârșitoare cauzată de problema identificată la punctul A) dar și de opțiunile locuitorilor zonei marginalizate. Pe termen scurt, membrii comunității preferă un venit zilnic ușor mai ridicat dar nu conștientizează faptul că, pe termen scurt și lung, această metodă îi privează de asigurări sociale. (sănătate, șomaj, pensie).

C. **Lipsa de informații a membrilor comunității cu privire la piața forței de muncă** și drepturile pe care le au cumulate cu atitudine discriminatorie a angajatorilor îngreunează și mai mult accesul membrilor comunității la piața forței de muncă.

6 Acces la serviciile publice

A. Din cauza distanței și a birocrăției, a mobilității reduse cauzate de lipsa mijloacelor financiare, lipsa unor cunoștințe care să le permită înțelegerea procedurilor și formularelor, membrii comunității defavorizate **accesează cu dificultate serviciile oferite de autoritățile locale și centrale și nu își pot asuma toate obligațiile legale**. În relația cu Primăria Sectrului 6 și unitățile subordonate, au dificultăți în accesarea serviciilor furnizate de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor și Starea Civilă, DGASPC, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, Poliția Locală, urbanism, spațiu locativ, Registrul Agricol, Biroul Unic prin care se pot depune cereri și petiții.

B. Interacțiunile negative cu instituțiile publice, promisiunile neonorate ale unor oameni politici dar și accesul restrâns la informații, dublat de o capacitate redusă de a înțelege și parcurge demersurile birocratice au generat **neîncredere în autorități, reticență și pesimism**.

5.Obiectivele proiectului:

Îmbunătățirea spațiului public și a infrastructurii,

Îmbunătățirea condițiilor de locuire,

Creșterea nivelului educațional al adulților și copiilor prin furnizarea unor servicii educaționale de calitate

Creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor de sănătate,

Creșterea numărului de persoane care sunt angajate cu forme legale,

Creșterea gradului de satisfacție cu privire la serviciile publice și a numărului de beneficiari din comunitate.

6. Grupul țintă:

Persoanele vulnerabile economic și social care locuiesc în zona marginalizată Giulești Sârbi, dintre care majoritatea sunt de etnie romă (circa 900 de locuitori).

7. Activități și rezultate așteptate:

Activități

1.A.1 -Identificarea locurilor în care se depozitează ilegal deșeuri și a persoanelor responsabile.

1.A.2 -Inventarierea gospodăriilor care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubritate,

1.A.3 - Discuții cu operatorii și montarea unor cosuri de gunoi stradale

1.A.4 -Extinderea rețelei de iluminat public

1.A.5 -Amplasarea unor camere de filmat conectate la dispeceratul Poliției Locale în locațiile identificate, în vederea descurajării practicilor ilegale și a identificării persoanelor responsabile.

1.A.6 -Transformarea amenzilor neachitate de către membrii comunității în ore de muncă în folosul comunității și participarea lor la acțiuni de curățare a domeniului public.

1.A.7-Analize cu privire la calitatea aerului, poluarea solului și a pânzei freatice. Montarea unor senzori de măsurare a calității aerului în zonele cu trafic intens, pe școli și în zonele istorice în care se abandonează deșeuri.

1.A.8-Elaborarea împreună cu specialiștii a unor planuri și măsuri de ameliorare a calității aerului/apei/solului în cazul în care se constată efecte ale poluării.

1.A.9- Activități de informare a cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au cu privire la păstrarea curățeniei și impactul poluării asupra organismului uman.

1.B.1 -Inventarierea domeniului public, identificarea suprafețelor neintabulate și demersuri de clarificare a situației juridice a terenurilor. Măsurători și ridicări topografice. Identificarea spațiilor unde se pot amenaja parcuri, squaruri verzi, zone de odihnă (bănci), locuri de joacă.

1.B.2 -Amenajare spații verzi parcuri, squaruri verzi, zone de odihnă (bănci), locuri de joacă.

1.B.3 Reamenajarea locului de joacă existent.

1.C -Refacerea marcajelor rutiere și montarea unor limitatoare de viteză în zona trecerilor de pietoni din vecinătatea unităților de învățământ, a bisericilor, a cimitirului, a centrului din Răsadniței, nr. 59, etc.

1.D.1 - Intensificarea activităților de patrulare în zonă a Poliției Locale și naționale și campanii de promovare a regulilor de bună conviețuire

1.D.2- Sistem de monitorizare video a zonelor cu risc crescut de apariție a fenomenelor infracționale, conectat la dispeceratul Poliției Locale a Sectorului 6.

Rezultate așteptate

1.A-realizarea hărții deșeurilor clandestine,

-intrarea în legalitate a tuturor gospodăriilor din zonă în ceea ce privește contractul de salubritate.

-dotarea gospodăriilor și a spațiului public cu recipiente de colectare selectivă a deșeurilor prin montarea a cel puțin 50 de coșuri de gunoi

-diminuarea numărului și a suprafeței depozitelor ilegale de deșeuri.

- înaintarea către instanță a acțiunilor pentru toate amenzile neachitate din evidența DGITL pentru care legea permite transformarea în ore în folosul colectivității (tulburarea liniștii publice, prostituție și cerșetorie)

-diminuarea poluării conform măsurătorilor senzorilor

-păstrarea curățeniei spațiului public

1.B-inventarul terenurilor neintabulate,

-demararea demersurilor administrative pentru clarificarea situației juridice a acestora.

-amenajarea a cel puțin 5 zone verzi și de relaxare.

- renovarea locului de joacă existent.

1.C-scăderea numărului de accidente rutiere în zonă,

-supraînălțarea a minim 5 treceri de pietoni,

-refacerea semnalisticii rutiere în tot cartierul.

1.D -scăderea numărului de incidente, creșterea sentimentului de siguranță al locuitorilor zonei.

Activități

2.A.1 Identificarea în teren a imobilelor neintabulate împrejmuite sau ocupate de construcții.

2.A.2 Înscrierea pe rolul fiscal a construcțiilor nedeclarate.

2.A.3Cooptarea unor specialiști care să ofere consiliere juridică cetățenilor în vederea: întreprinderii demersurilor necesare clarificării situației juridice a terenurilor, intrării în legalitate/ demolării construcțiilor, reprezentarea beneficiarilor în instanță sau pe lângă autoritățile competente.

2.B.1 -Medierea relației dintre beneficiari și furnizorii de utilități în vederea racordării la rețele.

2.B.2 -Consiliere și finanțare pt obținerea actelor necesare pt racordarea la rețelele de utilități: declarații notariale, adeverințe și întocmirea proiectelor tehnice,

2.B.3-Consiliere și finanțare materiale și manoperă racordare, inclusiv soluții alternative (panouri solare, puțuri de apă, etc)

2.B.4-Acordare ajutoare pentru plata utilităților, încălzire, etc, conform prevederilor legale.

2.B.5- Înființarea și promovarea accesului la facilități comunitare: baie publică, banca de alimente, spălătorie socială.

2.B.6-Înființarea unei spălătorii sociale pentru haine și textile cu acces facil pentru membrii comunității.

2.C.1 Facilitarea accesării unor ajutoare pentru chirie. Asistență în vederea întocmirii formalităților pentru obținerea unei locuințe sociale.

2.C.2 Medierea relației cu proprietarii de imobile în vederea închirierii.

2.C.3 Identificarea locuințelor informale din zona Giulești Sârbi,

2.C.4 Întocmire documentație privind intrarea în legalitate a locuințelor informale conform Legii nr 151/2019 privind așezările informale din România, pentru completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (anexa 7)

Rezultate așteptate

2.A. Inventarul terenurilor și clădirilor neintabulate

Creșterea numărului de imobile din cartier înregistrate pe rolul fiscal la DGITL Sector 6

Demararea demersurilor administrative, inclusiv procese în instanță pentru clarificarea situației juridice a unor imobile și intabularea lor.

2.B Racordarea la utilități a minim 5 familii.

Identificarea a minim 5 familii care pot beneficia de ajutoare sociale pentru locuire și care nu se aflau în evidențele DGASPC înainte de demararea proiectului.

Informarea a minim 200 de persoane din comunitate cu privire la serviciile DGASPC, Banca de Alimente, Baia Publică, etc.

Minim 50 de familii beneficiare ale serviciilor de spălare a hainelor și produselor textile la spălătoria socială din zonă.

2.C. Minim 5 dosare noi depuse pentru ajutorul de chirie și locuință socială

Încheierea de contracte de închiriere locuință pentru toate dosarele pentru care a fost aprobată acordarea ajutorului de chirie în cadrul proiectului.

Inventarul locuințelor informale.

Legalizarea unui număr de minim 10 locuințe informale prin intermediul legii nr 151/2019 privind așezările informale din România, pentru completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (anexa 7)

Activități

3.A.1 Identificarea adulților care nu au absolvit 8 clase

3.A.2 Înscrierea adulților în programe de tip A doua șansă.

3.B.1 Asistarea părinților în accesarea ajutoarelor școlare de la bugetul local sau central.

3.B.2 Identificarea tuturor minorilor din zonă care nu recventează cursurile unei unități de învățământ

3.B.3 Amenajarea unei biblioteci cu sală de lectură, acces la internet, imprimantă, xerox, rechizite, pentru copiii și adulții care doresc să studieze/ să-și facă temele și nu au condițiile necesare acasă.

3.C.1 Organizare cursuri, programe educaționale, servicii de consiliere în cele 2 școli din cartier, dedicate educației pentru combaterea violenței, a bullingului, a consumului de droguri, etc, organizate cu ajutorul ONG-urilor de profil și a autorităților competente. Contractare servicii mediator școlar/ consilier educațional/ psiholog și programe educaționale în acest scop.

3.C.2 Ajută prin acțiuni de informare și facilitare la operaționalizarea comisiilor antibulling la nivelul unităților școlare conform Ordinului nr. 4.343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1), art. 56¹ și ale pct. 6¹ din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying.

3.C.3 **Analize de risc** din care să reiasă dacă există necesitatea montării unor camere de luat vederi în cele 2 școli sau în proximitatea lor sau a suplimentării pazei.

3.D Identificarea unei locații în care ar putea fi înființată o creșă

3.E Organizarea unor cursuri de pregătire pentru elevi în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare.

Rezultate așteptate

3.A Înscrierea unui număr de minim 20 de adulți în programe de tip a doua șansă.

3.B Creșterea numărului de persoane care beneficiază de ajutoare în acest sens, în baza programelor și a legislației în vigoare cu minim 20 de persoane (ajutoare sociale, tichetele sociale pentru grădiniță, tichetele pentru rechizite, burse sociale, etc).

Inscrierea sau reinscrierea a minim 20 de copii la gradinita, în învățământul obligatoriu și în programe de tip a doua șansa.

Accesarea bibliotecii de minim 50 de beneficiari

3.C Participarea la programe a minim 100 de copii și cadre didactice

Constituirea Comisiei antibulling la nivelul celor 2 școli și minim 3 întâlniri de lucru.

Suplimentarea cu pază sau camere a celor două școli, dacă este cazul, conf analizei de risc.

3.D Începerea demersurilor administrative pentru înființarea unei creșe în zonă

3. E Înscrierea unui număr de minim 20 de copii la cursuri de pregătire, în cadrul proiectului, în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare

Activități

4.A.1 Înființarea unui centru de prim ajutor în comunitate dotat cu o ambulanță socială.

4.A.2 Identificarea membrilor comunității care nu sunt înscriși în evidențele medicilor de familie deși ar putea beneficia de acest drept

4.A.3 Cooptarea în program a medicilor de familie dispuși să ia în evidență membrii comunității și să îi consulte în comunitate și la domiciliu.

4.A.4 **Planning familial, caravane cu medici specialiști** din diverse domenii pentru consultarea pacienților și screening medical. Organizarea a cel puțin o caravană medicală pentru consultații și una pentru servicii de screening pentru membrii comunității vulnerabile în perioada de desfășurare a proiectului.

4.A.5 **Verificarea aplicării schemei naționale de vaccinare pentru copiii și adulții** din comunitate și vaccinarea lor, la cererea părinților, în cadrul evenimentelor caravelor medicale.

4.B.1 Identificarea persoanelor care nu sunt asigurate medical

4.B.2 **Analiza de caz pentru identificarea situațiilor în care aceste persoane ar putea totuși beneficia de asigurare.** (încriere în evidențele ANOFM, vârstă sau condiții de pensionare, inclusiv pe caz de boală, statutul de coasigurat, etc)

4.B.3 **Contractarea unor servicii punctuale pentru prevenție, screening, îngrijirea sănătății.** Accesul la serviciile oferite de DGASPC

4.C.1 **Sesiuni de informare cu privire la drepturile pacienților** în rândul membrilor comunității defavorizate.

Rezultate așteptate

Funcționarea în comunitate a unui centru de prim ajutor

Luarea în evidență unui medic de familie a tuturor persoanelor din comunitate care au acest drept.

Minim 50 de beneficiari ai serviciilor de planning familial și analize specifice, în clusiv din categoria tinerelor sub 18 ani.

Vaccinarea tuturor adulților și copiilor pentru care părinții solicită acest lucru, respectând schemele naționale de vaccinare.

Actualizarea carnetelor și a fișelor de vaccinare pentru minim 50 de beneficiari

Creșterea numărului de persoane asigurate medical din comunitate cu cel puțin 10 persoane.

Servicii medicale conform necesităților oferite gratuit, prin proiect pentru un număr minim de 20 de beneficiari neasigurați

Organizarea a minim 2 sesiuni de informare cu privire la drepturile pacienților cu minim 20 de beneficiari fiecare.

Activități

5.A.1 Organizarea sau înscrierea membrilor comunității la cursuri de calificare.

5.A.2 Identificarea unor angajatori dispuși să ofere locuri de muncă și calificări la locul de muncă.

5.B.1 Asistență pentru identificarea unor potențiale locuri de muncă. Minim 2 sesiuni de informare pentru comunitatea vulnerabilă în colaborare cu ANOFM sau/ și alte instituții cu atribuții în domeniu/ angajatori.

5.B.2 Înființarea unei unități de economie socială care să angajeze persoane din comunitate.

5.B.3 Includerea unor criterii sociale și etice, în limita legii, în caietele de sarcini privind achizițiile publice ale autorității locale care să încurajeze achiziția de bunuri și servicii de la entitățile de economie socială și unitățile protejate din sector.

5.C.1 Prezentări învățământ profesional dual pentru elevii de clasa a 8-a din comunitate și părinții lor.

5.C.2 sesiuni de informare cu privire la drepturile și obligațiile angajaților, riscurile și dezavantajele muncii la negru. Întocmirea CV-urilor pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Rezultate așteptate

Absolvirea cursurilor de calificare pentru minim 10 beneficiari.

Luarea în evidență ANOFM a unui nr de minim 10 noi beneficiari.

Minim 2 sesiuni informare în colaborare cu ANOFM și alte instituții cu atribuții în domeniu/angajatori.

Minim 5 noi locuri de muncă destinate membrilor comunității

Minim 3 caiete de sarcini ale liderului și partenerilor care includ criterii sociale de achizitii

Participarea unui nr minim de 20 de elevi și 10 părinți la prezentări ale ofertei educaționale din domeniul învățământului profesional dual.

Întocmirea CV-urilor pentru 10 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și transmiterea lor către minim 5 angajatori

Activități

6.A Asigurarea unui **program lunar** în care **reprezentanții Primăriei Sectorului 6 și ai instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 6 care desfășoară activități de relații cu publicul** vor fi prezenți la sediul din Str. Răsadniței, nr 59 pentru a prelua petiții și cereri, sesizări, pentru audiențe și asistență contribuabili.

6.B.1 Dezbateri și discuții cu reprezentanții autorității locale. Consultări publice desfășurate în comunitate, cu membrii comunității.

6.B.2 Evaluarea acțiunilor desfășurate în implementarea proiectului împreună cu beneficiarii.

Rezultate așteptate

Minim 20 de beneficiari ai serviciilor de relații cu publicul și audiență din comunitate.

Creșterea gradului de satisfacție cu privire la serviciile publice oferite la nivel local, demonstrată prin chestionare de satisfacție completate de minim 100 de beneficiari ai proiectului.

O cartografiere mai detaliată a nevoilor comunității și identificarea unor soluții durabile la problemele identificate.

7. Echipa de proiect și managementul proiectului

Echipă de proiect va fi desemnată de către liderul de proiect- Primăria Sectorului 6 prin Dispoziție a Primarului. Primarul Sectorului 6 va alege managerul de proiect, responsabilul financiar, responsabilul juridic, responsabilul de comunicare, specialistul în achiziții și va numi în echipă minim un reprezentant al fiecărui partener - instituțiile subordonate Consiliului Local, la propunerea acestora. În echipa de proiect trebuie să fie cel puțin un salariat de etnie romă.

Comisia de Monitorizare a proiectului va fi compusă din 5 membri dintre care 1 reprezentant al Consiliului Local, câte un membru din cabinetele Primarului și viceprimarilor și un reprezentant de etnie romă, membru al comunității beneficiarilor.

Etape constituire și activitate echipă de proiect:

a) Pregătire: constituire echipa proiect și Comisia de monitorizare, dezvoltare instrumente de lucru și monitorizare, pregătiri logistice, pregătire achiziții publice, selectarea și implicarea grupului țintă; identificare parteneri și resurse.

b) Implementare: coordonare activități specifice în vederea atingerii rezultatelor propuse; întâlniri lunare ale echipei de proiect cu toți partenerii - planificare, discuții probleme și soluții.

c) Monitorizare și evaluare: proiectul va fi monitorizat de către Comisia de monitorizare pe tot parcursul său

d) Raportări semestriale de progres din partea Managerului de proiect și a Comisiei de monitorizare către Primarul Sectorului 6.

Principii de lucru:

- Colaborare activă între toți partenerii (întâlniri periodice și implicare în teren), pentru identificarea unor soluții rapide și eficiente.
- Orientare către rezultate – succese lunare măsurabile pentru a crește încrederea comunității.
- Construirea relației cu membrii comunității și apropierea de oamenii din zonă.

9. Grafic activități:

	Dec 2022- dec 2023												
Luni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 Activități de organizare	x	x	x	x	x	x							
1. Activități privind spațiul public și infrastructura			x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	X
2. Activități privind condițiile de locuire			x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	X
A3. Activități în domeniul educației și al formării			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
A4. Activități în domeniul sănătății			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
A5. Activități privind accesul la piața forței de muncă			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
A6. Activități privind accesul la serviciile publice			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
A7. Activități de evaluare a impactului proiectului					x			x			x		

10. Bugetul proiectului:

Bugetul detaliat se găsește în Anexa 2.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,