



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 293/07.12.2023

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere Referatul de aprobare al d-nei consilier local Mihaela Ana Maria Ștefan, Nota de fundamentare a Administrației Școlilor Sector 6 nr. și Raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe nr., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. și nr.....;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 123/30.07.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 224/09.10.2023;
- cerințelor Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 10.1. “Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”;
- Art. 3 lit. f) și art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Contractul de finanțare nr. 6645/03.02.2021

și luând în considerare:

- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026 (proiect etapizat).

Art. 2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării și operaționalizării integrale a acestuia.

Art. 3. Se aprobă cheltuieli estimate, în sumă de 15.358.194,25 lei, inclusiv TVA necesară achiziționării dotărilor din cadrul proiectului, plății lucrărilor ajustate conform O.U.G. nr. 64/2022, a lucrărilor suplimentare, a corpului C1, precum și plății serviciilor de audit și publicitate, sume necesare pentru asigurarea implementării integrale a proiectului.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, în calitate de lider de parteneriat, să solicite modificarea contractului de finanțare nr. 6645/03.02.2021 și să semneze actul adițional la acesta cu privire la prelungirea duratei de implementare a proiectului.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții Publice și Administrația Școlilor Sector 6, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

Art. 6. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

**INIȚIATOR PROIECT,
Consilier local,
Mihaela Ana Maria Ștefan**

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea Unității de Învățământ „Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu””, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Calea Plevnei
nr. 147-149,
Sector 6
București
Tel: 0376 204 319
prim6@primarie6.ro
primarie6.ro

În baza:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 123/30.07.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6, modificată prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 224/09.10.20;
- Cerințelor Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 10.2 „Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apel dedicat învățământului profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul vieții”;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020

și luând în considerare:

- Art. 3 lit. f) și art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Având în vedere faptul că:

Proiectul „Modernizarea Unității de Învățământ „Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” a fost încadrat în categoria proiectelor **etapizate**, conform prevederilor art. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, respectiv [un] ” proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz” și întrunește de asemenea condițiile cumulative stabilite de legiuitor în cuprinsul Capitolului II din același act normativ, respectiv:

- a) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
- b) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării au fost selectate pentru sprijin și au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
- c) proiectul/operațiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
- d) există pistă de audit separată, detaliată și completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape, și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;

- e) proiectul/operațiunea se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit/ă unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
- f) ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;
- g) raportul final de implementare a programului operațional 2014-2020, întocmit în conformitate cu art. 138 și 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027 sau, în contextul FEPAM, în ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de finalizare a proiectului.

Sumele care se vor aproba prin hotărârea consiliului local al Sectorului 6 vor putea fi cheltuite începând cu 01.01.2024 și până la 31.12.2026, care reprezintă data limită cu care se va prelungi durata proiectului prin act adițional la contractul de finanțare.

Luând în considerare stadiul actual al implementării tehnice și financiare a proiectului, cheltuielile estimate pentru finalizarea și asigurarea funcționalității proiectului sunt în valoare de **15.358.194,25 lei** cu TVA și sunt defalcate după cum urmează:

- Suma de 250.274,21 lei cu TVA este aferentă dotărilor și activelor necorporale pe care Administrația Școlilor Sector 6, în calitate de partener, trebuie să o asigure pentru funcționalitatea integrală a proiectului;
- Suma de 7.784.343,97 lei cu TVA este aferentă lucrărilor necesare pentru reabilitarea și modernizarea corpului C1;
- Suma de 3.260.356,82 lei inclusiv TVA este aferentă plății cantităților suplimentare rezultate din execuția lucrărilor la corpurile C2 și C3, sume menționate în dispozițiile de șantier și Notele de Necesare de Cantități suplimentare;
- Suma de 4.054.571,37 lei cu TVA este aferentă cheltuielilor generate de aplicarea O.U.G. nr. 64/2002 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- Suma de 2.322,88 lei cu TVA și este aferentă serviciilor de audit financiar a proiectului pe care Primăria Sector 6, în calitate de lider de parteneriat, trebuie să o asigure pentru funcționalitatea integrală a proiectului;
- Suma de 6.325,00 lei cu TVA aferentă serviciilor de informare și publicitate pe care Primăria Sector 6, în calitate de lider de parteneriat, trebuie să o asigure pentru funcționalitatea integrală a proiectului.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și l), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea Unității de Învățământ „Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu””, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

CONSILIER LOCAL,

Mihaela Ana-Maria Ștefan



Raport de specialitate

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE LOCALĂ, DIGITALIZARE, PROIECTE CU FONDURI EXTERNE

Calea Plevnei nr. 147-149,
Sector 6 București
Tel: 0376 204 319
prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

Datele cu caracter personal sunt prelucrate
conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016

Sectorul 6 al Municipiului București în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6 are în derulare Contractul de finanțare nr. 6645 / 02.03.2021 privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu", cod SMIS 124717, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Având în vedere:

- Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Cerințele Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul Specific 10.2 "Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului";



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organismul de certificare CERTIND.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

și luând în considerare:

- Instrucțiunea AM POR 201-2020 nr. 207 / 31.10.2023 privind închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020;

- Nota de fundamentare nr. 13222 / 06.12.2023 elaborată de Administrația Școlilor Sector 6, privind inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local pentru aprobarea finalizării proiectului "Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu", și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale;

- Referatul la proiectul de hotărâre pentru aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 124717;

În baza aspectelor invocate anterior și a documentelor asumate și înaintate de către Administrația Școlilor, se impune emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea finalizării proiectului "Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu" și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale.

Necesitatea emiterii acestei hotărâri este prevăzută de Instrucțiunea AM POR 201-2020 nr. 207 / 31.10.2023, art. V și va face parte din documentația necesară pentru încheierea unui adițional la contractul de finanțare.

Precizăm că termenul final de transmitere a solicitării către ADR BI inclusiv încărcarea în sistemul electronic (MySMIS 2014 -2020) a documentației este 10.12.2023, conform prevederilor aceleiași instrucțiuni. În acest sens, având în vedere faptul că informațiile prezentate mai sus au devenit disponibile în săptămâna curentă iar termenul de transmitere este 10.12.2023, în absența respectării acestuia contractele de finanțare riscând să fie reziliate, apreciem ca fiind justificată urgența adoptării de către Consiliul Local a hotărârii menționate.

Astfel, având în vedere stadiul actual al implementării tehnice și financiare a proiectului, Administrația Școlilor Sector 6 propune ca toate cheltuielile care se vor aproba prin hotărârea de consiliu local să fie angajate începând cu 01.01.2024 și până la 31.12.2026. Durata proiectului prin act adițional la contractul de finanțare se va prelungi cu 3 ani.

Luând în considerare cele menționate anterior apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu "Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 124717, în vederea asigurării funcționalității sale, și pentru încadrarea acestuia în categoria proiectelor etapizate, conform prevederilor art. 3 lit. f) din OUG nr. 36/2023, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL
Valeriu Florin BUNEA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Octavian ARON

ȘEF SERVICIU
Cătălina LUCACI

Întocmit
Roxana Lucia DEATCU



Splaiul Independenței nr. 315-317
Sector 6 București
Cod operator bază de date nr.
5124/2007

Tel: 021 430 5142
Tel: 021 430 5143
Fax: 021 430 5144
office@as6.ro

www.as6.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea etapizării proiectului "Modernizarea unității de învățământ „Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării implementării integrale a acestuia

Member of CISQ Federation



Având în vedere:

- Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 123/30.07.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6;
- Cerințele Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale", Prioritatea de investiții 10.1 "Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare", Obiectivul Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”;
- Art. 3 lit. f) și art. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

și luând în considerare:

- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207 / 31.10.2023 privind închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020

se impune emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea finalizării proiectului titlul "Modernizarea unității de învățământ „Școala gimnazială specială Constantin Păunescu” și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării implementării în totalitate precum și a îndeplinirii obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor asumați. Necesitatea emiterii acestei hotărâri este prevăzută de Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207 / 31.10.2023, art. V și este necesară în vederea întocmirii și aprobării unei hotărâri de consiliu care va face parte din documentația de act adițional la contractul de finanțare

pentru care trebuie transmisă solicitarea către ADR BI până pe data de 10.12.2023, conform prevederilor aceleiași instrucțiuni.

Proiectul "Modernizarea unității de învățământ „Școala gimnazială specială Constantin Păunescu” a fost încadrat în categoria proiectelor **etapizate**, conform prevederilor art. 3 lit. f) din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, respectiv [un] "proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz" și întrunește de asemenea condițiile cumulative stabilite de legiuitor în cuprinsul Capitolului II din același act normativ, respectiv:

- a) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;



- b) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării au fost selectate pentru sprijin și au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
- c) proiectul/operațiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
- d) există pistă de audit separată, detaliată și completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape, și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
- e) proiectul/operațiunea se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit/ă unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
- f) ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;
- g) raportul final de implementare a programului operațional 2014-2020, întocmit în conformitate cu art. 138 și 141 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021-2027 sau, în contextul FEPAM, în ultimul raport anual de implementare este cuprins angajamentul de finalizare a proiectului.

Sumele care se vor aproba prin hotărârea de consiliu local vor putea fi cheltuite începând cu 01.01.2024 și până la 31.12.2026, care reprezintă data limită de implementare a proiectului.

Stadiul actual al implementării este următorul:

- Implementarea proiectului a început în data de 12.03.2018, așa cum rezultă din prevederile art. 2 *Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului alin. (2), din cadrul contractului de finanțare nr. 6645/02.03.2021*
- Lucrările la corpurile C2 și C3 din cadrul proiectului, sunt în curs de finalizare, fiind emise Dispoziții de șantier care cuprin note de suplimentare cantități în valoare totală de 3.260.356,82lei inclusiv TVA
- Pentru corpul C1 trebuie întocmit un nou proiect tehnic în vederea obținerii unei noi autorizații de construire (așa cum rezultă din punctul de vedere al proiectantului)
- Au fost încheiate contractele de achiziții din cadrul proiectului, atât cele destinate partnerului Administrația Școlilor Sector 6 cât și cele destinate liderului de parteneriat, respectiv Primăria Sector 6
- Până în prezent în cadrul proiectului au fost solicitate 2 Cereri de rambursare în valoare totală de 2.466.325,12 lei, din care au fost rambursate 1, valoare totală rambursată este 260.458,50lei; cererea de rambursare nr. 2 se afla în lucru la OI BI.
- Progresul financiar al proiectului este (până la data prezentului memoriu justificativ) de 2.466.325,12 lei/5.217.900,24 lei x 100 = 47,26%
- Nu a fost încheiat niciun acord cadru/contract de furnizare a dotărilor și activelor necorporale din cadrul proiectului



Cheltuielile estimate pentru etapizarea proiectului sunt următoarele:

- Suma de de 250.274,21 lei cu TVA este aferentă dotărilor și activelor necorporale pe care Administrația Școlilor Sector 6, în calitate de partener, trebuie să o asigure pentru funcționalitatea integrală a proiectului.
 - Suma de 7.784.343,97 lei cu TVA este aferentă lucrărilor necesare pentru reabilitarea și modernizarea corpului C1
 - Suma de 3.260.356,82 lei inclusive TVA este aferentă plății cantităților suplimentare rezultate din execuția lucrărilor la corpurile C2 și C3, sume menționate în dispozițiile de șantier și Notele de Necesari de Cantități suplimentare;
 - Suma de 4.054.571,37 lei cu TVA este aferentă cheltuielilor generate de aplicarea OUG 64/2002 *privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile*
 - Suma de 2.322,88 lei cu TVA și este aferentă serviciilor de audit financiar a proiectului pe care Primăria Sector 6, în calitate de lider de parteneriat, trebuie să o asigure pentru funcționalitatea integrală a proiectului
 - Suma de 6.325,00 lei cu TVA aferentă serviciilor de informare și publicitate pe care Primăria Sector 6, în calitate de lider de parteneriat, trebuie să o asigure pentru funcționalitatea integrală a proiectului
- Astfel se ajunge la un total de: **15.358.194,25 lei** inclusiv TVA.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166, alin. (2), lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București aprobarea etapizării proiectului respectiv etapizarea implementării proiectului " *Modernizarea unității de învățământ „Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu” cu termen de implementare în faza II între 01.01.2023 – 31.12.2026* prin încadrarea acestuia în categoria proiectelor fazate, conform prevederilor art. 3 lit. f) din OUG nr. 36/2023, și aprobarea cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale.

Administrația Școlilor Sector 6
Director Executiv,

Iuliana Albu