



ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**Nr. 230/30.08.2024**

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  
„Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale Investiții Publice nr. ...., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ...., și nr. ....;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”, în conformitate cu prevederile:

– Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/05.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220/09.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației - Memoriu tehnic justificativ pentru execuția lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de intervenție structurală pentru Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/18.01.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție “Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”;

– Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 13/18.01.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru execuția lucrărilor de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare, care condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și intervenții structurale, aferenți obiectivului de investiție Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274.

Având în vedere contractul de finanțare nr. 9093/24.01.2023 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și UAT Sectorul 6 al Municipiului București, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor Publice – Autorități locale, pentru finanțarea proiectului „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera a), art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
Consiliul Local al Sectorului 6

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor Publice – Autorități locale, astfel:

- a) Valoarea de 7.190.828,11 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, se asigură din finanțarea nerambursabilă acordată potrivit contractului de finanțare nr. 9093/24.01.2023;
- b) Valoarea de 30.129.480,01 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, se asigură de către Sectorul 6, din bugetul local și din alte surse legal constituite.

**Art. 3.** (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Investiții Publice, Direcția Fonduri Externe și Direcția Generală Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

**INIȚIATOR PROIECT,  
PRIMAR,  
CIPRIAN CIUCU**

**AVIZEAZĂ**  
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
din O.U.G. nr. 57/2019  
**Secretarul general al Sectorului 6,**  
Demirel Spiridon



**CABINET PRIMAR**

Calea Plevnei nr. 147-149,  
Sector 6 București  
Tel: 0376 204 319  
[prim6@primarie6.ro](mailto:prim6@primarie6.ro)

[primarie6.ro](http://primarie6.ro)

Datele cu caracter personal sunt prelucrate  
conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor  
tehnic-economici aferenți obiectivului de investiții  
„Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220/09.10.2023, cu modificările și completările ulterioare și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 13/18.01.2024, s-au aprobat atât valoarea lucrărilor suplimentare (24.384.351,24 lei cu TVA), în baza unei documentații și a unui deviz general întocmite de proiectantul Simako Construct SRL, cât și faptul că toate cheltuielile generate de intervențiile suplimentare reprezintă cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/18.01.2024 s-au actualizat indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 245/25.11.2021; valoarea de investiție aprobată este de 12.935.956,88 lei cu TVA și nu conține valoarea lucrărilor de intervenție aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220/09.10.2023, cu modificările și completările ulterioare.

Prin însumarea valorilor aprobate, rezultă o valoare totală a obiectivului de investiții de 37.320.308,12 lei cu TVA, din care:

- a) Valoarea de 7.190.828,11 lei cu TVA, reprezintă cheltuieli eligibile, se asigură din finanțarea nerambursabilă acordată potrivit contractului de finanțare nr. 9093/24.01.2023;
- b) Valoarea de 30.129.480,01 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, se asigură de către Sectorul 6, din bugetul local și din alte surse legal constituite.

Proiectul de hotărâre propus are rolul de a integra cheltuielile proiectului anterior aprobate și volumul cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul proiectului finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență.

Văzând Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții Publice, în conformitate cu prevederile art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”.



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organismul de certificare CERTIND.

**PRIMAR,**  
Ciprian Ciucu



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII PUBLICE

Calea Plevnei nr. 147-149,  
Sector 6 București  
Tel: 0376 204 319  
[prim6@primarie6.ro](mailto:prim6@primarie6.ro)

[primarie6.ro](http://primarie6.ro)

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform  
Regulamentului (UE) nr. 679/2016

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”

Prin **Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 243/25.11.2021** s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Modernizarea și reabilitarea termică a Grădiniței nr. 274, în baza documentației tehnice elaborate de proiectantul Euro Building Ideea SRL, valoarea de investiție aprobată fiind de 9.101.932,69 lei cu TVA.

Prin **Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/05.04.2022** s-a aprobat depunerea cererii de finanțare cu titlul „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect, fiind aprobată valoarea maximă eligibilă a proiectului, prin raportare cerințele ghidului de finanțare, respectiv prin raportare strict la cheltuielile legate de creșterea eficienței energetice a clădirilor, la suprafața desfășurată a construcțiilor asupra cărora proiectul prevedea lucrări de intervenție și la numărul de stații de încărcare rapidă corespunzătoare suprafeței desfășurate, respectiv 7.190.828,11 lei cu TVA.

Prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/05.04.2022 s-a aprobat asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/05.04.2022 a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 248/06.10.2022, fără a se modifica valoarea maximă a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În urma Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 247/06.10.2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 9093/24.01.2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor Publice – Autorități locale, apelul PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, Runda 2, valoarea maximă a finanțării nerambursabile fiind de 7.190.828,11 lei cu TVA.

Pe durata execuției lucrărilor de reabilitare termică, în urma decopertărilor, a intervenit necesitatea executării unor lucrări suplimentare de intervenții structurale, astfel cum au fost acestea recomandate de expertul tehnic în urma realizării unei noi expertize tehnice, și de intervenții la interior. Prin **Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220/09.10.2023**, cu modificările și completările ulterioare și prin **Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 13/18.01.2024**, s-au aprobat atât valoarea lucrărilor suplimentare (**24.384.351,24 lei** cu TVA), în baza unei documentații și a unui deviz general întocmit de proiectantul Simako Construct SRL, cât și faptul că toate cheltuielile generate de intervențiile suplimentare reprezintă cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organismul de certificare CERTIND.

Prin **Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/18.01.2024** s-au actualizat indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 245/25.11.2021; valoarea de investiție aprobată este de **12.935.956,88** lei cu TVA și nu conține valoarea lucrărilor de intervenție aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 220/09.10.2023, cu modificările și completările ulterioare.

Până în prezent nu există nicio hotărâre a consiliului local care să facă referire, în mod integrat, la toate cheltuielile necesare realizării proiectului „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” și în care să se precizeze în mod clar care este valoarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului, prin raportare la prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor Publice – Autorități locale, apelul PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, astfel cum rezultă din cumularea valorilor aprobate, precizate în mod sintetic în tabelul de mai jos:

Valoare cheltuieli în cadrul PNRR	Total cheltuieli	Finanțare PNRR		Finanțare Sector 6	
		%	Valoare	%	Valoare
Valoare cheltuieli eligibile PNRR	7.190.828,11	19%	7.190.828,11	0%	0,00
Valoare cheltuieli neeligibile PNRR	30.129.480,01	0	0,00	81%	30.129.480,01
<b>Valoare totală proiect</b>	<b>37.320.308,12</b>		<b>7.190.828,11</b>		<b>30.129.480,01</b>

Calculul valorii totale de proiect s-a realizat la nivelul Direcției Generale Economice potrivit Anexei la prezentul raport comun de specialitate, prin operațiunea aritmetică de adunare a valorilor aprobate în hotărârile de consiliu anterioare, păstrând volumul și natura cheltuielilor din structura devizelor generale elaborate de proiectanți și anexate hotărârilor respective.

Proiectul de hotărâre propus are rolul de a integra cheltuielile aferente proiectului și de a stabili în mod clar volumul cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul proiectului finanțat în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență.

Din punct de vedere financiar, aceste modificari nu au impact asupra bugetului, deoarece cheltuielile aferente proiectului au fost aprobate în hotărârile anterioare.

Urgența adoptării prezentului proiect de hotărâre reiese din prevederile art. 134 alin.(4) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ „(4) În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.”

În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată.

**Direcția Generală Economică**  
**Director General,**  
**BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN**

**Direcția Generală Investiții Publice**  
**Director General,**  
**Marius Marin Petrescu**

Anexa la Raportul comun de specialitate

Valoarea totală a proiectului „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valori conform HCL 243/2021			Valori conform HCL 220/2023, astfel cum a fost modificată prin HCL 13/2024 (suplimentare - intervenții structurale și lucrări interioare)			Valori conform HCL 12/2024 (actualizare HCL 243/2021)			Valoare totală proiect cf cumulare HCL 13/2024 + HCL 12/2024		
		Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>													
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>													
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	113.850,00	21.631,50	135.481,50	0,00	0,00	0,00	113.850,00	21.631,50	135.481,50	113.850,00	21.631,50	135.481,50
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>113.850,00</b>	<b>21.631,50</b>	<b>135.481,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.850,00</b>	<b>21.631,50</b>	<b>135.481,50</b>	<b>113.850,00</b>	<b>21.631,50</b>	<b>135.481,50</b>
<b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>													
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	18.240,00	3.465,60	21.705,60	0,00	0,00	0,00	18.240,00	3.465,60	21.705,60	18.240,00	3.465,60	21.705,60
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	17.100,00	3.249,00	20.349,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	3.249,00	20.349,00	17.100,00	3.249,00	20.349,00
3.5	Proiectare	211.335,87	40.153,81	251.489,68	440.671,55	83.727,60	524.399,15	210.737,47	40.040,12	250.777,59	651.409,02	123.767,72	775.176,74
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	21.660,00	4.115,40	25.775,40	0,00	0,00	0,00	21.660,00	4.115,40	25.775,40	21.660,00	4.115,40	25.775,40
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic	0,00	0,00	0,00	35.179,50	6.684,11	41.863,61	12.678,91	2.408,99	15.087,90	47.858,41	9.093,10	56.951,51
3.5.6	Proiect tehnic	189.675,87	36.038,41	225.714,28	405.492,05	77.043,49	482.535,54	176.398,56	33.515,73	209.914,29	581.890,61	110.559,22	692.449,83
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	63.225,29	12.012,81	75.238,10	0,00	0,00	0,00	63.225,29	12.012,81	75.238,10	63.225,29	12.012,81	75.238,10
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	63.225,29	12.012,81	75.238,10	0,00	0,00	0,00	63.225,29	12.012,81	75.238,10	63.225,29	12.012,81	75.238,10
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	94.837,93	18.019,21	112.857,14	288.158,40	54.750,09	342.908,49	130.110,50	24.720,99	154.831,49	418.268,90	79.471,08	497.739,98
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	31.612,64	6.006,40	37.619,04	147.440,38	28.013,67	175.454,05	66.294,17	12.595,89	78.890,06	213.734,55	40.609,56	254.344,11
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	22.128,85	4.204,48	26.333,33	117.927,50	22.406,23	140.333,73	56.592,25	10.752,53	67.344,78	174.519,75	33.158,76	207.678,51

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valori conform HCL 243/2021			Valori conform HCL 220/2023, astfel cum a fost modificată prin HCL 13/2024 (suplimentare - intervenții structurale și lucrări interioare)			Valori conform HCL 12/2024 (actualizare HCL 243/2021)			Valoare totală proiect cf cumulare HCL 13/2024 + HCL 12/2024		
		Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție	9.483,79	1.801,92	11.285,71	29.512,88	5.607,44	35.120,32	9.701,92	1.843,36	11.545,28	39.214,80	7.450,80	46.665,60
3.8.2	Dirigenție de șantier	63.225,29	12.012,81	75.238,10	140.718,02	26.736,42	167.454,44	63.816,33	12.125,10	75.941,43	204.534,35	38.861,52	243.395,87
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>404.739,09</b>	<b>76.900,43</b>	<b>481.639,52</b>	<b>728.829,95</b>	<b>138.477,70</b>	<b>867.307,65</b>	<b>439.413,26</b>	<b>83.488,52</b>	<b>522.901,78</b>	<b>1.168.243,21</b>	<b>221.966,22</b>	<b>1.390.209,43</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>													
4.1	Construcții și instalații	3.779.425,87	718.090,92	4.497.516,79	14.071.801,77	2.673.642,34	16.745.444,11	4.758.188,47	904.055,81	5.662.244,28	18.829.990,24	3.577.698,15	22.407.688,39
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	231.191,00	43.926,29	275.117,29	0,00	0,00	0,00	197.517,25	37.528,28	235.045,53	197.517,25	37.528,28	235.045,53
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	2.311.912,00	439.263,28	2.751.175,28	0,00	0,00	0,00	1.425.926,99	270.926,13	1.696.853,12	1.425.926,99	270.926,13	1.696.853,12
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>404.739,09</b>	<b>76.900,43</b>	<b>481.639,52</b>	<b>728.829,95</b>	<b>138.477,69</b>	<b>867.307,64</b>	<b>439.413,26</b>	<b>83.488,52</b>	<b>522.901,78</b>	<b>1.168.243,21</b>	<b>221.966,21</b>	<b>1.390.209,42</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>													
5.1	Organizare de șantier	94.485,65	17.952,27	112.437,92	214.690,80	40.791,25	255.482,05	24.869,83	4.725,26	29.595,09	239.560,63	45.516,51	285.077,14
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	75.588,52	14.361,82	89.950,34	0,00	0,00	0,00	2.006,55	381,24	2.387,79	2.006,55	381,24	2.387,79
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	18.897,13	3.590,45	22.487,58	214.690,80	40.791,25	255.482,05	22.863,28	4.344,02	27.207,30	237.554,08	45.135,27	282.689,35
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	46.200,62	0,00	46.200,62	295.507,84	56.146,49	351.654,33	106.502,80	0,00	106.502,80	402.010,64	56.146,49	458.157,13
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	21.000,28	0,00	21.000,28	70.359,01	13.368,21	83.727,22	25.357,81	0,00	25.357,81	95.716,82	13.368,21	109.085,03
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.200,06	0,00	4.200,06	14.071,80	2.673,64	16.745,44	5.071,56	0,00	5.071,56	19.143,36	2.673,64	21.817,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	21.000,28	0,00	21.000,28	70.359,01	13.368,21	83.727,22	25.357,81	0,00	25.357,81	95.716,82	13.368,21	109.085,03
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	140.718,02	26.736,43	167.454,45	50.715,62	0,00	50.715,62	191.433,64	26.736,43	218.170,07
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	674.255,27	128.108,50	802.363,77	1.480.063,17	281.212,00	1.761.275,17	683.633,07	129.890,28	813.523,35	2.163.696,24	411.102,28	2.574.798,52
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>814.941,54</b>	<b>146.060,77</b>	<b>961.002,31</b>	<b>1.990.261,81</b>	<b>378.149,74</b>	<b>2.368.411,55</b>	<b>815.005,70</b>	<b>134.615,54</b>	<b>949.621,24</b>	<b>2.805.267,51</b>	<b>512.765,28</b>	<b>3.318.032,79</b>
<b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>													
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b>													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	0,00	0,00	0,00	3.700.157,93	703.030,01	4.403.187,94	1.729.950,63	328.690,62	2.058.641,25	5.430.108,56	1.031.720,63	6.461.829,19

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valori conform HCL 243/2021			Valori conform HCL 220/2023, astfel cum a fost modificată prin HCL 13/2024 (suplimentare - intervenții structurale și lucrări interioare)			Valori conform HCL 12/2024 (actualizare HCL 243/2021)			Valoare totală proiect cf cumulare HCL 13/2024 + HCL 12/2024		
		Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA) lei	TVA 19% lei	Valoarea (inclusiv TVA) lei
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.704,35	267.463,83	1.675.168,18	1.407.704,35	267.463,83	1.675.168,18
<b>TOTAL CAPITOLUL 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.157,93</b>	<b>703.030,01</b>	<b>4.403.187,94</b>	<b>3.137.654,98</b>	<b>596.154,45</b>	<b>3.733.809,43</b>	<b>6.837.812,91</b>	<b>1.299.184,46</b>	<b>8.136.997,37</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7.656.059,50</b>	<b>1.445.873,19</b>	<b>9.101.932,69</b>	<b>20.491.051,46</b>	<b>3.893.299,78</b>	<b>24.384.351,24</b>	<b>10.887.556,65</b>	<b>2.048.400,23</b>	<b>12.935.956,88</b>	<b>31.378.608,11</b>	<b>5.941.700,01</b>	<b>37.320.308,12</b>
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		<b>4.200.055,39</b>	<b>798.010,53</b>	<b>4.998.065,92</b>	<b>14.071.801,77</b>	<b>2.673.642,34</b>	<b>16.745.444,11</b>	<b>5.071.562,27</b>	<b>963.596,83</b>	<b>6.035.159,10</b>	<b>19.143.364,04</b>	<b>3.637.239,17</b>	<b>22.780.603,21</b>

Direcția Generală Economică  
Director General,  
**BOGDAN IONUȚ CIOCÎRLAN**

Direcția Generală Investiții Publice  
Director General,  
**Marius Marin Petrescu**