



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

NR. 145/26.08.2026

privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr....., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr. și nr.....;

Ținând cont de prevederile:

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 87/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București;
- Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 303/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018;
- Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 303/18.12.2018;
- Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 243/25.11.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiul București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 303/18.12.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/12.02.2019;
- Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/05.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 248/06.10.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 89/05.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul “Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 12/18.01.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați, aferenți obiectivului de investiție “Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”;
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 224/03.09.2024 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”, conform Devizului General la finalizarea lucrărilor de 11.944.492,10 lei fără TVA, respectiv 14.196.183,12 lei cu TVA, din care C+M 8.369.192,79 lei fără TVA, respectiv 10.124.617,09 lei cu TVA.

Art. 3. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se asigură din fonduri alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București și/sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcția Generală Investiții Publice și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor;

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

Art. 5. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR,
Paul Cristian Moldovan

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon



**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

PRIMAR SECTOR 6

Calea Plevnei nr.147-149,
Sector 6 București
Tel: 0376 204 319
prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
„Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”

Având în vedere necesitatea stabilirii și reflectării valorii finale a obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”, se impune corelarea devizului general cu valorile rezultate în urma implementării investiției.

Actualizarea propusă are ca scop asigurarea concordanței între devizul general aprobat și situația financiară rezultată în urma implementării obiectivului, prin centralizarea și corelarea valorilor aferente investiției.

Ținând seama de faptul că obiectivul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, aprobarea devizului general actualizat este necesară pentru definitivarea valorii investiției și realizarea demersurilor aferente închiderii financiare și decontării finale a proiectului, cu respectarea cerințelor și termenelor aplicabile finanțării.

Valoarea totală actualizată a investiției este de 11.944.492,10 lei fără TVA, respectiv 14.196.183,12 lei cu TVA, din care C+M 8.369.192,79 lei fără TVA, respectiv 10.124.617,09 lei cu TVA.

În temeiul prevederilor art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”.



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management anti-mită certificat, conform standardului ISO37001:2025, de către organismul de certificare CERTIND.

PRIMAR,

Paul-Cristian Moldovan



**PRIMĂRIA
SECTORULUI 6**

**DIRECTIA GENERALĂ
INVESTIȚII PUBLICE**

Calea Plevnei nr. 147-149,
Sector 6 București
Tel: 0376 204 319
prim6@primarie6.ro

primarie6.ro

Datele cu caracter personal sunt
prelucrate conform Regulamentului (UE)
nr. 679/2016

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
„Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”

Având în vedere necesitatea corelării devizului general aferent obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” cu valorile finale rezultate în urma implementării investiției, se impune actualizarea devizului general, astfel încât aceasta să reflecte în mod corespunzător valoarea finală a obiectivului de investiții.

Actualizarea devizului general are în vedere centralizarea și corelarea valorilor rezultate pe parcursul implementării proiectului, prin raportare la cheltuielile aferente realizării investiției, valorile contractuale și ajustările intervenite, după caz. Prin această actualizare se asigură concordanța dintre devizul general aprobat și situația financiară rezultată în urma implementării obiectivului de investiții.

Totodată, având în vedere că obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în baza Contractului de finanțare nr. 9093/24.01.2023, înregistrat la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București cu nr. 7499/17.02.2023, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), actualizarea și aprobarea devizului general sunt necesare în vederea definitivării valorii investiției și realizării demersurilor aferente închiderii financiare și decontării finale a proiectului, cu respectarea cerințelor și termenelor stabilite în cadrul mecanismului de finanțare.

Menționăm că, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 224/03.09.2024, au fost aprobați indicatorii economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274” din Sectorul 6 al Municipiului București, valoarea totală a investiției fiind de 31.378.608,11 lei fără TVA, respectiv 37.320.308,12 lei cu TVA, din care construcții-montaj



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management anti-mită certificat, conform standardului ISO37001:2025, de către organismul de certificare CERTIND.

(C+M) în valoare de 19.143.364,04 lei fără TVA, respectiv 22.780.603,21 lei cu TVA.

Valoarea totală actualizată a investiției este de 11.944.492,10 lei fără TVA, respectiv 14.196.183,12 lei cu TVA, din care C+M 8.369.192,79 lei fără TVA, respectiv 10.124.617,09 lei cu TVA.

Având în vedere cele prezentate anterior, se propune aprobarea devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „ Consolidare, modernizare și reabilitare termică a Grădiniței nr. 274”, în vederea îndeplinirii condițiilor de finanțare și a continuării implementării proiectului, motiv pentru care prezentul proiect de hotărâre este supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București.

DIRECTOR GENERAL

MARIUS MARIN PETRESCU