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INDICATORI ECONOMICI ACTUALIZAȚI 
pentru obiectivul de investiții Construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274   

din Sectorul 6 al Municipiului București 

 

 

 

 

Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, 

respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general: 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii 

 
Construire corp grădiniță în incinta Grădiniței Nr. 274 

 
 

 

 
Nr. crt. 

 

 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 
 

TVA 
 

Valoare cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1. Obţinerea terenului 10.625,02 2.018,75 12.643,77 

1.2. Amenajarea terenului 19.921,62 3.785,11 23.706,73 

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi  aducerea terenului la starea iniţială 13.281,27 2.523,44 15.804,71 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 7.968,76 1.514,06 9.482,82 

TOTAL CAPITOL 1 51.796,67 9.841,36 61.638,03 
      

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

TOTAL CAPITOL 2 - - - 
      

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1. Studii 10.507,00 1.996,33 12.503,33 
 3.1.1. Studii de teren 10.507,00 1.996,33 12.503,33 
 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - - 

  
3.1.3. Alte studii specifice 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.2. 

 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de aviz, acorduri şi autorizaţii 

 
45.360,00 

 
8.618,40 

 
53.978,40 

3.3. Expertiză tehnică - - - 

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor - - - 

3.5. Proiectare 312.040,00 59.287,60 371.327,60 
 3.5.1. Tema de proiectare - - - 
 3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - 

  
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi devizul general 

 
22.680,00 

 
4.309,20 

 
26.989,20 

  
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 

 
45.360,00 

 
8.618,40 

 
53.978,40 

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 4.000,00 760,00 4.760,00 
 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 240.000,00 45.600,00 285.600,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie - - - 

3.7. Consultanţă 182.130,77 34.604,85 216.735,62 

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 182.130,77 34.604,85 216.735,62 
 3.7.2. Auditul financiar - - - 

3.8. Asistenţă tehnică 231.432,35 43.972,15 275.404,50 
 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 105.328,29 20.012,38 125.340,67 
 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 84.315,29 16.019,91 100.335,20 

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 
 

21.013,00 
 

3.992,47 
 

25.005,47 
 3.8.2. Dirigenţie de şantier 126.104,06 23.959,77 150.063,83 

TOTAL CAPITOL 3 781.470,12 148.479,33 929.949,45 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1. Construcţii şi instalaţii 9.865.988,06 1.874.537,73 11.740.525,79 

4.2. Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice şi funcţionale 273.660,00 51.995,40 325.655,40 

 Valoare fără TVA        TVA Valoare cu TVA 

Total general  13.216.057,34 2.491.379,51 15.707.436,85 

Din care C+M  10.202.502,37 1.938.475,45 12.140.977,82 



 
4.3. 

 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 

 
1.975.446,22 

 
375.334,78 

 
2.350.781,00 

 
4.4. 

 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 

 
- 

 
- 

 
- 

4.5. Dotări - - - 

4.6. Active necorporale - - - 

TOTAL CAPITOL 4 12.115.094,28 2.301.867,91 14.416.962,19 

 

 

 
Nr. crt. 

 

 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 
 

TVA 
 

Valoare cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de şantier 154.162,66 29.290,91 183.453,57 
 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 21.682,66 4.119,71 25.802,37 
 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 132.480,00 25.171,20 157.651,20 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 103.533,61 - 103.533,61 

  
5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 

 
- 

 
- 

 
- 

  

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

 

9.866,00 

 

- 

 

9.866,00 

 5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 

de construcţii 
 

83.667,61 
 

- 
 

83.667,61 
 5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. - - - 

  
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ desfiinţare 

 
10.000,00 

 
- 

 
10.000,00 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute - - - 

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate - - - 

TOTAL CAPITOL 5 257.696,27 29.290,91 286.987,18 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare - - - 

6.2. Probe tehnologice şi teste 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

TOTAL CAPITOL 6 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

TOTAL GENERAL 13.216.057,34 2.491.379,51 15.707.436,85 

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 10.202.502,37 1.938.475,45 12.140.977,82 

 
  

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 


