
                                                                                 

 

  
 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 296/07.12.2023 

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării 
proiectului cu titlul „Modernizarea Unității de Învățământ „Școala Profesională Specială pentru 

Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional                       
2014-2020 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare al d-nei consilier local Mihaela Ana Maria Ștefan, 
Nota de fundamentare a Administrației Școlilor Sector 6 nr. ............................ și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 
nr. .................................,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ........., 
și nr. ........;  
 În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Programului Operațional Regional 2014-2020; 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 126/30.07.2020 privind aprobarea 
proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru deficienți 
de auz – Sfânta Maria”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 
între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 227/09.10.2023; 
- Cerințelor Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 
“Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectivul Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului”; 
- Art. 3 lit. j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind 
stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 
programare 2014-2020; 
- Contractul de finanțare nr. 6584/16.02.2021 
și luând în considerare: 
- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind închiderea Programului 
Operaţional Regional 2014-2020; 
      În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și l), art. 196                    
alin. (1) lit. a) şi art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Modernizarea Unității 
de Învățământ „Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, după data 
de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor 
și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest 
sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024                      
(proiect nefinalizat). 
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Art. 2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor 
cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării 
integrale a acestuia. 

Art. 3. Se aprobă cheltuieli estimate în sumă de 2.890.702,03 lei, inclusiv TVA,         
necesară achiziționării dotărilor din cadrul proiectului, plății lucrărilor ajustate,                      
conform O.U.G. nr. 64/2022, precum și plății serviciilor de audit și publicitate, sume necesare 
pentru asigurarea implementării integrale a proiectului. 

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, în calitate de 
lider de proiect, să solicite modificarea contractului de finanțare nr. 6584/16.02.2021 și să 
semneze actul adițional la acesta cu privire la prelungirea duratei de implementare a proiectului.  

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, 
Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții Publice 
și Administraţia Școlilor Sector 6, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,                    
în termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
 
        INIȚIATOR PROIECT,                                                          AVIZEAZĂ 
               Consilier local                                        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
      Mihaela Ana Maria Ștefan                din O.U.G. nr. 57/2019 
                     Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                      Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare                
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul 

„Modernizarea Unității de Învățământ „Școala Profesională Specială 
pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”", finanțat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020 

În baza: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederilor Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 126/30.07.2020 privind aprobarea proiectului 

“Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru deficienți de auz 
– Sfânta Maria”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 
între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6, modificată prin 
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 227/09.10.2023; 

- Cerințelor Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020,                    
Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 
“Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 
și formare”, Obiectivul Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației 
timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 
timpurie a sistemului”; 

- Art. 3 lit. j) și art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea 
cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 
programare 2014-2020, 

și luând în considerare: 
- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind închiderea Programului 

Operaţional Regional 2014-2020; 
Având în vedere faptul că: 
Proiectul “Modernizarea Unității de Învățământ „Școala profesională specială pentru deficienți 
de auz - Sfânta Maria” a fost încadrat în categoria proiectelor nefinalizate,                        

conform prevederilor art. 3 lit. j) din O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general 
pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, 
respectând art. 17 din același act normativ, respectiv: 
- Proiectul nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31.12.2023; 
- Cheltuielile efectuate de Beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului 

după data de 31.12.2023 se suportă din bugetul propriu; 
- Proiectul nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate sau nefuncționale; 
- Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere; 
- Există realizat progres financiar superior celui stabilit imperativ de legiuitor de 5%. 

Sumele care se vor aproba prin hotărârea consiliului local al Sectorului 6 vor putea fi 
cheltuite începând cu 01.01.2024 și până la 31.12.2024, care reprezintă data limită cu care se 
va prelungi durata proiectului prin act adițional la contractul de finanțare. 

Luând în considerare stadiul actual al implementării tehnice și financiare a proiectului, 
cheltuielile estimate pentru finalizarea și asigurarea funcționalității proiectului sunt în valoare 
de 2.890.702,03 lei cu TVA și sunt defalcate, după cum urmează: 

- 3.465,28 lei cu TVA aferente plății serviciilor de audit (raport de audit final) și publicitate 
(comunicat de presă final), pe care le asigură Primăria Sectorului 6.  
 



 

 

 
 
 
 
- 2.676.572,00 lei cu TVA aferente plății lucrărilor ajustate conform O.U.G. nr. 64/2022, în limita 
rezervei de implementare constituite, pe care le asigură Administrația Școlilor Sector 6. 
- 210.664,75 Lei cu TVA aferente dotărilor pe care le asigură Administrația Școlilor Sector 6. 
 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166, alin. (2), lit. d) și l) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente 
finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea Unității de Învățământ „Școala Profesională 
Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”", finanțat în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020. 

  

 
 

 CONSILIER LOCAL, 

 

Mihaela Ana-Maria Ștefan 
 

 

 
 
Sectorul 6 al Municipiului București deține un 
sistem de management al calității certificat, 
conform standardului ISO37001:2017, de către 
organsimul de certificare CERTIND. 
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Raport de specialitate 

 

 

Sectorul 6 al Municipiului București în parteneriat cu Administrația 

Școlilor Sector 6 are în derulare Contractul de finanțare nr. 

6584/16.02.2021 privind acordarea finanțării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului „Modernizarea unității de învățământ Școala 

Profesională Specială pentru deficienți de auz – Sfânta Maria”, cod SMIS 

124718, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 

prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de 

investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 

Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii 

cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Având în vedere: 

-  Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020; 

-  Cerințele Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 “Investițiile în educație și  

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare”, 10.1 – Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 

special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; 

DIRECŢIA GENERALĂ 
DEZVOLTARE LOCALĂ, 
DIGITALIZARE, PROIECTE CU 
FONDURI EXTERNE 
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Sectorul 6 al Municipiului București deține 
un sistem de management al calității 
certificat, conform standardului 
ISO37001:2017, de către organismul de 
certificare CERTIND. 
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-  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea 

cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în 

perioada de programare 2014-2020; 

și luând în considerare: 

-  Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind 

închiderea Programului Operațional Regional 2014-2020; 

-  Nota de fundamentare nr. 13219/06.12.2023 elaborată de 

Administrația Școlilor Sector 6 privind inițierea unui proiect de hotărâre 

a Consiliului Local pentru aprobarea finalizării proiectului „Modernizarea 

unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru deficienți de 

auz – Sfânta Maria” și a cheltuielilor estimate legate de proiect,  în vederea 

asigurării funcționalității sale; 

-  Referatul la proiectul de hotărâre pentru aprobarea noii durate de 

implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu 

titlul „Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială 

pentru deficienți de auz – Sfânta Maria”, finanțat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 124718;  

În baza aspectelor invocate anterior și a documentelor asumate și 

înaintate de către Administrația Școlilor, se impune emiterea unei 

hotărâri de consiliu local privind aprobarea finalizării proiectului 

„Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru 

deficienți de auz – Sfânta Maria” și a cheltuielilor estimate legate de proiect 

în vederea asigurării funcționalității sale.   

Necesitatea emiterii acestei hotărâri este prevăzută  de Instrucțiunea AM 

POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023, art. V și va face parte din 

documentația necesară pentru încheierea unui act adițional la contractul 

de finanțare. 

Precizăm că termenul final de transmitere a solicitării către ADR BI 

inclusiv încărcarea în sistemul electronic (MySMIS 2014 -2020) a 

documentației este 10.12.2023, conform prevederilor aceleiași 

instrucțiuni. În acest sens, având în vedere faptul că informațiile 

prezentate mai sus au devenit disponibile în săptămâna curentă iar 

termenul de transmitere este 10.12.2023, în absența respectării acestuia 

contractele de finanțare riscând să fie reziliate, apreciem ca fiind 

justificată urgența adoptării de către Consiliul Local a hotărârii 

menționate.  
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Astfel, având în vedere stadiul actual al implementării tehnice și financiare 

a proiectului, Administrația Școlilor Sector 6 propune ca toate cheltuielile 

care se vor aproba prin hotărârea de consiliu local să fie angajate  

începând cu 01.01.2024 și până la 31.12.2024. Durata proiectului prin act 

adițional la contractul de finanțare se va prelungi cu un an. 

Luând în considerare cele menționate anterior, apreciem că Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor 

estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea unității de 

învățământ Școala Profesională Specială pentru deficienți de auz – Sfânta 

Maria”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

cod SMIS 124718, în vederea asigurării funcționalității sale, și pentru 

încadrarea acestuia în categoria proiectelor nefinalizate, conform 

prevederilor art. 3 lit. j) din OUG nr. 36/2023, îndeplinește condițiile 

pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

 Valeriu Florin BUNEA 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Octavian ARON 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Cătălina LUCACI 

 

Întocmit 

Diana Ștefania DUCU 
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Nr. 13219/06.12.2023 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea finalizării proiectului 
“Modernizarea Unității de Învățământ „Școala profesională specială pentru 

deficienți de auz - Sfânta Maria” și a cheltuielilor estimate legate de proiect,  în 
vederea asigurării funcționalității sale  

 

 

Având în vedere: 
- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/30.07.2020 privind aprobarea 

proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru 
deficienți de auz – Sfânta Maria”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a 
acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația 
Școlilor Sector 6; 

- cerințele Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 
10.1 “Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 10.1 „Creșterea gradului 
de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”; 

- Art. 3 lit. j și art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind 
stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în 
perioada de programare 2014-2020, 

și luând în considerare: 
- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207 / 31.10.2023 privind închiderea 

Programului Operaţional Regional 2014-2020 
 
se impune emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea finalizării 
proiectului “Modernizarea Unității de Învățământ „Școala profesională specială pentru 
deficienți de auz - Sfânta Maria” și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea 
asigurării funcționalității sale.  Necesitatea emiterii acestei hotărâri este prevăzută  de 
Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207 / 31.10.2023, art. V și va face parte din 
documentația de act adițional la contractul de finanțare, pentru care trebuie transmisă 
solicitarea către ADR BI până pe data de 10.12.2023, conform prevederilor aceleiași 
instrucțiuni.   
Proiectul “Modernizarea Unității de Învățământ „Școala profesională specială pentru 
deficienți de auz - Sfânta Maria”  a fost încadrat în categoria proiectelor nefinalizate, 
conform prevederilor art. 3 lit. j) din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului 
general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 
programare 2014-2020, respectând art. 17 și 18 din același act normativ, respectiv: 
- Proiectul nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31.12.2023; 
- Cheltuielile efectuate de Beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea 
proiectului după data de 31.12.2023 se suportă din bugetul propriu; 

Splaiul Independenței nr. 315-317 

Sector 6 București 

Cod operator bază de date nr. 

5124/2007 

 

Tel: 021 430 5142 

Tel: 021 430 5143 

Fax: 021 430 5144 

office@as6.ro 

 

www.as6.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pagina 2 din 2 

- Proiectul nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate sau 
nefuncționale; 
- Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere; 
- Există realizat progres financiar superior celui stabilit imperativ de legiuitor de 5%. 
Sumele care se vor aproba prin hotărârea de consiliu local vor putea fi cheltuite 
începând cu 01.01.2024 și până la 31.12.2024, care reprezintă data limită cu care se va 
prelungi durata proiectului prin act adițional la contractul de finanțare. 
Stadiul actual al implementării proiectului cu titlul ” Modernizarea Unității de 
Învățământ „Școala profesională specială pentru deficienți de auz - Sfânta Maria”, cod 
SMIS 124718 este următorul: 
- Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la 31.12.2023 prin actul 
adițional nr. 1 la Contractul de finanțare.  
- Au fost încheiate toate contractele de achiziție pentru ambii parteneri care 
implementează proiectul, cu excepția achiziției de dotări, care va fi realizată și plătită 
dupa 1 ianuarie 2024 de către Partenerul Administrația Școlilor Sector 6. Valoarea 
dotărilor care nu au fost achiziționate este de 210.664,75 Lei cu TVA. 
- Lucrările au fost realizate într-un procent de 100%.  
- A fost solicitată o cerere de rambursare, care a fost autorizată și plătită.  
 
Având în vedere stadiul actual al implementării tehnice și financiare a proiectului, 
cheltuielile estimate pentru finalizarea și asigurarea funcționalității proiectului sunt în 
valoare de 2.890.702,03 Lei cu TVA și sunt defalcate după cum urmează: 
- 3.465,28 lei cu TVA aferente plății serviciilor de audit (raport de audit final) și 
publicitate (comunicat de presă final), pe care le asigură Primăria Sectorului 6.  
- 2.676.572,00 lei cu TVA aferente plății lucrărilor ajustate conform OUG 64/2022, în 
limita rezervei de implementare constituite, pe care le asigură Administrația Școlilor 
Sector 6. 
- 210.664,75 Lei cu TVA aferente dotărilor pe care le asigură Administrația Școlilor 
Sector 6. 
 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166, alin. (2), lit. k) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 
București aprobarea finalizării proiectului, respectiv extinderea duratei proiectului 
“Modernizarea Unității de Învățământ „Școala profesională specială pentru deficienți de 
auz - Sfânta Maria” până la 31.12.2024, prin încadrarea acestuia în categoria proiectelor 
nefinalizate, conform prevederilor art. 3 lit. j) din OUG nr. 36/2023, și aprobarea 
cheltuielilor estimate legate de proiect,  în vederea asigurării funcționalității sale. 
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