
                                                                                 

 

 

 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr . 295/07.12.2023 
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării 

proiectului cu titlul „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, finanțat 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare al d-nei consilier local Mihaela Ana Maria Ștefan, 
Nota de fundamentare a Administrației Școlilor Sector 6 nr. ............................ și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 
nr. .................................,  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ......... 
și nr.........; 
 În conformitate cu prevederile: 
-  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Programului Operaţional Regional 2014-2020;  
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 125/30.07.2020 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între 
Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 226/09.10.2023;  
- cerințelor Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 
“Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectivul Specific 10.2 “Creșterea gradului de participare la învăţământul 
profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel dedicat învăţământului profesional 
şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii”; 
- Art. 3 lit. i) și art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind 
stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 
programare 2014-2020. 
- Contractului de finanțare nr. 6287/02.12.2020 
și luând în considerare: 
- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind închiderea Programului 
Operaţional Regional 2014-2020; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și l), art. 196                    
alin. (1) lit. a) şi art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Modernizarea unității 
de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul 
realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și 
asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul 
contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026 (proiect nefuncțional). 
 
 
 

 

 

 

 

                                                              ROMÂNIA 
                                  CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
                                          AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 



 
Art. 2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor 

cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării și 
operaționalizării integrale a acestuia. 

Art. 3. Se aprobă cheltuieli estimate în sumă de 12.752.357,85 lei, inclusiv TVA, 
necesară achiziționării dotărilor din cadrul proiectului, aferente plății lucrărilor ajustate conform 
O.U.G. nr. 64/2022, a lucrărilor suplimentare, precum și plății serviciilor de audit și publicitate, 
sume necesare pentru asigurarea implementării integrale a proiectului. 

Art. 4. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, în calitate de 
lider de parteneriat, să solicite modificarea contractului de finanțare nr. 6287/02.12.2020 și să 
semneze actul adițional la acesta cu privire la prelungirea duratei de implementare a proiectului. 
  Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, prin Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, 
Proiecte cu Fonduri Externe, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Investiții Publice 
și Administraţia Școlilor Sector 6, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,                    
în termenul prevăzut de lege. 
   
 
 
 
        INIȚIATOR PROIECT,                                                          AVIZEAZĂ 
               Consilier local,                                           pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
      Mihaela Ana Maria Ștefan                   din O.U.G. nr. 57/2019 
                         Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                       Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor 
estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea Unității de Învățământ 

„Colegiul Tehnic ”Petru Maior”, finanțat în cadrul Programului Operațional  
Regional 2014-2020 

În baza: 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederilor Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 125/30.07.2020 privind aprobarea proiectului 

și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 
al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6, modificată prin H.C.L. al 
Sectorului 6 nr. 226/09.10.2023; 

- Cerințelor Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020,                      
Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 
“Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 
și formare”, Obiectivul Specific 10.2 “Creșterea gradului de participare la învăţământul 
profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel dedicat învăţământului 
profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii”; 

- Art. 3 lit. i) și art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea 
cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 
programare 2014-2020 

și luând în considerare: 
- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 privind închiderea Programului 

Operaţional Regional 2014-2020; 
Având în vedere faptul că: 
Proiectul “Modernizarea Unității de Învățământ „Colegiul Tehnic – Petru Maior”  a fost încadrat 
în categoria proiectelor nefuncționale, conform prevederilor art. 3 lit. i) din O.U.G. nr. 36/2023 
privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în 
perioada de programare 2014-2020, respectând art. 17 și 18 din același act normativ, respectiv: 
- Proiectul nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31.12.2023; 
- Cheltuielile efectuate de Beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului 

după data de 31.12.2023 se suportă din bugetul propriu; 
- Proiectul nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate sau nefinalizate; 
- Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere; 
- Există realizat progres financiar superior celui stabilit imperativ de legiuitor de 5%. 

Sumele care se vor aproba prin hotărârea consiliului local al Sectorului 6 vor putea fi 
cheltuite începând cu 01.01.2024 și până la 31.12.2026, care reprezintă data limită cu care se 
va prelungi durata proiectului prin act adițional la contractul de finanțare. 

Luând în considerare stadiul actual al implementării tehnice și financiare a proiectului, 
cheltuielile estimate pentru finalizarea și asigurarea funcționalității proiectului sunt în valoare 
de 12.752.357,85 lei cu TVA și sunt defalcate după cum urmează: 

- 3.465,28 lei cu TVA aferente plății serviciilor de audit (raport de audit final) și publicitate 
(comunicat de presă final), pe care le asigură Primăria Sectorului 6;  

 



 

 

 
 
 

- 3.874.580,71 Lei cu TVA aferente plății lucrărilor suplimentare executate (Administrația 
Școlilor Sector 6); 

- 5.982.086,62 lei cu TVA aferente plății lucrărilor ajustate conform O.U.G. nr. 64/2022 
(Administrația Școlilor Sector 6); 

- 2.892.225,24 lei cu TVA aferente dotărilor pe care le asigură Administrația Școlilor                        
Sector 6. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării 
proiectului cu titlul „Modernizarea Unității de Învățământ „Colegiul Tehnic „Petru Maior”", 
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 

  

 
  

 
CONSILIER LOCAL, 

 

Mihaela Ana-Maria Ștefan 
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Raport de specialitate 

 

 

Sectorul 6 al Municipiului București în parteneriat cu Administrația Școlilor 

Sector 6 are în derulare Contractul de finanțare nr. 6287/02.12.2020 privind 

acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului 

”Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, cod 

SMIS 124720, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 

prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de 

investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 

specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional 

și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, Apel dedicat învățământului 

profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul vieții. 

Având în vedere: 

-  Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020; 

-  Cerințele Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, 

Prioritatea de investiții 10.1 “Investițiile în educație și  formare, inclusiv în 

formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, 

Obiectivul Specific 10.2 “Creșterea gradului de participare la învățământul 

profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apel dedicat 

învățământului profesional și tehnic și învățării pe tot parcursul vieții”; 

DIRECŢIA GENERALĂ 
DEZVOLTARE LOCALĂ, 
DIGITALIZARE, PROIECTE CU 
FONDURI EXTERNE 
 

Calea Plevnei nr. 147-149, 

Sector 6 București 

Tel: 0376 204 319 

prim6@primarie6.ro 

 

primarie6.ro 

 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate 
conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sectorul 6 al Municipiului București deține un 
sistem de management al calității certificat, 
conform standardului ISO37001:2017, de către 
organismul de certificare CERTIND. 
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-  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului 

general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 

programare 2014-2020, 

și luând în considerare: 

-  Instrucțiunea AM POR 201-2020 nr. 207 / 31.10.2023 privind închiderea 

Programului Operațional Regional 2014-2020; 

-  Nota de fundamentare nr.  13221 / 06.12.2023  elaborată de Administrația 

Școlilor Sector 6, privind inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local  

pentru aprobarea finalizării proiectului “Modernizarea unității de învățământ 

Colegiul Tehnic Pteru Maior” și a cheltuielilor estimate legate de proiect,  în 

vederea asigurării funcționalității sale; 

-  Referatul la proiectul de hotărâre pentru aprobarea noii durate de 

implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul 

„Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior", finanțat 

în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 124720;  

În baza aspectelor invocate anterior și a documentelor asumate și înaintate 

de către Administrația Școlilor,  se impune emiterea unei hotărâri de consiliu 

local privind aprobarea finalizării proiectului “Modernizarea unității de 

învățământ Colegiul Tehnic  Petru Maior” și a cheltuielilor estimate legate de 

proiect, în vederea asigurării funcționalității sale.   

Necesitatea emiterii acestei hotărâri este prevăzută  de Instrucțiunea AM POR 

201-2020 nr. 207 / 31.10.2023, art. V și va face parte din documentația 

necesară pentru încheierea unui adițional la contractul de finanțare.  

Precizăm că termenul final de transmitere a solicitării către ADR BI inclusiv 

încărcarea în sistemul electronic (MySMIS 2014 -2020) a documentației este 

10.12.2023, conform prevederilor aceleiași instrucțiuni. În acest sens, având 

în vedere faptul că informațiile prezentate mai sus au devenit disponibile în 

săptămâna curentă iar termenul de transmitere este 10.12.2023, în absența 

respectării acestuia contractele de finanțare riscând să fie reziliate, apreciem 

ca fiind justificată urgența adoptării de către Consiliul Local a hotărârii 

menționate.  

Astfel, având în vedere stadiul actual al implementării tehnice și financiare a 

proiectului, Administrația Școlilor Sector 6 propune ca toate cheltuielile care 

se vor aproba prin hotărârea de consiliu local să fie angajate  începând cu 
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01.01.2024 și până la 31.12.2026. Durata proiectului prin act adițional la 

contractul de finanțare se va prelungi cu 3 ani. 

Luând în considerare cele menționate anterior apreciem că Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor 

estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Modernizarea unității de 

învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior", finanțat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 124720, în vederea asigurării 

funcționalității sale, și pentru încadrarea acestuia în categoria proiectelor 

nefuncționale, conform prevederilor art. 3 lit. i) din OUG nr. 36/2023, 

îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

consiliului local. 

 

 

 DIRECTOR GENERAL 

 Valeriu Florin BUNEA 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Octavian ARON 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Cătălina LUCACI 

 

 

Întocmit 

Roxana Lucia DEATCU 
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Nr. 13221/06.12.2023 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea finalizării proiectului 
“Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior” și a cheltuielilor 

estimate legate de proiect,  în vederea asigurării funcționalității sale  
 

 

Având în vedere: 
- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020; 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 125/30.07.2020 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 
între Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6; Cerințele 
Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
10 “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 “Investițiile 
în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe 
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, 
Obiectivul Specific 10.2 “Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi 
tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic 
şi învăţării pe tot parcursul vieţii”; 

- Art. 3 lit i și art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea 
cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de 
programare 2014-2020, 
și luând în considerare: 

- Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207 / 31.10.2023 privind închiderea Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 

 
se impune emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea finalizării proiectului 
“Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior” și a cheltuielilor estimate 
legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale. Necesitatea emiterii acestei 
hotărâri este prevăzută  de Instrucțiunea AM POR 2014-2020 nr. 207 / 31.10.2023, art. V și 
va face parte din documentația de act adițional la contractul de finanțare, pentru care 
trebuie transmisă solicitarea către ADR BI până pe data de 10.12.2023, conform prevederilor 
aceleiași instrucțiuni.   
Proiectul “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”  a fost încadrat 
în categoria proiectelor nefuncționale, conform prevederilor art. 3 lit. i) din OUG nr. 
36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale 
finanțate în perioada de programare 2014-2020, respectând art. 17 și 18 din același act 
normativ, respectiv: 
-  Proiectul nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31.12.2023; 
-  Cheltuielile efectuate de Beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului 
după data de 31.12.2023 se suportă din bugetul propriu; 
-  Proiectul nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate sau nefinalizate; 
-  Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere; 
-  Există realizat progres financiar superior celui stabilit imperativ de legiuitor de 5%. 

Splaiul Independenței nr. 315-317 

Sector 6 București 

Cod operator bază de date nr. 

5124/2007 

 

Tel: 021 430 5142 

Tel: 021 430 5143 

Fax: 021 430 5144 

office@as6.ro 

 

www.as6.ro 
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Sumele care se vor aproba prin hotărârea de consiliu local vor putea fi cheltuite începând cu 
01.01.2024 și până la 31.12.2026, care reprezintă data limită cu care se va prelungi durata 
proiectului prin act adițional la contractul de finanțare. 
Stadiul actual al implementării proiectului cu titlul ”Modernizarea unității de învățământ 
Colegiul Tehnic Petru Maior”, cod SMIS 124720 este următorul: 
- Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la 31.12.2023 prin actul 
adițional nr. 1 la Contractul de finanțare.  
- Au fost încheiate toate contractele de achiziție pentru ambii parteneri care implementează 
proiectul, cu excepția achiziției de dotări, care va fi realizată și plătită dupa 1 ianuarie 2024 
de către Partenerul Administrația Școlilor Sector 6. Valoarea dotărilor care nu au fost 
achiziționate este de 2.892.225,24 Lei cu TVA. 
- Lucrările au fost realizate într-un procent de aproximativ 95%. Mai sunt de realizat 
montarea parchetului și unele retușuri. 
- Au fost solicitate 2 cereri de rambursare, din care una a fost autorizată și plătită. Cererea 
de rambursare nr. 2 se află în analiza OI – ADR BI. 
 
Având în vedere stadiul actual al implementării tehnice și financiare a proiectului, 
cheltuielile estimate pentru finalizarea și asigurarea funcționalității proiectului sunt în 
valoare de 12.752.357,85 Lei cu TVA și sunt defalcate după cum urmează: 
- 3.465,28 lei cu TVA aferente plății serviciilor de audit (raport de audit final) și publicitate 
(comunicat de presă final), pe care le asigură Primăria Sectorului 6.  
- 3.874.580,71 Lei cu TVA aferente plății lucrărilor suplimentare executate (Administrația 
Școlilor Sector 6). 
- 5.982.086,62 Lei cu TVA aferente plății lucrărilor ajustate conform OUG 64/2022 
(Administrația Școlilor Sector 6). 
- 2.892.225,24 Lei cu TVA aferente dotărilor pe care pe care le asigură Administrația Școlilor 
Sector 6. 
 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166, alin. (2), lit. k) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București 
aprobarea finalizării proiectului, respectiv extinderea duratei proiectului “ Modernizarea 
unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior” până la 31.12.2026, prin încadrarea 
acestuia în categoria proiectelor nefuncționale, conform prevederilor art. 3 lit. i) din OUG 
nr. 36/2023, și aprobarea cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării 
funcționalității sale. 

 
Administrația Școlilor Sector 6 

 
Director Executiv, 

Iuliana Albu 
 


