

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A LUCRARI

REABILITARE SISTEM RUTIER si extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala pe strada Gabriela Szabo

Nr.c rt.	Denumirea lucrarii	Esalonare																			
		Luna I																			
		S.1					S.2					S.3					S.4				
1	Predare amplasament																				
2	Interventii administratori retele (pozari, intretinere, verificare sau lucrari noi)																				
3	Ridicarea la cota a caminelor de vizitare, guri de scurgere, rasuflatori gaze, etc.																				
4	Pregatirea stratului suport, asternerea straturilor de baza si legatura a sistemul rutier nou																				
7	Lucrari de asfaltare																				
9	Semnalizari rutiere pe timpul executiei, inclusiv piloti pentru dirijarea circulatiei																				
10	Receptia lucrarii																				

PROIECTANT:
S.C.PRO CONS XXI S.R.L.