

GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
ALEEA DREPTATII

	Nr. 
Crt.
	CATEGORIA DE LUCRARI
	4 luni

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Organizare santier, predare amplasament.
	
	
	
	

	2
	Frezare strat asfalt existent
 
	
	
	
	

	3
	Refaceri dale beton
	
	
	
	

	3
	Pozarea bordurilor
	
	
	
	

	4
	Realizarea imbracamintii asfaltice
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