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CUPRINS

Fisa proiectului

denumirea obiectivului de investitii;

amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
titularul investitiei;

beneficiarul investitiei;

elaboratorul studiului.

Informatii generale privind proiectul

situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;
descrierea investitiei:

date tehnice ale investitiei:

durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

Costurile estimative ale investitiei

e valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
e esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

e numar de locuri de munca create in faza de executie;
e numar de locuri de munca create in faza de operare.

Sursele de finantare a investitiei

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
valoarea totald (INV/C+M),

esalonarea investitiei (INV/C+M):

durata de realizare
capacitati (in unitati fizice si valorice);

Avize si acorduri de principiu
e avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei,
e certificatul de urbanism;

e avize de principiu privind asigurarea utilitatilor, alte avize si acorduri de principiu specifice.

Analiza de risc



STUDIU DE FEZABILITATE
Date generale:

Denumirea obiectivului de investitii;

Amplasarea si construirea a 56 de contructii provizori pentru comercializarea de flori, vor fi amplasate pe teritoriul Sectorului 6, Bucuresti.

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
Sectorul 6 Bucuresti, Conform Anexa 1

Titularul investitiei:

Administratia Pietelor Sector 6, Municipiul Bucuresti

Beneficiarul investitiei;

Administratia Pietelor Sector 6, Municipiul Bucuresti

Elaboratorul studiului.

SC Concordia Pproject Arhitectura, Consultanta, Design SRL din Sat Gulia 400A, Comuna Téartdsesti, jud. Dambovita.
Informatii generale privind proiectul

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului;

Unul dintre obiectivele majore ale Primariei Sectorului 6 Bucuresti este acela de identificare a modalitatilor de crestere a gradului de atractivitate a
sectorului si cresterea standardului de viata a locuitorilor sai, sens in care, alaturi de politica de dezvoltarea urbanistica, s-a urmarit identificarea de
strategii si initiative de promovare a arealurilor de interes major de pe raza sectorului. In cadrul acestora se inscrie amplul proiect de revitalizare,
amenajare $i modernizare a acesteia.

Entitatea responsabila pentru implementarea si derularea proiectului este Administratia Pietelor Sector 6 Bucuresti

Zona i amplasamentul;
Terenurile se aflad in intravilanul municipiului Bucuresti, pe raza sectorului 6, amplasate conform Anexa 1.

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat;

Terenurile unde urmeaza a fi amplasate chioscurile au fost date prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 BUCURESTI nr. 27 din 21
Februarie 2020 privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, in. administrarea Administratiei Pietelor Sector 6.

Denumirea obiectivului de investitii;

Amplasarea si construirea a 56 de constructii provizorii pentru comercializarea de flori pe raza Sectorului 6 Bucuresti.

Descrierea investitiei:

In conformitate cu HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 BUCURESTI nr. 27 din 21 Februarie 2020 privind trecerea din administrarea
Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, in administrarea Administratiei Pietelor Sector 6 a unui numar de 56 de terenuri destinate
amplasarii/construirii de structuri pentru comercializarea de flori.

Proiectul de amenajare asigura o imagine generald coerenta a elementelor de mobilare urbana (banci, rastele pentru biciclete, cosuri de gunoi, stalpi
de iluminat, chioscuri, terase de alimentatie publica).

In cadrul proiectului, pe raza sectorului se vor construi si amplasa multiple elemente de mobilier urban, inclusiv cele 56 de constructii provizorii
moderne pentru comercializarea florilor.

Cele 56 de constructii provizorii vor fiidentice, cu o forma compacta si vor avea ca dotdri: curent electric, apa potabild. Destinatia acestora se propune
sa fie aceea de comercializare flori.

Luand in considerare necesitatea crearii premiselor dezvoltarii unui comert civilizat si unitar in toate zonele publice, inclusiv in domeniul comertului
cu flori, considerdm ca se impune crearea unui cadru administrativ necesar punerii invaloare a domeniului public al sectorului 6 si in zona comertului
cu flori iar pentru aceasta este necesara concentrarea la nivelul aceleiasi institutii a atributelor de administrare a terenurilor si spatiilor comerciale
destinate comertului cu flori din sectorul 6.

In acest moment comertul cu flori a devenit sursa de inconfort si lipsa de civilizatie in contrast cu amenajarile urbane realizate de Primaria Sectorului 6
in ultimii ani.

Afacerile cu flori si-au dublat cifra de afaceri In ultimii cinci ani i vor continua sa creasca si in 2020, cu aproximativ 15%, pana la 450 milioane de lei,
potrivit estimarilor analistilor KeysFin. Afacerile cu flori au crescut cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018.

In 2018, numarul companiilor care activeazi in domeniu a fost cu 36% mai mare decat in 2014, la 830 de companii. Din total, 387 au inregistrat profit,
373 au avut pierderi, iar restul au avut un rezultat nul in 2018, arata sursa citata.



In acest context, pe fondul cresteri comertului cu flori si dorintei cetatenilor si autoritatilor locale ca acest comert sa se desfasoare cat mai civilizat si
estetic pentru comunitate, se propune construirea si amplasarea celor 56 de constructii provizorii pentru comercializarea florilor.

Pentru acest obiectiv, alocarea de fonduri ale bugetului local si modul de continuare a investitiei (concesionari si asocieri, parteneriate public-privat,
credit bancar si alte forme) este de competenta decizionala a Consiliului Local, conform documentelor aprobate prin Hotarari de Consiliu Local.

Date tehnice ale investitiei:

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost
elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):

Pentru aceasta etapa, Studiul de Fezabilitate pentru Construirea si Amplasarea celor 56 de constructii provizorii , proiectantul prezinta doua variante cu
solutii tehnice de arhitectura, rezistenta si instalatii ca urmare a evolutiei studiului organizarii functionale, volumetrice si finisaj, asa cum este descrisa
in memorii si planse.

Profilul functional a fost determinat in detaliu, bazandu-se si pe scenarii economice de finantare si functionare in regim profitabil. Functionalitatea a
fost astfel propusa si definitivata in urma studiilor de marketing care au abordat mediul economic si cel social.

Scenarii propuse:

Scenarii tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse, scenariul 1 si 2, sunt descrise in cele ce urmeaza.

Scenariul 1
In scenariul 1 a fost studiata propunerea cu solutia in care se va realiza investitia pentru construirea constructilor provizorii cu toate dotarile necesare,
respectiv aere conditionate, prelate de umbrire, etc.

Celelalte elemente sunt descrise in memoriile si desenele aferente variantei S1 la scenariu 1 din volumele pe specialitati arhitectura, rezistenta si
instalatii.

Scenariu 2

In scenariul 2 a fost studiata propunerea cu solutia in care se va realiza investitia pentru pentru construirea constructilor provizorii cu dotarile minime
necesare.

Celelalte elemente sunt descrise in memoriile si desenele aferente variantei S2 la scenariu 2 din volumele pe specialitati arhitectura, rezistenta si
instalatii.

Scenariul recomandat de catre elaborator;

Proiectantul, ca urmare a studierii amplasamentului si a structurii functionale pentru obiectiv, recomanda beneficiarului solutia din scenariu 1 de
realizarea a obiectivului constructii provizorii , cu destinatia functionala principala: comertul cu flori pe raza sectorului 6, Bucuresti.

Avantajele scenariului recomandat;
Scenariu 1 propus pentru acest amplasament, in conditiile amplasamentului identificat ca fiind posibil pentru investitie, prezinta urmatoarele elemente
de avantaje, care au stat la baza recomandarii proiectantului:

Posibilitatea de inchiriere rapida a acestora catre comercianti de flori de pe raza sectorului 6, care doresc un comert civilizat.

In scenariul propus, au fost preconizate solutii tehnice de arhitectura, volumetria supraterana, materiale pentru finisaje, structura de rezistenta, dotare,
asigurare cu instalatii, echipamente, etc, avand nivele de calitate si performanta superioara, corespunzatoare destinatiei.

MEMORIU DE ARHITECTURA

Scenariul 1
Constructii provizorii comercializarea de flori
Anterior, au fost studiate si analizate de beneficiar elementele privind necesitatea si oportunitatea obiectivului, care au fost transmise prin tema de
proiectare. A fost studiata situatia existenta a fiecarui teren si au fost facute propuneri privind solutiile tehnice si modul de solutionate a amenajarilor
care sa corespunda temei de proiectare.

Constructii provizori pentru comercializare flori

Axe compozitionale si mobilare urbanistica

Compozitional, ansamblul de dotari este generat de pozitionare cat mai vizibila, cat mai aprope de intersectiile din sectorul 6, unde traficul pietonal este
puternic. Constructia armonizeaza cu vecinatatile.

Rezolvari functionale
Amplasamentul constructilor provizori nu necesita.

Circulatii si acces
Accesul pietonilor se face foarte usor, acestea urmand a fi amplasate pe trotuar



Amenajari exterioare
Constructiile provizori vor armoniza prin constructia lor cu cladirile si mobilierul urban din zona

Solutia de arhitectura

Conform planselor atasate

Solutia constructiva
Conform schitelor atasate

Elemente tehnice de proiectare

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Dimensiuni : 4000mm X 2500mm X 3070mm
Structura este realizata din tevi rectangulare dupa cum urmeaza:
Tevi rectangulare dreptunghiulare cu sectiunea de 160x80x4mm pentru sectiunile longitudinala si transversala (vezi poz. P2,P3,P4 din

Sectiunea 1-1 si Sectiunea 2-2)

Stalpii sunt realizati din teava rectangulara cu sectiunea de 80x80x4mm (vezi poz. PI),sudati pe o talpa din OL de 200x200x10mm la o
distanta de 57mm de cota terenului.(vezi Detaliul I)

Planseul de la cota + 0,00 este alcatuit din tevi rectangulare dreptunghiulare cu sectiunea de 120x60x4mm (vezi poz. P5,P6 din PL.
amplasament gr. cota + 0,00)

Planseul de la cota + 2,610 este alcatuit din teava rectangulata dreptunghiulara cu sectiunea de 100x40x4mm (vezi poz. P9,P10 din PL.
amplasament gr. cota + 2,610)

Structura este asamblata complet prim electrosudura.

Sarpanta este alcatuita din lemn ecarisat cu capriori cu sectiunea de 5x10cm (vezi poz.P1 din Pl.sarpanta),sipci cu sectiunea de 3x5cm (vezi
poz. P3 din Pl.sarpanta),contrasipci cu sectiunea de 2x3cm (vezi poz. 4 din Pl. sarpanta),asterala confectionata din lemn cu sectiunea de
2,5x10cm (vezi poz.P2 din Pl. sarpanta).

invelitoarea este confectionata din tabla tip Lindab sau lisa cu o panta de 6° catre scurgerile verticale cu diametrul de 80mm (vezi PI.
Invelitoare)

Peretii de inchidere sunt realizati din panouri sandwich cu spuma rigida poliuretan cu grosimea de 40mm,conferind o conductibilitate termica
de 0,024W/m k.

Podeaua este realizata din panouri de PAL hidrofugat cu o grosime de 20mm,peste care este fixat un covor din PVC linoleum PRISMA
Stella 9 antiderapant, termosudabil,ignifug,grd.de rezistenta la incendiu “A”,rezistenta portanta maxima este de 450 kg/m?.(vezi Sectiune 1 — 1
si Sectiune 2 — 2).

Ferestrele sunt alcatuite din tamplarie de Al cu rupere termica si geam termopan dubluvitraj.

Usile :

Usa laterala,dinspre rezervorul de apa si pubela ecologica,este alcatuita din tdmplarie metalica din Al cu rupere termica si geam dubluvitraj.
Usa de pe front este o usa telescopica In doua canaturi cu urmatoarele caracteristici:

Structura rigida din profile de aluminiu extrudat prevazute cu gauri pentru facilitarea montarii structura meralica a conteinerului.
Greutatea este de 100+100K G, viteza de deschidere de 65cm/sec,sursa de alimentare 230V/50Hz./180W

Motorizarea consta intr-un angrenaj mecanic conectat la un motor tubular, autolubrifiate, fapt ce le asigura longevitatea si nemaifiind necesare
serviciile de mentenanta.

Sinele de ghidaj sunt confectionate din otel,inaltimea canatului poate fi ajustata usor cu ajutorul unui mecanism automatizat montat in
carucioarele de glisare.

Sistemul de culisare include si un sistem antideraiere,cu rol de protectie in timpul accelerarii, franarii si a miscarii reversibile.
Rotile glisante confectionte din otel dur ruleaza pe un ghidaj din PVC,asigurand o functionare silentioasa a usii automate telescopice.

Transmisia actionata de motorizare consta Intr-o curea de angrenaj antistatica, conceputa pentru o functionare silentioasa, ranforsata intern cu
fibre din kevlar.

Tensiunea curelei de transmisie poate fi reglata cu ajutorul unui arc amplasat in modulul de componente, impreuna cu indicatorul de tensiune
optima.

Parasolar

Pe tot frontul respectiv partile laterale ale conteinerului se va monta cate un parasolar retractabil din structura metalica (vezi plan detaliu
prindere copertina)

Instalatia electrica este dirijata prin canale de cablu speciale, din material plastic si cuprinde:

tablou electric al conteinerului cu sigurante automate.
consola pentru alimentare retea si impamantare.

aparat aer conditionat — Inverter — 12000 BTU

intrerupator electric.

prize standard — 2buc.

Iluminarea realizandu-se prin 13 spoturi cu leduri tip SMD — COB Epistar 12W — 1200Im,tensiune: 220 V, 50 Hz.,montate pe tavan.



Constructile provizori vor respecta cerintele privind siguranta in exploatare a utilizatorilor Impotriva riscului de accidentare in timpul exploatarii
normale a spatiului interior, precum si a spatiului urban aferent pentru toate categoriile de utilizatori inclusiv persoanele varstnice sau cele cu dizabilitati
conform exigentei B de siguranta 1n exploatare, legea 10 din 1995 si a normativului NP 051-2001.

SITUATIA PROPUSA

Alimentarea cu apa potabila

Nu este cazul conectari la reteaua de apa potabila, acestea se vor alimenta din bazine propri de apa.
Canalizare menajera:

Nu este cazul

Canalizare pluviala:

Nu este cazul

Alimentarea cu energie electrica:

Se va face prin conectarea la retea electrica din zona.
Retele de telecomunicatii:
Nu este cazul

Retele de gaz:

Nu este cazul

Masuri de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor

Se vor aplica de catre executant la punerea in opera si de cétre beneficiar in timpul exploatarii masurile curente de protectia muncii si normele tehnico-
sanitare, conform prevederilor din actele normative existente in vigoare.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind protectia muncii i prevenirea si stingerea incendiilor
Norme republicane de protectie a muncii, editia 1975, modificata si completata in 1977;

Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii-montaj, aprobate prin ord. MEE nr. 1233/D - 29.12.1980;

Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor, aprobate prin DCS nr. 290/77;

Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea si stingerea incendiilor in unitatile din ramura energiei electrice i termice, nr. 232/74 cu modificarile
1/82 si 2,3/85.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si Intrefinere a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a
prevederilor actelor normative mentionate si luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror accidente. Responsabilitatea privind organizarea
santierului si a procesului de productie pentru evitarea accidentelor de orice fel revine in Intregime antreprenorului.

SECURITATEA SI SANATATEA iN MUNCA

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete ,,Planul de securitate si sandtate in munca", ,,Planul propriu de securitate si sanatate In munca",
Normele specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale aprobate prin Ordin nr. 463 din 12.07.2001.

MASURI PSI

Constructia va fi executata conform normativului 17/2002 si NTE007/08/00. Nu au fost folosite materiale combustibile. Nu se va lucra cu instalatia
protejatd cu patroane fuzibile necalibrate sau improvizate. La nevoie intreaga instalatie se poate deconecta (vezi schema monofilard). Pentru combaterea
incendiilor la instalatiile electrice se folosesc mijloacele prevazute in acest scop de catre tehnolog. Se interzice modificarea fara acordul proiectantului
a caracteristicilor protectiei (la suprasarcina si la scurtcircuit).

Electricienii de exploatare si operatorii autorizati vor fi instruifi asupra masurilor de prevenire si combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului
de munca. In cazul izbucnirii unui incendiu la instalatia electrica, aceasta va fi deconectati imediat, luAndu-se masuri de localizare si stingere a acestuia.

Durata de realizare si etapele principale:; graficul de realizare a investitiei.

Durata estimata pentru realizare a investitiei scenariul 1 si scenariul 2.

Se apreciaza in aceasta etapa, o durata de realizare a lucrarilor de cca 24 luni.
Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

e fonduri proprii, credite bancare,
e fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile alte surse legal constituite.



Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

numadr de locuri de munca create 1n faza de executie:

In zona exista firme specializate in domeniul constructiilor cu forta calificata. Activitatea in domeniul investitiilor, poate genera, in anumite perioade,
un relativ deficit de forta de munca specializata, care va fi suplinit de firme specializate cu disponibilitate, din alte zone geografice.

Pentru realizarea obiectivului de investitii propus se va organiza un concurs de oferte, astfel incat beneficiarul va analiza structura societatilor
specializate cu personal calificat din domeniul investitiilor, si influentele problemei fortei de munca existente.

Societatile comerciale care vor participa la lucrarile de edificare a obiectivului trebuie sa detina personal angajat propriu, care sa fie calificat in domeniul
constructiilor, atat persoane cu studii superioare, cat si persoane cu studii medii, dar mai ales muncitori calificati.

Se estimeaza pentru aceasta investitie un numar de 250 persoane/an.

numar de locuri de munca create in faza de operare.

Pentru operarea celor 56 de chioscuri estimam ca se vor creea pe raza sectorului 6 un numara de 112 locuri de munca.
Avize si acorduri de principiu

avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

Prezentul studiu de fezabilitate s-a intocmit conform temei de proiectare elaborata si pusa la dispozitie de catre beneficiar.

certificatul de urbanism;

Nu este cazul deoarece chioscurile vor avea dimensiunea de 10 mp si nu necesita Certificat de Urbanism s-au Autorizatie de constructie.

avize de principiu privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul

Costurile estimative ale investitiei:

Valoarea totala a investitiei pe o singura constructie provizorie (container) fara TVA: 97.701,00 lei / 20.144,00 euro
Valoarea totala a investitiei, fara TVA: 5.512.256,00 lei / 1.136.548,00 euro
Studiu de fezabilitate si proiect tehnic - 41.000,00 lei fara tva

Durata de realizare a investitiei: 24 luni, din care faze premergatoare executiei (proiectare faza S.F. + faza D.T.P.T. + D.E.)
3 + 3 luni, iar executia si fazele adiacente 18 luni.

D. Esalonarea investitiei: Anul I 3.858.580,00 lei, fard TVA - proiectare faza S.F., respectiv 70% din valoarea totala a
proiectului
Anul 1T 1.653.676,00 lei, fara TVA - respectiv 30% din valoarea totala a proiectului

Analiza de risc.

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
* Identificarea riscului

* Analiza riscului

* Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo si arborii decizionali.

Reactia la Risc - cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la
influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
- atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte;

Identificarea riscului
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.



Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor
presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

e Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;
e Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);
e Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;
e Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.
Tip de risc Elementele riscului Tip Actiune Metoda Eliminare
Corectiva
Riscul Riscul de aparitie a unui eveniment | Eliminare risc Semnarea unui contract cutermen de finalizare fix
constructiei | care conduce la imposibilitatea
finalizarii acesteia la timp si la costul
estimat
Riscul  de | Riscul de aparitie a unui eveniment | Eliminare risc Semanarea unui contract cu clauze de garantii extinse
intretinere care genereaza costuri suplimentare de astfel incat aceste costuri sa fie sustinute de executant
intretinere datorita executiei
Lucrarilor.
Obtinerea Riscul ca beneficiarul sa nu obtina | Eliminare risc Beneficiarul va studia amanuntit documentatia astfel incat
finantarii finanatarea. sa nu apara o astfel de
situatie
Solutiile Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie | Eliminare risc Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia amanuntit
tehnice corespunzatoare din punct de vedere documentatia astfel incat sa fie aleasa solutia
tehnologic tehnica cea mai buna.
Grad de | Riscul ca potentiali utilizatori /| Eliminare risc Realizarea unei promovari intense a investitiei in
atractivitate | chiriasi sa nu aprecieze spatiul nou zona. Contactul cat mai strans cu Asociatile si
scazuta  a | creat. reprezentanti florarilor.
constructiei
Preturile Riscul ca preturile Diminuare risc Semnarea unui contract de executie ferm cu durata mai
materialelor | materialelor sa creasca peste nivelul mica de 1 an de zile si urmarirea realizarii programului
contractat conform grafic.

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul lor de impact nu afecetaza

eficacitatea si utilitatea investitiei.
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