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Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de 

locuinte 

1
Str. Dealul Tugulea, Nr. 38-40, Bl. 13-14, sector 

6, Bucuresti
2     Lucrari comune cu cheltuieli eligibile 1.152.990,00 1.152.990,00 101.296,73 89.570,85 109.828,51 169.960,99 163.822,78 160.568,69 211.094,78 146.846,69

3         Izolare pereti exteriori 611.570,46 611.570,46 61.157,05 61.157,05 61.157,05 61.157,05 61.157,05 61.157,05 122.314,09 122.314,09

4         Tamplarie spatii comune 35.177,64 35.177,64 11.725,88 11.725,88 11.725,88

5         Izol. planseu peste ultim nivel 262.880,60 262.880,60 65.720,15 65.720,15 65.720,15 65.720,15

6         Termoiz. planseu peste subsol 76.868,45 76.868,45 30.747,38 23.060,54 23.060,54

7         Termoizolare balcoane ultimul nivel la partea superioara 17.063,56 17.063,56 8.531,78 8.531,78

8         Lucrari conexe 7.360,29 7.360,29 2.944,12 2.944,12 1.472,06

9         Instalatie incalzire centrala 142.069,00 142.069,00 28.413,80 28.413,80 28.413,80 28.413,80 28.413,80

10     Lucrari individuale cu cheltuieli eligibile 296.048,00 296.048,00 44.407,20 44.407,20 44.407,20 44.407,20 59.209,60 59.209,60

11         Tamplarie spatii individuale 296.048,00 296.048,00 44.407,20 44.407,20 44.407,20 44.407,20 59.209,60 59.209,60

12     Lucrari cu cheltuieli neeligibile 293.063,00 293.063,00 48.560,20 16.953,60 48.560,20 16.953,60 48.560,20 23.203,60 42.310,20 47.961,40

13         Lucrari comune neeligibile 56.512,00 56.512,00 16.953,60 16.953,60 16.953,60 5.651,20

14        Instalatii electrice 25.000,00 25.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

15       Consolidari executate la fatade 211.551,00 211.551,00 42.310,20 42.310,20 42.310,20 42.310,20 42.310,20

16     Organizare de santier 10.234,00 10.234,00 7.163,80 3.070,20

17         Organizare de santier c-tii 10.234,00 10.234,00 7.163,80 3.070,20
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OBIECTIV: Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte Str. Dealul Tugulea, Nr. 38-40, Bl. 13-14, sector 6, Bucuresti

Proiectant: SC Klever System SRL

F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice
- lei -

Nr.

crt.
Stadiul Fizic

Valoarea totala

- lei -

Valoarea

(executata)

- lei -

Anul 1 de executie

Luna

                                                                                 Proiectant      

                                                                         SC Klever System SRL

                                                                          ................................

1.752.335,00 1.752.335,00 201.427,93 106.524,45 202.795,91
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231.321,79 256.790,18 242.981,89 312.614,58 197.878,29


