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OBIECTIV: Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte  Str. Valea lalomitei, Nr. 6, Bl. C10, sector 6, Bucuresti
Proiectant: SC Klever System SRL

F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice

- lei -

Valoarea Anul 1 de executie
Nr. Stadiul Fizic Valoareg totala (executata)
crt. - lei - lei- Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de
locuinte
2.278.134,00 |2.267.900,00 | 268.365,86 | 163.102,59 | 271.225,01 | 273.168,18 317.977,90 |241.971,48|268.053,02 | 194.559,18 | 134.738,39 [ 134.738,39
1 Str. Valea lalomitei, Nr. 6, Bl. C10, sector 6,
Bucuresti

2| Lucrari comune cu cheltuieli eligibile 1.438.757,00 1.438.757,00| 137.673,91| 135.954,69| 140.533,06 191.156,13 187.285,95| 171.997,48| 161.899,12| 115.932,08| 98.162,29 98.162,29
3 1zolare pereti exteriori 981.622,93 981.622,93| 98.162,29| 98.162,29| 98.162,29 98.162,29 98.162,29( 98.162,29| 98.162,29( 98.162,29| 98162,29| 98162,293
4 Tamplarie spatii comune 5.157,64 5.157,64 1.719,21 1.719,21 1.719,21

5 1zol. planseu peste ultim nivel 193.888,39 193.888,39 48.472,10 48.472,10( 48.472,10( 48.472,10

6 Termoiz. planseu peste subsol 50.882,42 50.882,42 20.352,97| 15.264,73| 15.264,73

6 Termoizolare balcoane ultimul nivel la partea superioara 5.718,31 5.718,31 2.859,16 2.859,16

7 Lucrari conexe 12.525,31 12.525,31 5.010,12 5.010,12 2.505,06

8 Instalatie incalzire centrala 188.962,00 188.962,00f 37.792,40| 37.792,40| 37.792,40 37.792,40 37.792,40

9| Lucrari individuale cu cheltuieli eligibile 365.761,00 365.761,00( 54.864,15 54.864,15 54.864,15 54.864,15| 36.576,10] 36.576,10 36.576,10 36.576,10
10 Tamplarie spatii individuale 365.761,00 365.761,00] 54.864,15 54.864,15 54.864,15 54.864,15| 36.576,10] 36.576,10 36576,1 36576,1
11| Lucrari cu cheltuieli neeligibile 463.382,00 463.382,00| 75.827,80( 27.147,90( 75.827,80 27.147,90 75.827,80] 33.397,90| 69.577,80| 78.627,10
12 Lucrari comune neeligibile 90.493,00 90.493,00 27.147,90 27.147,90 27.147,90 9.049,30
13 Instalatii electrice 25.000,00 25.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
14 Consolidari executate la fatade 347.889,00 347.889,00 69.577,80 69.577,80 69.577,80 69.577,80f 69.577,80
15[ Organizare de santier 10.234,00 0,00 0,00 0,00
16 Organizare de santier c-tii 0,00 0,00 0,00

Proiectant
SC Klever System SRL
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