
             (4) Durata de relizare a investiţiei şi etapele principale. (graficul de realizare a investitiei)

 

GRAFIC FIZIC DE REALIZARE A INVESTITIEI
Nr. Crt. Denumire deviz sau cheltuiala 

1 Studii de teren si proiectare, obtinere avize

2 Organizarea procedurilor achizitie publica

3 Consolidari la structura existenta

4 Desfacere si refacere acoperis

5 Instalatii electrice

6 Instalatii sanitare

7 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare

8 Finisaje

9 Montaj utilaj tehnologic

10 Probe tehnologice si teste

11 Organizare de santier

12 Receptia lucrarilor
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