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1 INTRODUCERE 

1.1 Scopul studiului de oportunitate 

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesitaţii şi oportunităţii de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul Sectorului 6. 

Elaborarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare are ca obiectiv: 

o dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului de 

salubrizare; 

o dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru 

realizarea unui serviciu de calitate; 

o identificarea investiţiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de 

salubrizare, la nivelul Sectorului 6; 

o stabilirea condiţiilor contractuale inclusiv perioada de amortizare a investiţiilor 

ce se vor realiza. 

1.2 Obiectul delegarii gestiunii 

Activităţile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării de gestiune sunt: 

a. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 

b. colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

c. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 

d. curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

Activităţile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 101/2006 republicata privind serviciul de salubrizare al localităţilor 

, respectiv art. 2, alin 3. 
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Categoriile de deseuri care fac obiectul prezentului Studiu de Oportunitate si a 

contractului de delegare ce va fi incheiat cu viitorul operator sunt: 

a. deşeurile municipale şi deşeurile similare provenind din activităţi comerciale din 

industrie şi instituţii (deseuri menajere, deseuri reciclabile (hartie, carton, sticla, 

plastic si metal), deseuri biodegradabile, deseuri voluminoase si deseuri 

periculoase menajere); 

b. deşeuri din constructii si demolari provenite din locuinţe, generate de activităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c. deseuri stradale. 

1.3 Context legal  

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare reprezintă o cerinţă obligatorie conform prevederilor 

legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor 

ulterioare ale Autorităţii contractante. Calitatea studiului are un impact direct asupra 

şanselor de realizare ale unui proiect de succes. Conţinutul cadru al Studiului este 

prezentat in legislaţie. 

Serviciul de salubrizare este reglementat atât prin norme generale – Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cât și prin norme speciale – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 

101/2006, republicata.  

Baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare este următoarea: 

 Legea nr. 51/2006 republicata si actualizata, a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice; 

 Legea nr. 101/2006 republicata, a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contratelor de concesiune de 

servicii, cu completările şi modificările ulterioare 

 H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica 

 OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. 30/2006 

privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică 
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 Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 

salubrizare al localităţilor 

 Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de 

saubrizare al localităţilor 

 Ordin 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 

 Ordin 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului 

de salubrizare a localităţilor. 

 Ordin nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare 

şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate 

al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodărie Comunală 

 Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Hotararea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 Hotararea C.G.M.B. privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe 

termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul Bucuresti. 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata si actualizata 

Acest act normativ asigura cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, 

competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, 

gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării 

reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata 

Acest act stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 

exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a 

localităţilor. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi 

activităţilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes 

public general ale colectivităţilor locale cu privire la: 

 alimentarea cu apa; 

 canalizarea si epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; 

 producţia, transportul, distribuţia si furnizarea de energie termica in sistem 

centralizat; 
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 salubrizarea localităţilor; 

 iluminatul public; 

 administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, 

precum si altele asemenea; 

 transportul public local. 

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt : 

 autoritatile administratiei publice locale; 

 utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 A.N.R.S.C. 

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat 

producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la 

realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protectiei si 

conservarii acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile 

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia 

secundara pune accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurator si obtinerea 

tuturor autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege. 

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice 

si reglementeaza activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, legea speciala, are ca 

obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 

exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a 

localităţilor si se aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor, înfiintat si 

organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor 

municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiectiv serviciile de salubrizare. 

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice 

locale si se înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de 

autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de 

urbanizare, de importanta economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul 

de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta. 

2 ANALIZA DOCUMENTELOR STRATEGICE LA NIVEL 

NATIONAL SI LOCAL 

Conform cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene, documentele strategice naţionale de 

gestionare a deşeurilor cuprind două instrumente de bază prin care se asigură 

implementarea în România a politicii Uniunii Europene în sectorul deşeurilor: 
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 Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor – este cadrul care 

stabileşte obiectivele României în domeniul gestionării deşeurilor; 

 Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor – reprezintă planul de 

implementare a strategiei şi conţine detalii referitoare la acţiunile ce trebuie 

întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfăşurare 

a acestor acţiuni, inclusiv termene şi responsabilităţi. 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020, aprobată prin HG 

870/2013, stabileşte politica şi obiectivele strategice ale României în domeniul 

gestionării deşeurilor, pe termen scurt (până în 2015) şi mediu (până în 2020), şi 

propune cadrul de măsuri care să asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare 

bazat pe producţie şi consum la un model bazat pe prevenirea generării deşeurilor şi 

utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea 

resurselor naturale naţionale, creând premisele reconcilierii imperativelor economice şi 

de mediu. 

Obiectivele principale ale noii strategii sunt: 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei; 

 Sprijinirea activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării 

deşeurilor; 

 Încurajarea investiţiilor verzi (proiecte, activităţi şi locuri de muncă dedicate 

protecţiei mediului); 

 Creşterea eficienţei utilizării resurselor; 

 Gestionarea durabilă a deşeurilor; 

 Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deşeurilor cu cele privind 

schimbările climatice; 

 Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi 

gestionării deşeurilor; 

 Întărirea capacităţii instituţionale. 

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor a fost elaborat pe baza Strategiei 

Naţionale de Gestiune a Deşeurilor şi a datelor referitoare la deşeuri, precum şi a 

necesităţilor identificate în planurile judeţene de gestionare a deşeurilor elaborate de 

autorităţile teritoriale de protecţia mediului.  

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor este depăşit ca valabilitate, din 2009. 

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 8 (PRGD) a fost 

elaborate în anul 2006, de către fiecare Agenţie Regională pentru Protecţia Mediului în 

colaborare cu reprezentanţii autorităţilor de mediu de la nivel local şi al autorităţilor 

administraţiei publice locale şi judeţene. Aceste planuri au fost aprobate prin Ordinul 



Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale 

 
 11 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. 

1364/1499/2006 şi prevăd obiective în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor 

municipale şi a fluxurilor specifice pentru perioada 2007-2013.  

Planul de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 8 este depăşit ca valabilitate, din 

2011. 

Pe baza PRGD, Primaria Municipiului Bucuresti împreună cu APM Bucuresti au 

elaborat în perioada 2007-2008 Planul de Gestionare a Deşeurilor pentru 

Municipiul Bucuresti. Acest plan se referă la deşeurile municipale şi fluxurile speciale 

de deşeuri. Spre deosebire de Planurile Regionale, Planul de Gestionare a Deşeurilor 

pentru Municipiul Bucuresti cuprinde măsuri concrete, fiind identificate investiţiile care 

trebuie să fie realizate în perioada de planificare, astfel încât să se asigure atingerea 

obiectivelor şi a ţintelor stabilite.  

Alte documente de planificare în domeniul protecţiei mediului care conţin obiective 

privind gestionarea deşeurilor sunt: 

 Planul Naţional de Dezvoltare; 

 Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului; 

 Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice. 

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care 

România încearcă să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-

economică faţă de Uniunea Europeană. Perioada de planificare este 2007 – 2013.  

În urma analizei situaţiei curente a României, au fost identificate 6 priorităţi naţionale 

de dezvoltare, prioritatea nr. 3 fiind „protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului”. 

Obiectivul global al acestei priorităţi îl constituie protejarea şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului, în conformitate cu nevoile economice şi sociale ale României, conducând 

astfel la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile. 

Obiectivele specifice sunt: 

 îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi 

publice în sectoarele apă şi deşeuri, la calitatea şi în cantitatea necesară; 

 îmbunătăţirea calităţii mediului, vizând, în special, conformarea cu Directivele 

relevante ale Uniunii Europene. 

În vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate vor fi implementate proiecte care 

au ca obiectiv dezvoltarea sistemelor integrate de deşeuri în regiunile/judeţele mai 

puţin dezvoltate şi punerea în practică a ierarhiei opţiunilor pentru gestionarea 

deşeurilor.  

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) este un instrument 

de implementare a politicilor din domeniu, prin promovarea, susţinerea şi urmărirea 

realizării celor mai importante proiecte cu impact semnificativ asupra mediului în 

vederea aplicării şi respectării legislatiei nationale şi europene. PNAPM contine un 
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portofoliu de proiecte prioritare a căror implementare duce la atingerea obiectivelor 

planificării.  

Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice (PNASC) a fost elaborat 

în anul 2006 pe baza Strategiei Naţionale privind Schimbările Climatice. Perioada 

planificată este 2006 – 2007. Obiectivul principal al PNASC este reprezentat de 

reducerea gazelor cu efect de seră rezultate din activităţile antropice. Depozitele de 

deşeuri reprezintă o sursa importantă de emisii de gaze cu efect de seră (mai ales 

metan). Una dintre masurile (6.6) care trebuie aplicate în vederea reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de seră: promovarea recuperării energiei prin închiderea depozitelor de 

deşeuri neconforme şi încurajarea utilizării potenţialului energetic al gazelor de haldă. 

Strategia de dezvoltare si functionare a serviciului public de salubrizare in 

Municipiul Bucuresti. Conform acestei strategii, obiectivele si tintele in domeniul 

gestionarii deseurilor pentru Municipiul Bucuresti sunt: 

 Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitata fata de cantitatile de 

deseuri depozitate in anului de referinta 1995: reducere 35% pana in 2016 

 Reducerea cantitatilor totale de deseuri eliminate prin depozitare – termen 

2013 

 Organizarea colectarii selective a deseurilor municipale periculoase – termen 

2017 

 Valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje raportat la cantitatile de 

ambalaje introduse pe piata 

 Tratarea deseurilor contaminate din constructii si demolari in vederea 

valorificarii si/sau eliminarii finale – incepand cu 2008 

 Refolosirea si reciclarea deseurilor din constructii si demolari, in cazul in care 

nu sunt contaminate – incepand cu 2008 

 Colectarea si valorificarea deseurilor voluminoase – incepand cu 2007 

 Organizarea colectarii separate a deseurilor din echipamente electrice si 

electronice – incepand cu 2008 

 Informarea si constientizarea cetatenilor pentru colectarea selectiva a 

deseurilor - permanent 

3 SITUATIA ACTUALA 

3.1 Deseuri municipale generate si colectate pe raza Sectorului 6 

Pentru a avea o imagine a cantitatilor de deseuri generate in perioada 2011-2014 in 

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti şi a modului de gestionare a acestora, au fost 

utilizate informatii furnizate de: 

 APM Bucuresti pentru anul 2011, respectiv chestionarele statistice : 
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o AS-GD-MUN „Ancheta statistica pentru primarii sau unitati 

specializate in servicii de salubrizare”; - ce ofera informatii privind 

cantitatile de deseuri municipale colectate si modul de gestionare al 

acestora 

o AS-GD-TRAT „Ancheta statistica privind tratarea deseurilor” – ce 

ofera informatii privind gestionarea instalatiilor de deseuri, ce 

deservesc Municipiul Bucuresti 

 Operatorul ce presteaza serviciile de salubrizare pentru Sectorul 6 in prezent, 

respectiv SC URBAN SA – informatii privind cantitatea de deseuri municipale 

colectate si modul de gestionare al acestora pentru anii 2012, 2013 si 2014 

In urma analizarii si prelucrarii tuturor informatiilor de mai sus, s-au obtinut urmatoarele 

rezultate: 

Tabel 1: Evolutia cantitatilor de deseuri municipale colectate, tone 

Crt. Deşeuri municipale generate 
Cod 

deșeu  

APM SC URBAN SA 

2011 2012 2013 2014 

1  

Total deseuri (menajere si 
asimilabile) colectate in amestec si 
separat    145380 113980 117201 16639 

1a 
Deseuri colectate in amestec de la 
populatie  20 03 01 77576 66433 58673 n.d 

1b 
Deseuri asimilabile colectate in 
amestec (comert, industrie, institutii) 20 03 01 38098 25419 33003 n.d 

1c 
Deseuri municipale (menajere si 
asimilabile) colectate separat 

20 01      

5740 1770 1586 n.d 15 01 

1d Deseuri din gradini si parcuri  20 02 01 17 82 0 374 

1e Deseuri din piete 20 03 02 0 0 0 0 

1f Deseuri stradale 20 03 03 23944 20276 23939 16265 

       2 Populatie deservita 
 

 304708  273600 248865 n.d  

3 
Indice colectare deseuri menajere 
(1a+1c), kg/loc/an  0,75 0,70 0,7 n.d 

 

Conform informatiilor prezentate in Strategia de dezvoltare si functionare pe termen 

mediu si lung a serviciilor de salubrizare in Municipiul Bucuresti, indicele de generare 

deseuri menajere la nivelul Bucurestiului in anul 2013 este de 0,87 kg/loc/an. Astfel, 

consideram ca valoarea indicatorului de generare obtinut in urma prelucrarii datelor 

obtinute de la Urban, respectiv 0,75 kg/loc/an, este comparativ cu indicele de generare 

al Bucurestiului si reflecta situatia reala a Sectorului 6.  

In figura de mai jos este reprezentata grafic evolutia cantitatilor de deseuri menajere 

colectate, in perioada 2011-2013: 
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Figura 1: Evolutia deseurilor menajere, tone 

Din datele de mai sus se poate observa o scadere a cantitatii de deseuri generate ce 

nu se explica doar prin scaderea usoara a indexului de generare a deseurilor menajere 

dar mai ales prin scaderea numarului de persoane deservite de operatorul de 

salubrizare. Conform informatiilor furnizate de URBAN, acest lucru se datoreaza 

existentei unor operatori de salubrizare neautorizati ce presteaza serviciul la un nivel 

sub limita cerintelor minime impuse de legislatie si prin urmare cu un tarif mai mic. 

Acestia, se presupune, au incheiat ilegal contracte cu o parte din asociatiile de locatari 

si proprietari din Sectorul 6, cantitatile colectate nefiind in evidenta APM Bucuresti.  

Pe langa deseurile mentionate mai sus, s-au colectat si deseuri din constructii de 

demolari: 

 provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora  

 provenite de la agenti economici 

 

 

 

Tabel 2: Deseuri din constructii si demolari, tone 

Deseuri din constructii si 
demolari 

2011 2012 2013 

Colectate de la populatie 12018 1916 3440 

Colectate de la agenti economici 28042 2552 4250 

TOTAL 40060 4468 7690 

Se poate observa o diferenta mare a cantitatii de deseuri din constructi si demolari 

colectata in anul 2011 fata de anii 2012 si 2013. 
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3.2 Infrastructura existenta 

3.2.1 Colectarea, tratarea, eliminarea deseurilor municipale 

Colectarea si transportul deseurilor 

In prezent, in Sectorul 6, colectarea deseurilor se realizeaza preponderent in amestec 

cu exceptia deseurilor reciclabile provenite din zonele pilot, unde organizatia ECO-

ROM Ambalaje in parteneriat cu operatorul de salubrizare a amplasat recipienti 

speciali (igloo-uri) pentru hartie/carton, plastic/metal si sticla. 

Fluxurile de deseuri colectate separat cum ar fi deseuri din constructii si demolari 

provenite de la populatie, deseuri din echipamente electrice si electronice, sunt 

transportate direct la depozitare fara recuperarea in prealabil a fractiei ce se poate 

recicla sau valorifica. 

In continuare vom prezenta actualul sistem de salubrizare, distinct pentru fiecare 

categorie de deseuri municipale. 

A. Deseuri menajere in amestec 

Deseurile menajere generate de populatie sunt colectate preponderent in amestec din 

punctele de colectare. In sectorul 6 exista trei tipuri de puncte de pre colectare 

 Puncte de pre colectare situate la parterului blocurilor respectiv „ghene”. In 

general acest sistem se regaseste in cazul blocurilor de 10 sau mai multe etaje 

si unele blocuri de 4 etaje 

 Puncte de pre colectare situate in exteriorul blocurilor, asa zisele „melcuri”, 

„boxe beton” sau „tarcuri” ce deservesc in general blocurile de 4 etaje. Un astfel 

de melc/tarc/boxa deserveste in general mai multe blocuri 

 Puncte de colectare individuale, in zona caselor 

 

Pentru colectarea separata a deseurilor reciclabile, in sectorul 6 exista un 

numar de 96 de puncte stradale, echipate cu cate 3 igoo-uri cu o capacitate 

de 2,5 m3: unul pentru sticla, unul pentru hartie/carton, unul pentru 

plastic/metal.  

 

Conform informatiilor furnizate de URBAN, situatia celor 1416 puncte de colectare, 

aflate in aria de deservire a acestuia, este urmatoarea: 

 82 puncte tip tarc 

 42 puncte tip boxa beton 

 33 puncte tip melc 

 1259 puncte tip ghena 

Din figura se mai jos se poate observa ca 10% din totalul punctelor de colectare o 

reprezinta punctele tip melc, tarc si boxa beton. 
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Figura 2: Ponderea tipurilor de puncte de colectare in Sectorul 6 

Lista punctelor de colectare existene este prezentata in Anexa 1. 

Deseurile menajere generate de agenti economici, respectiv institutii, unitati 

economice, unitati comerciale sunt colectate de operatorul de salubrizare pe baza 

contractelor incheiate direct cu acestia. 

B. Deseuri reciclabile 

Operatorul de salubrizare actual a incheiat un parteneriat cu organizatia ECO-ROM 

ambalaje pentru implementarea colectarii separate a deseurilor reciclabile intr-o zona 

pilot din Sectorul 6. Astfel, conform datelor primite de la URBAN s-au infiintat 96 

puncte de colectare stradale, echipate fiecare cu cate 3 recipienti (igloo de 2,5 m3) 

astfel: 

 1 recipient pentru hartie si carton 

 1 recipient pentru plastic si metal 

 1 recipient pentru sticla 

Cele 98 de puncte au fost impartite in 2 cantoane: 

 48 puncte in canton 1 ce acopera in principal cartierele Drumul Taberei, 

Cotroceni, Ghencea 

 48 puncte in canton 2 ce acopera in principal cartierele Crangasi, 

Giulesti, Grozavesti, Militari 

Lista punctele de colectare stradale pentru deseurile recilabile sunt prezentate in 

Anexele 2 si 3. 

Aceste puncte, raportate la numarul locuitorilor din sector sunt insufiente, asftel incat 

distanta de la punctul de generare (populatie) pana la containere este foarte mare. Un 

alt aspect observat cu ocazia vizitarii acestor puncte, este faptul ca intretinerea 

acestora nu se face corespunzator, zona din jurul acestora fiind insalubra. 
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C. Deseuri voluminoase 

Cu toate ca este prevazut in contractul cu actualul operator de salubrizare, SC Urban 

SA, colectarea deseurilor voluminoase nu se realizeaza. 

D. Deseuri periculoase din deseuri menajere 

Cu toate ca este prevazut in contractul cu actualul operator de salubrizare, SC Urban 

SA, colectarea deseurilor voluminoase nu se realizeaza. 

E. Deseuri din constructii si demolari 

Deseurile din constructii si demolari sunt colectate la cerere atat de la populatie cat si 

de la unitati econimici. Apoi acestea sunt transportate direct pentru a fi depozitate fara 

a fi in prealabil tratate in vederea recuperarii fractiilor ce pot fi reciclate sau valorificate. 

F. Deseuri din parcuri si gradini  

Intretinerea si ingrijirea spatiilor verzi se realizeaza de catre ADP Sector 6. Astfel 

aceste este in prezent responsabil atat de colectarea deseurilor verzi cat si a deseurilor 

reziduale din aceste zone. 

Tratarea deseurilor 

Pentru tratarea deseurilor biodegradabile, respectiv deseuri verzi din parcuri si 

gradini precum si deseuri organice generate de ag. economici (piete, restaurante), in 

Municipiul Bucuresti exista urmatoarele instalatii: 

 1 statie de prelucrare si tocare a materialelor vegetale cu o capacitate de 

10.000 t/an apartinand Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti 

 1 statie tratare deseuri biodegradabile cu o capacitate de 40.000 t/an, situata in 

incinta depozitului pentru deseuri nepericuloase operat de SC IRIDEX Group 

Import Export SRL 

Pentru tratarea deseurilor reciclabile colectate separat, in prezent, exista 3 statii de 

sortare ce deservesc Municipiul Bucuresti, respectiv: 

 Statie de sortare si tratare a deseurilor colectate in amestec apartinand SC 

URBAN RAMNICU VALCEA SA, cu o capacitate minima de 30.000 t/an si 

maxim 100.000 t/an. Statia este prevazuta cu doua linii de procesare:  

o O linie pentru separarea deseurilor care se valorifica prin reciclare 

o O linie pentru deseurile care nu se pot valorifica prin reciclare, dar care 

se trateaza mecanic in vederea valorificarii energetice 

 Statie de sortare apartinand SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 

BUCURESTI SRL, cu capacitatea de 20 t/h 

 Statie de sortare apartinand SC SUPERCOM SA Bucuresti, cu capacitatea de 

20 t/h 

 Statie sortare apartinand SC ROSAL GRUP SA cu o capacitate de 600 tone/zi 

 Statie sortare apartinand SC ROMWASTE Solution SRL, cu o capacitate de 

215.000 t/an 

 Statie sortare, situata in incinta depozitului Vidra, avand o capacitate de 

100.000 de tone/an 
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 Statie de sortare cu o capacitate de 215.000 t/an, in curs de realizare de catre 

SC Compania ROMPREST SERVICE SA 

Eliminarea deseurilor 

Municipiul Bucuresti este deservit de 3 depozite pentru deseuri municipale, respectiv: 

 Un depozit amplasat pe teritoriul Municipiului Bucuresti –depozitul Chiajna 

apartinand SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI SRL 

 Un depozit amplasat in judetul Ilfov – depozit Vidra apartinand SC ECOSUD 

SRL 

 Un depozit amplasat in judetul Ilfov – depozit Glina apartinand SC ECOREC SA 

De remarcat faptul ca la nivelul Municipiului Bucuresti nu exista centre pentru 

colectarea/tratarea deseurilor menajere periculoase menajere si a deseurilor menajere. 

 

3.2.2 Salubrizare stradala 

Salubrizarea stradala cuprinde doua dintre activitatile componente ale serviciului de 

salubrizare a localitatilor asa cum sunt ele enumerate in art. 2(3) din Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

"f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 

a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;" 

In general cele doua activitati se desfasoara alternativ, intrucat atunci cand caile 

publice sunt acoperite de zapada sau polei nu se executa operatiuni de maturare si cu 

atat mai putin de spalare sau stropit al acestora, iar in afara anotimpului rece nu se 

executa operatiuni de indepartare a zapezii si prevenire ori combatere a formarii 

poleiului. De aceea cele doua activitati trebuie abordate separat. 

3.2.2.1 Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 

In Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti activitatea de "măturat, spălat, stropire şi 

întreţinere a căilor publice" cuprinde urmatoarele operatii, asa cum sunt ele incluse in 

"Caietul de sarcini pentru achizitionarea serviciului public de salubrizare in sectorul 6" 

si a Actului aditional nr. 2 la Contractul nr. 1153/16.11.1999: 

1. Maturatul mecanizat al strazilor. 

2. Maturatul manual al strazilor. .  

3. Intretinerea zonelor cu activitate comerciala intensa 

4. Spalatul si stropitul carosabilului 

5. Razuitul rigolelor. 
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1. Maturatul mecanizat al strazilor 

In conformitate cu programele de lucru curente, operatia de maturat mecanizat se 

executa pe suprafata carosabilului unui un numar de 36 de artere sau tronsoane de 

artere cu o lungime totala de 51 de km. Frecventa uzuala a acestei operatii este de 7 

ori pe saptamana. Tinand cont de norma de timp a acestei activitati de 12000 mp/ora 

rezulta un necesar de minimum 5 utilaje lucrand intr-un singur schimb (inclusiv 

rezerva) si personal direct productiv (soferi/mecanici masini si utilaje) in numar de 7 

(inclusiv factorul de multiplicare generat de concedii, absente, etc.). 

Este de mentionat ca operatiunea este eficienta in special pentru intretinerea (zilnica) a 

curateniei suprafetelor de carosabil aflate in imediata vecinatate a bordurilor laterale si 

centrale acolo unde este cazul. Din cauza ca pe majoritatea arterelor, incepand cu cele 

secundare si sfarsind cu marile artere, sunt autovehicule parcate langa bordura, 

suprafata de carosabil libera astfel incat operatiunea sa se efectueze cu eficienta 

ridicata este redusa, manifestandu-se doua tendinte: 

 o prima tendinta de crestere a gradului de ocupare a zonelor din apropierea 

bordurilor generata de cresterea, in ultimii 16 ani (de cand prevederile 

contractuale sunt in vigoare) a numarului de autovehicule si asta in pofida 

masurilor de sistematizare urbana luate de autoritati prin amenajarea de parcari 

(de domiciliu) in spic; 

 o a doua tendinta de  mentinere a cantitatilor de lucrari efectuate de operatori 

prin executarea operatiei mai departe de borduri, dincolo de autovehiculele 

parcate; din pacate aceasta mutare a zonei de executiei a operatiunii ii scade 

eficienta, intrucat cantitatile de deseuri - in special praf - din zonele circulate ale 

arterelor sunt mult mai scazute decat spre borduri, intrucat praful este "impins" 

de curentii de aer generatii de miscarea autovehiculelor catre zonele laterale 

mai slab circulate. 

2. Maturatul manual al strazilor 

In conformitate cu programele de lucru care se executa curent, operatia de maturat 

manual se executa pe un numar de 575 de artere personalizate si pe aproape toate 

arterele  nepersonalizate de pe raza sectorului 6, totalizand o suprafata de lucru de 

aproape 10 milioane mp. Frecventa acestei operatiuni este cuprinsa intre 2 si 14 

executii saptamanale. Tinand cont de norma de timp a acestei activitati de 7500 

mp/ora rezulta un necesar de minimum 270 de maturatori (inclusiv factorul de 

multiplicare generat de concedii, absente, etc.), cel putin 25 camionete pentru 

transportul deseurilor la depozit lucrand intr-un singur schimb si de 34 de soferi 

(inclusiv factorul de multiplicare generat de concedii, absente, etc.). 

In cadrul operatiei se matura suprafetele trotuarelor si suprafetele adiacente rigolelor 

laterale (pe o latime de cca. 2 m de la bordura) pe acele artere pe care nu se poate 

executa maturatul mecanizat 
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Este de mentionat ca aria de executie a operatiei s-a extins in ultimii ani fiind inclusa si 

cvasitotalitatea arterelor secundare, caile de acces dintre si din spatele blocurilor, 

parcarile de resedinta aflate pe domeniul public si locurile de joaca. In conformitate cu 

“Programul suplimentar de curatenie a cailor publice nepersonalizate din sectorul 6”, 

pe aceste suprafete totalizand aproape 900.000 mp. Operatia se executa de 2 ori pe 

saptamana. 

Operatia de maturat manual cuprinde 4 faze: 

- Maturatul efectiv al suprafetelor cu tarnuri din nuiele sau perii; 

- Descarcarea cosurilor de gunoi stradale 

- Incarcarea materialelor rezultate in saci din plastic si stocarea lor temporara la 

marginea cailor de comunicatie; 

- Preluarea sacilor cu mijloace de transport si descarcarea la depozitele de 

deseuri. 

Operatia se executa, de regula in schimbul III pe arterele principale si in schimbul I pe 

arterele secundare, dar intrucat frecvent starea de curatenie a arterelor cu circulatie 

pietonala intensa se degradeaza in prima parte a zilei, este necesara reluarea 

operatiei pe strazile principale in a doua parte a schimbului I, cu personalul care ar 

trebui sa mature strazile secundare, acestea ajungand sa nu fie maturate integral si la 

timp ca o consecinta acestei stari de fapt. 

Rezultatele operatiei depind in foarte mare masura de factorul uman si anume de 

numarul de maturatori prezenti la lucru, de seriozitatea lor si de modul in care sunt 

controlati. Per total se  poate aprecia ca rezultatele nu sunt pe masura cheltuielilor care 

se deconteaza cu aceasta operatie. 

Apar disfunctionalitati in ceea ce priveste preluarea sacilor cu deseuri astfel: 

 Sacii se sparg, iar deseurile se imprastie pe zona proxima locului de 

amplasare; 

 Sacii sunt preluati cu intarziere, iar echipajele nu curata eficient locul de 

preluare a sacilor sparti; 

 Langa saci sau in alte locatii pe marginea trotuarelor se aduna deseuri aruncate 

ilegal de generatori. 

Totusi operatia nu poate fi exclusa din programul de salubrizare stradala, intrucat este 

singura care se poate executa si poate contribui la mentinerea unei stari de relativa 

curatenie in spatiile aglomerate cu autovehicule parcate, constructii provizorii ori pe 

suprafete denivelate, etc.  
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3. Intretinerea zonelor cu activitate comerciala intensa 

In conformitate cu programele de lucru care se executa curent, operatia de intretinere 

a zonelor cu activitate comerciala intensa este inclusa ca volume de munca si tarif in 

activitatea de maturat manual. Ea se desfasoara in schimburile II si III in zona a 14 

intersectii importante cu o suprafata de 173.200 de mp. care la nivelul unei saptamani 

totalizeaza 2,4 milioane de mp si consta, in special, din colectarea manuala a 

deseurilor care apar pe trotuare, la rigola si pe spatiile verzi si golirea cosurilor de 

gunoi stradale. Se poate executa cu 39 de maturatori (inclusiv factorul de multiplicare 

generat de concedii, absente, etc.) care incarca deseurile in saci care apoi sunt 

preluati de mijloace de transport si descarcate la depozitele de deseuri (mijloacele de 

transport si soferii au fost luati in calcul la operatia maturat manual). 

4. Spalatul cailor de comunicatie 

In conformitate cu programele de lucru existente, operatia de spalat carosabil se 

executa cu o frecventa saptamanala pe suprafata carosabilului si trotuarelor (cu 9 

exceptiii) unui numar de 42 artere si tronsoane de artere cu o lungime totala de cca. 62 

de km si o suprafata de lucru de 1,41 milioane de mp. Operatia se executa in fiecare 

dintre cele 7 zile ale saptamanii, de regula intr-un singur schimb, cu 5 utilaje 

specializate,  conduse de 7 soferi (inclusiv factorul de multiplicare generat de concedii, 

absente, etc.),  (cisterne cu jet sub presiune) folosindu-se substante specifice. 

In ultimii 16 ani s-a extins aria de executia a operatiei de aproximativ 3 ori. Autoritatile 

municipale au in vedere extinderea efectuarii acestei operatii fie prin marirea frecventei 

die prin marirea numarului de artere pe care este desfasurata. Totusi trebuie avute in 

vedere anumite limitari care pot aparea in tendinta de cresterea a volumului de lucrari 

aferente acestei operatii si anume: 

- Gradul mare de ocupare cu autovehicule si constructii provizorii a trotuarelor si 

a carosabilului pe timpul noptii, care este momentul oportun de executie al 

operatiei din punct de vedere al traficului rutier si pietonal; 

- Costurile destul de ridicate de executie a operatiei. 

Operatia se executa numai acolo unde dimensiunea arterelor, ocuparea acestora cu 

constructii provizorii cu caracter comercial si numarul autovehiculelor parcate permit 

accesul utilajelor. Daca autoritatile locale doresc extinderea ariei de executie, ar putea 

avea in vedere executia operatiei, vara, pe strazile secundare punctual in zonele in 

care se efectueaza iin timpul schimbului I, operatiunile de descarcare a recipientilor 

destinati colectarii deseurilor menajere. 

5. Stropitul carosabilului 

In conformitate cu programele de lucru existente, operatia de spalat carosabil se 

executa pe suprafata carosabilului unui numar de 30 artere  cu o lungime totala de 

peste 56 km. Operatia se executa de cate 5 ori pe zi in fiecare dintre cele 7 zile ale 
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saptamanii, timp de 7 luni pe an (1 aprilie – 31 octombrie), pe timpul noptii, dar si ziua 

atunci cand temperaturile depasesc 30 de grade Celsius. 

Pentru executia operatiei sunt utilizate 8 autocisterne conduse de 11 soferi (inclusiv 

factorul de multiplicare generat de concedii, absente, etc.). 

6. Razuitul rigolelor 

In conformitate cu programele de lucru care se executa curent, operatia de razuire a 

rigolelor se executa pe suprafata carosabilului unui un numar de 573 de artere sau 

tronsoane de artere totalizand o lungime de peste 240 de km ale caror rigole 

insumeaza peste 556,5 km. Operatia este executata de maturatori care in acest 

rastimp sunt degrevati de executia operatiei de maturat manual. Deseurile sunt 

preluate de camionetele care executa de regula aceasta activitate. 

Operatia se executa practic pe toate arterele personalizate de pe teritoriul sectorului 6, 

in primul rand cu prilejul curateniei de primavara, cand se actioneaza in toate 

schimburile, in vederea inlaturarii stratului de material antiderapant si noroi contaminat 

cu deseuri de uleiuri uzate, cauciuc si altele rezultat in urma topirii zapezii stranse la 

marginea carosabilului. De asemenea operatia se executa dupa fiecare ploaie, a carei 

debit a generat scrugeri torentiale catre gurile de captare a apelor meteorice. 

Operatia se executa manual, de catre maturatori, cu lopeti. Deseurile rezultate se 

incarca in saci, care se lasa la marginea carosabilului, a trotuarelor sau a spatiilor verzi 

de unde sunt preluate de mijloace de transport specializate si descarcate la depozitele 

de deseuri.  

 

3.2.2.2 Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice  

In Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de 

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

cuprinde dupa cum rezulta si din denumire mai multe categorii de operatii, dupa cum 

urmeaza: 

1. Combaterea poleiului de pe carosabil si trotuare 

2. Curatarea zapezii de pe carosabil si trotuare 

3. Transportul zapezii de pe caile de comunicatie 

Oricare dintre aceste operatiuni se executa sub co-ordonarea Comandamentului de 

deszapezire si combaterea poleiului si a Grupei tehnice care sunt constituite prin 

Dispozitie a Primarului general al municipiului Bucuresti. 

Este de mentionat ca in urma executiei operatiilor de măturat, spălat, stropire şi 

întreţinere a căilor publice cat si din colectarea deseurilor abandonate de generatori in 

mod ilegal pe domeniul public se colecteaza o cantitate lunara de aproximativ 1850 de 

tone de deseuri. 
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1. Combaterea poleiului de pe carosabil si trotuare 

Combatea poleiului se realizeaza numai atunci cand conditiile meteorologice o impun, 

in sensul ca temperaturile atmosferice se apropie sau sunt sub limita de inghet. 

Operatia se declanseaza intr-un interval de 1 la 2 ore premergatoare fata de momentul 

in care, in conformitate cu prognoza meteorologica, temperaturile urmeaza sa atinga 

limita critica (o grade Celsius). Ulterior, daca nu se depune strat de zapada, operatia 

se reia astfel ca pe carosabil sa se asigure o aderenta cat mai buna. 

Chiar daca programul de actiune al operatorului privat responsabil cu efectuarea 

deszapezirii in sectorul 6 nu prevede explicit structurarea arterelor pe doua mari 

categorii in functie de importanta lor pentru trafic si viata cotidiana, dat fiind ca Primaria 

Municipiului Bucuresti stabileste un regim de importanta a arterelor pe doua nivele 

tratamentul de prevenire a poleiului se desfasoara cu precadere pe artere care 

prezinta rampe ale pasajelor sub sau supraterane, poduri peste raul Dambovita sau 

trafic al mijloacelor de transport in comun. Urmeaza artere care asigura legatura dintre 

arterele pe care se desfasoara traficul mijloacelor de transport in comun si arterele 

secundare, precum si arterele care asigura accesul la unitati sanitare, de invatamant, 

de alimentatie publica, de furnizare a energiei electrice sau termice, depouri, etc.  

Astfel arterele (inclusiv tronsoanele de artere) sunt in numar de 50 cu o lungime de 

66,4 km. Strazile secundare nu sunt prevazute in programele de combatere a poleiului. 

Pentru combaterea poleiului se utilizeaza substante in stare lichida, mai precis ECO-

TAW care este picurata la sol cu ajutorul a 7 cisterne carora li se prevede o rampa 

speciala de stropire cu 8 orificii. Se utilizeaza un dozaj specific pentru combaterea 

poleiului de  80 l/2500 mp. sau de doar 60l/2500 mp in cazul in care se urmareste 

prevenirea formarii poleiului. 

Un neajuns al acestei operatii se manifesta prin netratarea trotuarelor care, coroborata 

cu lipsa unei interventii din partea riveranilor pentru preintampinarea formarii poleiului, 

face ca, practic, pe  trotuare sa apara poleiul.  

2. Curatarea zapezii de pe carosabil si trotuare 

Operatia de curatare a zapezii de pe carosabil si trotuare se declanseaza intr-un 

interval de 30 – 60 de minute  premergatoare fata de momentul in care, in conformitate 

cu prognoza meteorologica, urmeaza sa inceapa precipitatii sub forma de ninsoare, iar 

temperatura ambientala si cea a solului sa favorizeze formarea stratului de zapada. 

Prima etapa a operatiei consta in asternerea pe cat mai multe artere a unui strat de 

substanta ECO-TAW cu rolul de a intarzia priza zapezii pe sol si de a mentine zapada 

afanata un timp mai indelungat. Substanta este mai grea decat apa si are tendinta sa 

formeze o pelicula deasupra carosabilului si sub stratul de zapada. In conditiile in care 

operatia se executa sub o ninsoare abundenta se utilizeaza o doza de soc de 120 

ml/mp. In timpul ninsorii se pot face reveniri astfel ca in permanenta sa existe o 
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pelicula intre carosabil si stratul de zapada, substanta activa scurgandu-se prin stratul 

de zapada sub acesta. 

Operatia se executa pe 457 de artere si piete, dar cu prioritate pe arterele considerate 

de Primaria Municipiului Bucuresti ca facand parte din Urgenta 1 si apoi pe celelalte 

artere din sector. 

Simultan se trece la indepartarea propriu-zisa a zapezii cu ajutorul utilajelor cu plug (36 

de buc.) si la imprastierea materialului antiderapant (amestec de sare si nisip) pentru 

topirea zapezii. Zapada indepartata cu pluguri se strange, de regula pe partea dreapta 

a carosabilului. Pe langa componenta mecanizata privind indepartarea zapezii si care 

se executa exclusiv pe carosabil, indepartarea zapezii se face si manual din zona 

statiilor transportului in comun, din zona trecerilor de pietoni. Operatia se ececuta cu 

lopeti de diferite dimensiuni, iar zapada este stocata in proximitate fie pe trotuarre, fie 

pe spatiile verzi. In cele din urma, in lipsa participarii riveranilor se executa manual 

indepartarea zapezii de pe trotuare, din zona de acces a unitatilor scolare, a celor 

sanitare, etc.  

Pentru efectuarea operatiei se utilizeaza pe langa forta de munca umana (maturatori) 

si un numar de 7 autocisterne, 22 de sararite, 36 de utilaje cu plug,. 

Ca o particularitate a sectorului 6 la actiunile de deszapezire participa si mijloacele 

umane si mecanizate ale ADPDU sector 6 in zona de la sud de bd. Timisoara. 

3. Transportul zapezii de pe caile de comunicatie 

In conditiile in care, in urma indepartarii cu mijloace mecanizate, se acumuleaza multa 

zapada la marginea carosabilului ceea ce duce fie la ocuparea primei benzi, fie la 

ingustarea trotuarelor, este necesar transportul zapezii pe terenuri publice unde 

impactul asupra mediului de viata al cetatenilor este cat mai redus. Preluarea se 

realizeaza cu utilaje de incarcare (7 incarcatoare frontale cu cupa mare si 4 

incarcatoare frontale cu cupa mica) si 14 autobasculante deservite de un numar de 16 

mecanici masini si utilaje si 19 soferi. 

Operatia incepe cu degajarea principalelor intersectii si continua in ritmul permis de 

numarul si capacitatea utilajelor de transport pana la finalizarea sa sau a resurselor 

alocate. 
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3.3 Deficientele actualului sistem 

Colectarea si transpostul deseurilor 

 Punctele de colectare stradele pentru deseurile reciclabile: 

o raportate la numarul locuitorilor din sector sunt insufiente, asftel incat 

distanta de la punctul de generare (populatie) pana la containere este 

foarte mare  

o nu sunt intretinute corespunzator, astfel acestea sunt in cele mai multe 

cazuri insalubre  

 Cantitatea de deseuri reciclable colectate separat este foarte mica 

 In prezent circa 90% din deseurile colectate sunt depozitate 

 Nu se realizeaza colectarea separata a fluxurilor speciale de deseuri: 

voluminoase, DEEE, periculoase din deseurile menajere etc 

 Deseurile din constructii si demolari sunt sunt transportate direct pentru a fi 

depozitate fara a fi in prealabil tratate in vederea recuperarii fractiilor ce pot fi 

reciclate sau valorificate 

 Lipsa campaniilor de informare si constientizare in ceea ce priveste colectarea 

separata a deseurilor 

Salubrizarea stradala: 

 Maturatul mecanizat al strazilor nu se poate desfasura in conditii eficiente din 

cauza autovehiculelor parcate langa bordura, pe majoritatea arterelor atat 

principale cat si secundare  

 Maturatul manual – apar disfunctionalitati in ceea ce priveste preluarea 

deseurilor stradale: 

o Sacii se sparg iar deseurile se imprastie 

o Sacii sunt preluati cu intarziere 

o Deseuri aruncate ilegal de generatori la marginea drumului 
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4 ANALIZA CONTRACTULUI DE SALUBRIZARE EXISTENT  

Din datele consultate, se poate observa că la nivelul Sectorului 6 exista un contract de 

salubrizare, incheiat la data de 16.11.1999, intre Primaria Municipiului Bucuresti si S.C. 

URBAN S.A.  

La data de 01.08.2011, a fost incheiat un Protocol intre S.C. URBAN S.A. si Primaria 

Sectorului 6, potrivit caruia Primaria Sectorului 6 preia toate atributiile primariei 

Municipiului Bucuresti care decurg din contractul de salubrizare incheiat la data de 

16.11.1999, iar de la data perfectarii acestui Protocol, toate Actele Aditionale aferente 

contractului de salubrizare in cauza au fost incheiate intre URBA S.A. si Primaria 

Sectorului 6. 

Obiectul contractului consta in: 

 Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilate acestora 

de la persoanele fizice si asociatii de locatari; 

 Punerea la dispozitia clientilor din Sectorul 6 a recipientilor de colectare; 

 Colectarea si transportul deseurilor voluminoase de la populatie; 

 Curatarea cailor publice; 

 Deszapezirea (combaterea poleiului si indepartarea ghetii si zapezii); 

 Colectarea (preselectarea) diferentiata a materialelor recuperabile; 

 Colectarea taxelor locale speciale de salubritate si respectiv de igienizare. 

De asemenea, Prestatorul poate presta serviciul de colectare si transport al deseurilor 

menajere si asimilabile acestora, a deseurilor industriale nepericuloase sau care nu 

necesita procedee speciale de tratare de la agentii economici, institutii publice, 

asezaminte sociale, institutii de invatamant, unitati sanitare, organizatii cooperatiste, 

organizatii economice straine cu sediul in Bucuresti si orice alt tip de organizatie. 

Prin Actul aditional nr.13/2005, obiectul contractului a fost extins, acesta cuprinzand si 

intretinerea si amenajarea spatiilor verzi. 

Desi la data incheierii acestui contract de salubrizare nu era in vigoare nici Ordonanta 

nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, nici Legea 101/2006 

privind serviciul de salubrizare a localitatilor (care a aboragt Ordonanta 87/2001), se 

poate observa ca obiectul contractul respecta, intr-o oarecare masura, prevederile 

acestor acte normative. 

Valoarea contractului, la data semnarii acestuia, era urmatoarea: 

a. Pentru curatenie cai publice: 64.84.582,54 lei 

b. Pentru deszapezire: 1.600.000,00 lei 

c. In ceea ce priveste valoarea corespunzatoare colectarii, transportului si 

depozitarii deseurilormenajere si asimilate acestora de la persoanele fizice si 
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asociatiile de proprietari, aceasta face obiectul contractului incheiat intre 

operatorul de salubrizare si beneficarii finali ai serviciului, si nu este prevazuta 

in acest contract pe care il avem spre analiza.   

Prin Actul Aditional nr. 21/2008, valoarea contractului a fost modificata dupa cum 

urmeaza: 

a. Pentru curatenie cai publice: 74.280.406,98 lei (inclusiv TVA) 

b. Pentru intretinere spatii verzi: 3.722.985,03 lei (inclusiv TVA) 

c. Pentru deszapezire si combaterea poleiului: 19.355.135,84 lei (fara TVA) 

In ceea ce priveste durata contractului, initial acest contract avea o durata de 5 ani cu 

posibilitate de prelungire, ulterior durata acestuia fiind modificata prin mai multe acte 

aditionale, iar prin Actul Aditional nr. 22/2009 s-a stabilit ca acest contract sa fie valabil 

pana in momentul aprobarii Strategiei si alegerea modalitatii de gestiune a serviciului 

de salubrizare in conformitate cu prevederile legii 101/2006 si ale Legii 51/2006, 

organizarii serviciului de salubrizare precum si atribuirea contractelor de delegare 

agestiunii.  

Asadar, dupa cum se poate observa, contractul de salubrizare existent la niveul 

Sectorului 6 este inca valabil, acesta urmand a inceta la data atribuirii de catre Primaria 

Sectorului 6, noului operator de salubrizare, a contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare, care face obicetul prezentului studiu. 

Potrivit contractului, categoriile de deseuri colectate de S.C. URBAN S.A. sunt 

urmatoarele: 

 Deseuri menajere si similate acestora; 

 Deseuri stradale din cosurile de gunoi stradale (pamant, praf, nisip, frunze, 

crengi, hartii, cartoane, maseplastice, ambalaje, cadavre de animale mici si 

dejectii de animale existente pe domeniu public si alte resturi provenite din 

activitatea de curatare cai publice); 

 Deseuri voluminoase; 

 Deseuri reciclabile; 

 Deseuri din constructii; 

 Deseuri din activitati comerciale si de birou; 

 Deseuri industriale. 

Nu sunt colectate de acest operator deseurile medicale, deseurile si resturile de la 

abatoare si deseurile speciale care, din cauza inflamabilitatii lor, a toxicitatii lor, a 

puterii lor corozive sau a caracterului lor exploziv nu pot fi eliminate prin aceleasi cai ca 

si rezidurile menajere fara a crea riscuri pentru persoane si mediu 
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5 PROIECTA DESEURILOR SI CUANTIFICAREA 

TINTELOR 

5.1 Proiectia cantitatilor de deseuri municipale generate 

Calculul proiecţiei de generare a deşeurilor municipale se bazează pe cantitatea 

estimată ce s-a generat în anul 2011 şi ţinând seama de urmatorii indicatori: 

 evoluţia populaţiei 

 creşterea indicatorului de generare a deşeurilor municipale 

Evolutia populatiei  

Datele privind proiecţia populatiei Municipiului Bucuresti, au fost furnizate de către 

Oficiul de Studii şi Proiecţii Demografice din cadrul Institutului Naţional de Statistică şi 

sunt prezentate în Anexa 4. 

Proiectia evolutiei populatiei a plecat de la rezultatele recensamantului din 2011 si 

datele privind populatia sectorului 6 pentru 2012 si a luat in consideratie sporul natural 

al populatiei si migratia la nivelul Municipiului Bucuresti. Populatia sectorului 6 era in 

anul 2012 de 361.305 locuitori. Dupa cum se arata in Anexa 4, exista o tendinta clara 

de scadere a populatiei la nivelul Municipiului Bucuresti, ca si la nivelul sectorului 6, 

astfel ca la nivelul anului 2024 se estimeaza un numar de 339.354 locuitori.  

Cresterea indicatorului de generare a deseurilor municipale 

Conform prevederilor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, a Planului Regional 

de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 8 precum şi a Metodologiei de elaborare a 

planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor, până în anul 2015, 

indicatorul de generare a deşeurilor municipale va creşte anual cu 0,8 %. Aceasta 

creştere se aplică tuturor tipurilor de deşeuri municipale. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate cantităţile de deşeuri municipale estimate a fi 

generate in Sectorul 6 pentru perioada 2016-2024. 
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Tabel 3: Evolutia cantitatilor de deseuri municipale generate, tone 

SECTOR 6 

 Evolutia cantitatilor de deseuri municipale generate, tone 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Deseuri menajere  86.702 87.396 88.095 88.800 89.510 89.519 89.528 89.537 89.546 

Deseuri asimilabile  38.738 38.913 39.088 39.264 39.440 39.618 39.796 39.975 40.155 

Deseuri din 
parcurisi gradini  

17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Deseuri din piete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deseuri stradale 24.347 24.456 24.566 24.677 24.788 24.900 25.012 25.124 25.237 

TOTAL deseuri 
generate 

149.804 150.782 151.766 152.758 153.756 154.054 154.353 154.654 154.956 
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5.2 Proiectia cantitatiilor de deseuri de ambalaje generate 

Proiecţia de generare a deşeurilor de ambalaje se bazează, pe cantitatea de deşeuri de 

ambalaje generată în Municipiul Bucuresti în anul 2012 şi ţinând seama de următorii 

indicatori: 

 creşterea anuală a cantităţii de deşeuri de ambalaje generate; 

 structura deşeurilor de ambalaje. 

Cantitatea de deseuri de ambalaje generata in judet in 2012 

În prezent date relevante privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje nu există decât la 

nivel naţional. Estimarea cantităţii generate la nivelul Municipiului Bucuresti si a 

Sectorului 6 se realizează pe baza acestor date. 

Astfel, conform datelor disponible pe site-ul ANPM (www.anpm.ro), în Romania 

cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în anul 2012 a fost de 1.059.557 tone. 

Determinarea cantităţii de deşeuri de ambalaje generate la nivel de regiuni se realizează 

pe baza următorilor factori: 

 populaţia fiecărei regiuni; 

 cheltuielile băneşti ale populaţiei pentru achiziţia mărfurilor alimentare şi a 

băuturilor, a mărfurilor nealimentare şi a serviciilor.  

S-a considerat că deşeurile de ambalaje generate sunt direct proporţionale cu mărfurile 

şi serviciile achiziţionate de către populaţie.  

Astfel, în anul 2012 în Regiunea 8 se estimează ca s-a generat o cantitate de 173.254 

tone.  

Conform Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a 

deşeurilor, împărţirea pe judeţe a cantităţii de deşeuri de ambalaje estimate a se genera 

în regiune se realizează în funcţie de veniturile salariale totale. 

Tabel 4: Venituri salariale totale în judeţ şi regiune 

Judet/regiune 
Castigul salarial 

mediul  net lunar (lei) 

Numarul mediul al 

salariatilor 

Venituri salariate 

totale (lei) 

M. Bucuresti 2213 818.000 1.810.234.000 

Regiunea 8 2187 919.000 2.009.853.000 

In functie de ponderea populatiei in cele 6 sectoare ale Municipiului Bucuresti, s-a 

determinat cantitatea de deseuri de ambalaje generata in Sectorul 6, respectiv:  30.470 

tone 
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Astfel, cantitatea de deşeuri din ambalaje generată în judeţul Bacău în 2006 se 

estimează a fi de 39.759 tone. 

Compozitia deseurilor de ambalaje 

Întrucât ţintele privind deşeurile de ambalaje sunt orientate şi pe tip de material, 

structura deşeurilor de ambalaje generate este foarte importantă. Deorece în prezent nu 

există măsurători nici la nivel de judeţ, şi nici la nivel de regiune, se utilizează structura 

deşeurilor de ambalaje de la nivel naţional pentru anul 2012, şi anume: 

Tabel 5: Structura deseurilor din ambalaje 

Structura deşeurilor din ambalaje (%) 

Hârtie şi carton 28,61 

Plastic  28,13 

Sticlă 15,13 

Metal 5,51 

Lemn 22,62 

  Sursa: ANPM, www.anpm.ro 

Sursele de generare a deşeurilor de ambalaje sunt populaţia, industria, activităţile 

comerciale şi instituţiile. Calculul cantităţilor de ambalaje pe surse de generare se face 

ţinând seama de ponderea fiecărui tip de material în volumul deşeurilor de ambalaje. 

Datele privind ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare sunt 

furnizate de către Asociaţia Română de Ambalaje şi Mediul. 

Tabel 6: Ponderea deseurilor de ambalaje in functie de sursa de generare 

 Populaţie (%) Industrie, comerţ, instituţii (%) 

Hârtie şi carton 55 45 

Plastic 70 30 

Sticlă 80 20 

Metal 75 25 

Lemn 0 100 

Calculul proiecţiei privind deşeurile de ambalaje 

În tabelele de mai jos este prezentată proiecţia deşeurilor de ambalaje atât în ceea ce 

priveşte cantitatea totală generată, cât şi pe surse de generare în perioada 2016-2024. 
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Tabel 7: Evolutia cantitatii de deseuri de ambalaje generata in SECTOR 6 

 

Total  ambalaje generate 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Total 37.036 37.407 37.781 38.159 38.540 38.926 39.315 39.708 40.105 

Paper & 
cardboard 10.596 10.702 10.809 10.917 11.026 11.137 11.248 11.360 11.474 

Plastic  10.418 10.523 10.628 10.734 10.841 10.950 11.059 11.170 11.282 

Glass 5.604 5.660 5.716 5.773 5.831 5.889 5.948 6.008 6.068 

Metals 2.041 2.061 2.082 2.103 2.124 2.145 2.166 2.188 2.210 

Wood 8.378 8.461 8.546 8.631 8.718 8.805 8.893 8.982 9.072 

          
 

Ambalaje provenite de la populatie  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Total 19.134 19.325 19.519 19.714 19.911 20.110 20.311 20.514 20.719 

Paper & 
cardboard 5.828 5.886 5.945 6.004 6.064 6.125 6.186 6.248 6.311 

Plastic  7.293 7.366 7.439 7.514 7.589 7.665 7.741 7.819 7.897 

Glass 4.483 4.528 4.573 4.619 4.665 4.712 4.759 4.806 4.854 

Metals 1.531 1.546 1.561 1.577 1.593 1.609 1.625 1.641 1.657 

Wood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

 
  Ambalaje provenite de unitati economice. industrie si institutii 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Total 17.902 18.081 18.262 18.445 18.629 18.815 19.004 19.194 19.386 

Paper & 
cardboard 4.768 4.816 4.864 4.913 4.962 5.011 5.062 5.112 5.163 

Plastic  3.125 3.157 3.188 3.220 3.252 3.285 3.318 3.351 3.384 

Glass 1.121 1.132 1.143 1.155 1.166 1.178 1.190 1.202 1.214 

Metals 510 515 520 526 531 536 542 547 552 

Wood 8.378 8.461 8.546 8.631 8.718 8.805 8.893 8.982 9.072 
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5.3 Proiectia cantitatior de deseuri biodegradabile generate 

Proiecţia de generare a deşeurilor biodegradabile municipale se realizează pe baza 

proiecţiei de generare a deşeurilor municipale şi a ponderii deşeurilor biodegradabile 

în deşeurile municipale. 

Datele privind ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile menajere sunt datele 

prezentate în capitolul 3.5, iar pentru celelalte tipuri de deşeuri (deşeuri din grădini şi 

parcuri, deşeuri stradale şi deşeuri din pieţe) se consideră că valorile prezentate în 

PRGD Regiunea BI rămân constante pentru întreaga perioadă de planificare. 

In tabelul de mai jos este prezentata proiectia deseurilor biodegradabile municipale 
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Tabel 8: Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL deseuri biodegradabile 71.472 72.841 71.673 72.169 73.564 73.670 73.775 73.882 73.272 

Deseuri menajere  49.594 50.864 49.598 49.994 51.289 51.295 51.300 51.305 50.594 

      Deseuri alimentare 41.791 42.125 40.788 41.114 41.443 41.447 41.452 41.456 39.848 

      Hartie si carton 7.803 8.740 8.810 8.880 9.846 9.847 9.848 9.849 10.746 

Deseuri asimilabile  15.495 15.565 15.635 15.705 15.776 15.847 15.918 15.990 16.062 

Deseuri din parcuri si gradini  1.514 1.520 1.527 1.534 1.541 1.548 1.555 1.562 1.569 

Deseuri din piete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deseuri stradale 4.869 4.891 4.913 4.935 4.958 4.980 5.002 5.025 5.047 
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5.4 Cantitati minime a se colecta separat pentru respectarea tintelor impuse 

de legislatie 

Deseuri de ambalaje 

Termenele la care România trebuie să îndeplinească ţintele prevăzute în articolului 6 

alin. (1) al Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată 

prin Directiva 2004/12/EC sunt prevăzute în Tratatul de aderare la Uniunea 

Europeana. 

Hotărârea Guvernului 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje cu modificarile şi completările ulterioare prevede aceste ţinte anuale care 

trebuie atinse de operatorii economici cu responsbailitate în domeniul gestionarii 

deşeurilor de ambalaje.  

Tabel 9: Ţinte de reciclare/valorificare privind deşeurile de ambalaje 

 
Ţinte de reciclare/valorificare (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hârtie şi carton   60      

Plastic 8 10 11 12 14 16 18 22,5 

Sticlă 21 22 32 38 44 48 54 60 

Metal   50      

Lemn 4 5 7 9 12 15   

Total reciclat 26 28 33 38 42 46 50 55 

Total valorificat 32 34 40 45 48 53 57 60 

Pe baza cantităţilor de deşeuri de ambalaje proiectate ca generare, pe tip de material 

pentru Sectorul 6, se cuantifică ţintele de reciclare şi valorificare care trebuie atinse la 

nivelul Sectorului 6.  

Tabel 10: Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje in Sectorul 6 

  

Cantitate deseuri de ambalaje (tone) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Hartie/carton 6.358 6.421 6.485 6.550 6.616 6.682 6.749 6.816 6.884 

Plastic  2.344 2.368 2.391 2.415 2.439 2.464 2.488 2.513 2.538 

Sticla 3.362 3.396 3.430 3.464 3.499 3.534 3.569 3.605 3.641 

Metale 1.020 1.031 1.041 1.051 1.062 1.072 1.083 1.094 1.105 

Lemn 1.257 1.269 1.282 1.295 1.308 1.321 1.334 1.347 1.361 

Total 
reciclare 20.370 20.574 20.779 20.987 21.197 21.409 21.623 21.839 22.058 

Total 
valorificare 22.222 22.444 22.668 22.895 23.124 23.355 23.589 23.825 24.063 

 

Deseuri Reciclabile 
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Legea 211/2011 privind regimul deseurilor prevede: 

„ART. 17  

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 

să asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: 

hârtie, metal, plastic şi sticlă.  

(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele 

îndatoriri:  

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi 

reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi 

hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind 

din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor 

care provin din deşeurile menajere „ 

Astfel, plecand de la cantitatile de deseuri menajere si asimilabile estimate a se 

genera si compozitia deseurilor menajere s-au determinat cantitatile minime necesar 

a se recicla. 

Tabel 11: Cuantificarea tintelor privind reciclarea, tone 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cuantificare 
tinta 
reciclare 62720 63154 63591 64032 64475 64569 64662 64756 64851 

 

De remarcat ca suma cantitatilor de deseuri reciclabile incluse in sistemul de 

colectarea separata (hartie, carton, sticla, plastic, metal), reprezinta aproximativ 50% 

din cantitatea totala ce trebuie reciclata conform tintei de 50% din masa totala a 

cantitatilor de deseuri.  

Astfel, viitorul operator va fi obligat sa asigura colectarea separata si a altor fractii de 

deseuri inafara celor deja prevazute, cum ar fi: deseuri voluminoase, lemn, textile, 

bioderadabile, pentru a asigura astfel indeplinirea tintelor prevazute de legislatie. 

 

Deseuri din constructii si demolari 

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor prevede: 

„Art 17, (2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au 

următoarele îndatoriri: 

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare 

şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere 

rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 

70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de 

construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la 

categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare” 
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Proiectia cantitatilor de deseuri din constructii si demolari este dificil de estimat tinand 

cont ca nu exista raportari sau informatii precise privind situatia existenta. 

Deseuri biodegradabile municipale 

Directiva 1999/31/CE şi HG 349/2005 privind eliminarea deşeurilor prevăd 

următoarele ţinte privind deşeurile biodegradabile municipale: 

 reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din 

cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani 

de la data de 16 iulie 2001 (respectiv anul 2016).  

Conform Planului de implementare a directivei privind eliminarea deşeurilor cantitatea 

totală de deşeuri biodegradabile municipale generată în România în anul 1995 a fost 

de 4,8 milioane tone, din care se consideră că 87.248 tone au fost generate în 

Municipiul Bucuresti. 

În tabelul de mai jos se prezintă cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale ce 

trebuie reduse la eliminare pana in anul 2016 conform celor prezentate anterior şi a 

proiecţiei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale. 

Tabel 12: Cuantificarea ţintelor pentru deşeurile municipale biodegradabile 

 2016 

Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale generate (tone) 
71.472 

Cantitate maxima de deşeuri biodegradabile municipale ce pot 

fi depozitate (tone) 30.537 

Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie 

redusa de la eliminare (tone) 40.935 

 

  

file:///C:/LegismediuTexte%2522%20l
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6 FEZABILITATEA TEHNICA A DELEGARII 

6.1 Colectarea si transportul deseurilor municipale 

6.1.1 Sistemul propus pentru colectarea si transportul deseurilor 

A. COLECTAREA DESEURILOR MENAJERE GENERATE DE POPULAŢIE 

Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale ( in amestec) 

 pentru blocurile de locuinţe – puncte de precolectare, echipate cu containere 

de 1.100 l 

 Pentru zona de locuinţe individuale – colectare din poarta in poarta, fiecare 

gospodărie va fi echipata cu euro pubele de 120 l 

Deşeurile reziduale (in amestec) colectate astfel de la populatie vor fi transportate fie 

la instalatia de tratare mecano biologica fie la unul din cele 3 depozite conforme tip „b” 

ce deservesc Municipiul Bucuresti. 

Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile  

 zona blocurilor: 

o Puncte precolectare - punctele existente (melci, tarcuri, boxe beton), 

aproximativ 150 de astfel de puncte,  vor fi echipate cu euro containere 

de 1.100 l pentru deseurile de hartie,carton, plastic si metal, astfel: 

 Un euro container de culoare albastră pentru deşeurile de 

hârtie/carton 

 Un euro container de culoare galbenă pentru deşeurile de 

plastic şi metal 

Deseurile din sticla vor fi colectate in zone de colectare stradale dotate 

cu igloo-uri de 2,5 m3 

o Puncte de colectare stradale ce vor deservi mai multe imobile si 

echipate cu cate 3 igloo-uri de 2,5 m3 astfel: 

 Un igloo de culoare albastră pentru deşeurile de hârtie/carton 

 Un igloo de culoare galbenă pentru deşeurile de plastic şi metal 

 Un igloo de culoare verde pentru deşeuri de sticlă 

 Zona caselor individuale  

o Colectare din poarta in poarta. Acestea vor fi echipate cu cate 1 pubela 

de 120 l pentru hartie, carton, plastic si metal. Deseurile din sticla vor fi 

colectate in zone de colectare stradale dotate cu igloo-uri de 2,5 m3 

In zona blocurilor, colectarea separata se va realiza etapizat, astfel: 
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 In primii ani de operare, toate punctele de colectare situate in exteriorul 

blocurilor (melci, tarcuri, boxe beton) vor fi dotate cu eurocontainere pentru 

deseurile reciclabile. Restul blocurilor, ce nu au astfel de puncte exterioare vor 

fi deservite de puncte de colectare stradale.  

Pentru determinarea necesarului de puncte de colectare stradale pentru 

colectarea deseurilor reciclabile in Sectorul 6, s-a considerat ca un punct 

deserveste 800 persoane. Ceea ce inseamna un necesar de aproximativ 450 

puncte de colectare. Tinand cont ca in prezent exista 350 de puncte ( 200 

stradale si 150 situate in exteriorul blocurilor) rezulta o diferenta de 100 noi 

puncte necesar a se organiza de viitorul operator. 

 La finalul contractului, operatorul va asigura echiparea tuturor punctelor de 

colectare atat cele situate in exteriorul cat si cele din interiorul blocurilor 

(camere gunoi) cu containere pentru colectarea separata a deseurilor. Astfel, 

pe parcursul primilor ani de operare, acesta va realiza o evaluare din punct de 

vedere al spatiului disponibil in cazul camerelor de gunoi, situate in interiorul 

blocurilor, pentru amplasarea de containere aditionale pentru deseurile 

reciclabile. In acest context se va propune, in functie de cazul specific al 

fiecarei asociatii de locatari, modalitatea propriu zisa de depunere a deseurilor 

reciclabile (fie inchiderea tobogabelor, fie individual, fie cu sprijinul femeii de 

serviciu etc). Obiectivul este ca fiecare asociatia de locatari sa dispuna de un 

sistem de colectare separata a  deseurilor reciclabile. 

Deşeurile reciclabile colectate separat for fi transportate la statiile de sortare existente 

ce deservesc Municipiul Bucuresti, pentru a fi sortate si ulterior valorificate. 

Colectarea şi transportul deşeurilor biodegrabile 

Atat din literatura de specialitate cat si din proiectele pilot implementate in Romania, 

rezulta faptul ca implemenetarea sistemului de colectare separata a deseurilor 

biodegradabile in cazul blocurilor nu functioneaza. Astfel, pentru Sectorul 6 al 

Municipiului Bucuresti, nu se propune colectarea separata a deseurilor 

biodegradabile. 

In zona gospodariilor individuale se va promova compostarea individuala pentru a 

reduce astfel cantitatea de deseuri biodegradabile generata. 

B. Deşeurile asimilabile celor menajere 

Instituţiile şi agenţii economici precolectează deşeurile similare celor menajere pe 4 

fracţii dupa cum urmează: 

o Deşeuri din plastic şi metal  

o Deşeuri din hârtie şi carton; 

o Deşeuri din sticlă;  

o Deşeuri reziduale ( in amestec). 
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Instituţiile şi agenţii economici vor folosi, de regulă, recipienţi pe care Delegatul îi va 

pune la dispoziţie prin contracte de comodat.  

C. Deşeurile voluminoase 

Deşeurile voluminoase vor fi colectate de la populatia Sectorului 6 şi transportate la 

baza de lucru unde vor fi stocate temporar si tratate (dezmembrare) in vederea 

valorificarii. Trimestrial, la o data anuntata in prealabil de operator, populatia va 

depune in punctele de colectare, deseurile voluminoase (mobila, saltele, canapele 

etc)  

D. Deşeuri menajere periculoase  

Deşeurile menajere periculoase vor fi colectate de la generatorii casnici in puncte 

mobile (organizate cu prilejul stationarii mijlocului de transport specializat). Deşeurile 

menajere periculoase vor fi transportate la baza de lucru pentru a fi stocate temporar 

in vederea eliminarii. 

E. Deşeuri din piete 

Adiministratia pietelor va asigura precolectarea deşeurilor pe 5 fracţii dupa cum 

urmează: 

o Deşeuri din plastic şi metal  

o Deşeuri din hârtie şi carton; 

o Deşeuri din sticlă;  

o Deseuri biodegradabile 

o Deşeuri reziduale ( in amestec). 

Se vor folosi, de regulă, recipienţi pe care Delegatul îi va pune la dispoziţie prin 

contracte de comodat.  

F. Deşeuri din construcţii şi demolări 

Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi colectate de la persoanele fizice şi cele 

juridice la cerere. 

Acestea vor fi transportate la agenti economici in vederea valorificari. La depozit vor fi 

depozitate doar acele fractii din deseurile din constructii si demolari ce nu pot fi 

reciclate/valorificate. 

O centralizare a optiunilor propuse pentru sistemul de colectare a deseurilor menajere 

si asimilabile este inclusa in Anexa 5. 
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6.1.2 Cantitati  deseuri estimate a se colecta 

Pe baza proiectiei cantitatii de deseuri estimate a se genera si de sistemul de 

colectare propus si descris in sectiunea anterioara s-au determinat cantitatile de 

deseuri ce vor fi colectate, pe tip de material. 

Tabel 13: Cantitati deseuri estimate a se colectata de la populatie, tone 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Recipient 
HC 6263 6313 6364 6415 7390 7391 7391 7392 7393 

Recipient P 
SI M 9413 9489 9564 9641 15549 15551 15552 15554 15555 

Recipient 
sticla 2476 2496 2516 2536 2922 2922 2922 2922 2923 

Recipient 
resturi 68550 69098 69651 70208 63650 63656 63662 63669 63675 

 

Cantitati deseuri asimilabile estimate a se colecta din industrie, comert si institutii  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Recipient 
HC 780 783 787 790 794 797 801 804 808 

Recipient P 
SI M 3822 3840 3857 3874 3892 3909 3927 3944 3962 

Recipient 
sticla 530 533 535 538 540 542 545 547 550 

Lemn 988 992 997 1001 1006 1010 1015 1019 1024 

Recipient 
resturi 31044 31184 31324 31465 31607 31749 31892 32035 32180 

 

6.1.3 Frecventa colectare 

În Ordinul nr. 536/1997 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

a recomandarilor privind mediul de viata a populatiei (la Capitolul V - Norme de igiena 

referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide (reziduale) -

paragraful g) se prevede ca „...recipientii se golesc periodic, nu mai rar de o data la 2 

zile vara (1 aprilie - 1 octombrie) si o data la 3 zile iarna (1 octombrie - 1 aprilie) si ca 

„deseurile stradale urmeaza filiera de neutralizare a deseurilor menajere". 

 

Astfel, frecvenţa propusă pentru colectarea deşeurilor menajere (reziduale si 

reciclabile) de POPULATIE este următoarea: 

 Zona blocurilor: 

o Deşeuri reziduale: 3 ori/săptămână 

o Deseuri de plastic si metal: 2 ori/saptamana 

o Deseuri de hartie si carton: 1 data/saptamana 



Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale 

 
 42 

o Deseuri de sticla: 1 data/luna 

 Zona caselor individuale 

o Deseuri reziduale: 2 ori/saptamana 

o Deseuri de plastic, metal, hartie si carton: 2 ori/luna 

o Deseuri de sticla: 1 data/luna 

Colectarea deseurilor din constructii si demolari se va realiza la cerere. 

 

6.2 Salubrizare stradala 

Dupa cum reiese si din sectiunea prezentata anterior, activitatea de "măturat, spălat, 

stropire şi întreţinere a căilor publice" se desfasoara de cca. 16 ani pe aceleasi co-

ordonate. In acest interval de timp a crescut semnificativ volumul de lucrari pentru 

toate operatiunile: de 3,5 ori la maturat mecanizat, de peste 3 ori la maturat manual, 

de cca. 5 ori la razuit rigole, de aproape 7 ori la stropitul carosabilului si de aproape 

125 de ori la spalatul cailor de comunicatie. Aceste cresteri au fost generate de: 

-  extinderea ariei de executie a serviciului in asa fel incat sa fie maturate toate 

arterele, intrucat fiecare cetatean trebuie sa beneficieze intr-un mod cat mai 

unitar de serviciile publice platite din taxele si impozitele pe care le achita; 

extinderea ariei de executie s-a facut mai ales pentru operatiea de maturat 

manual; 

- cresterea frecventei de executie a unor operatii; spre exemplu, dupa cum 

mentionam in sectiunea anterioara aria de executie a operatiei de spalat 

stradal s-a extins de 3 ori dar volumul de lucrari a crescut de 125 de ori ceea 

ce inseamna ca frecventele au crescut de 25 de ori. 

Cu toate acestea extinderea domeniului construit al sectorului 6 a lasat in ultimii 7 ani, 

scursi de la incheierea Actului aditional nr. 21/2008 – ultimul prin care  s-au facut 

actualizari ale volumelor de lucrari, o serie de artere in afara programului de 

salubrizarea stradala. 

 

Mai jos redam un tabel cu arterele care sunt in aceasta situatie, dupa cum au fost 

puse la dispozitie de operatorul actual al serviciului de salubrizare din sectorul 6:: 

Nr. 
Crt 

Denumire arteră 

Dimensiuni stradă Dimensiuni trotuar 

L
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e
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 BRETEA VASILE MILEA 200 7 1.400     0 

2 BRETEA ORHIDEELOR URCARE 290 7 2.030     0 

3 BRETEA ORHIDEELOR COBORARE 390 7 2.730     0 
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4 BRETEA PLEVNEI 180 8 1.440     0 

5 BRETEA GIULESTI 120 6 720     0 

6 POD BASARB 1.102 18 19.836     0 

7 CONSTANTIN MARINESCU 500 19 9.500 500 4 2.000 

8 VALEA IALOMITEI (BRANCUSI2) 590   2.110     815 

9 VALEA DOFTANEI (BRANCUSI 2) 2.935   5.370     3.060 

10 ALEEA C1-1 0   165     0 

11 ALEEA C1-1' 45   134     0 

12 ALEEA C1-2 530   1.870     525 

13 ALEEA C1-3 1.235   2.745     2.115 

14 ALEEA C1-4 410   490     355 

15 ALEEA C1-5 545   3.070     555 

16 ALEEA C1-6 1.520   2.885     1.410 

17 ALEEA C1-7 205   705     185 

18 ALEEA C1-8 405   1.540     260 

19 ALEEA C1-9 650   1.005     265 

20 ALEEA C1-10 145   410     145 

21 ALEEA C2-1 160   140     230 

22 ALEEA C2-2 125   156     170 

23 ALEEA C2-3 60   170     245 

24 ALEEA FANTANA LUI NARCIS 400 6 2.400 400 2 1.600 

25 ALEEA MUZA ADORMITA 475 6 2.850 475 2 1.900 

26 ALEEA PASAREA DE AUR 382 6 2.292 382 2 1.528 

27 ALEEA LEDA 120 6 720 120 2 480 

28 ALEEA DANAIDE 206 6 1.236 206 2 824 

29 ALEEA PASAREA MAIASTRA 200 6 1.200 200 2 800 

30 PREL VALEA IALOMITEI 465 6 2.790 465 2 1.860 

    14.590   74.109 2.748   21.327 

 

In situatia includerii acestor artere in programele de curatenie a cailor publice de 

comunicatie ar rezulta cresteri ale volumelor de lucrari cuprinse intre 1 si 5% pentru 

fiecare operatie.in parte. 

Pentru imbunatatirea starii de curatenie a arterelor din sectorul 6 mai pot fi avute in 

vedere urmatoarele masuri: 

A. Cresterea volumului de lucrari aferent operatiei maturat mecanizat. Aceasta s-

ar putea realiza prin inlocuirea maturatului manual al trotuarelor cu maturat 

mecanizat. Desi suprafata este semnificativa cca. 2,7 milioane de mp. 

saptamanal (ceea ce ar duce la o scadere cu 19,2% a volumului de lucrari din 

categoria maturat manual) cand se analizeaza aceasta masura trebuie avute 

in vedere urmatoarele aspecte: 

- inlocuirea maturatului manual pe arterele de circulatie cu trafic RATB 

sau arterele de penetratie si legatura reprezinta o cale de dezvoltare a 

serviciului enuntata in Strategia de dezvoltare si functionare pe termen 

mediu si lung a serviciului public de salubrizare in municipiul 

Bucuresti; 
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- investitiile necesare pentru realizarea operatiei prin achizitionarea de 

automaturatori de tip Karcher sau similare (pentru alei si parcuri) sau 

aspiratoare tractate si manevrate de catre un operator s-ar ridica la 

cca. 1.000.000 de lei (cu un cost de amortizare de min. 100.000 de 

lei/an); costurile anuale de operare si intretinere sunt crescute dat fiind 

faptul ca aceste utilaje functioneaza cu motoare cu ardere interna si 

trebuiesc alimentate de regula in teren, iar uzura mare a pieselor 

componente poate duce costurile cu intretinerea si piesele de schimb 

pana la 5-8% din valoarea de achizitie; 

- din analiza starii arterelor de circulatie cu trafic RATB sau arterele de 

penetratie si legatura, mai precis a latimii trotuarului, un numar foarte 

mic (cca. 23) ar putea sa se preteze executiei acestui tip de operatie 

cu automaturatori pentru alei si parcuri, iar acelea au o circulatie 

pietonala mica, un grad de deteriorare diurna a curateniei redus si prin 

urmare un impact public minor; 

- pe celelalte artere de circulatie cu trafic RATB sau artere de penetratie 

si legatura din programul de maturat manual, operatia se poate face 

cu ajutorul unor echipamente de aspiratie individuale manevrate de 

operatori, dar pe langa inconvenientele de natura economica, se vor 

manifesta si efecte de poluare fonica si a aerului contrare celor 

urmarite prin introducerea acestei tehnologii de executie a operatiei; 

- automaturatorile pot inlocui forta de munca umana – aproximativ 50 

de maturatori net ceea ce echivaleaza cu costurile cu amortizarea 

utilajelor, dar echipamentele de aspiratie nu, ba chiar din contra, 

intrucat ele trebuiesc alimentate cu combustibil in teren; 

- nu consideram ca plusul de calitate in curatenia cailor publice justifica 

cresterea semnificativa a costurilor cu curatenia trotuarelor. 

B. Extinderea ariei de executie a operatiei de intretinere a zonelor cu activitate 

comerciala intensa si in afara zonelor comerciale in lungul arterelor cu 

circulatie rutiera si mai ales pietonala semnificativa. Dupa cum este mentionat 

in sectiunea 2.3.2.1.2 maturatorii care au ca zona de actiune strazile 

secundare sunt nevoiti ca la jumatatea schimbului I (in jurul orei 11.00 a.m.) sa 

isi schimbe aria de actiune si sa treaca la maturarea/intretinerea arterelor 

importante unde traficul, mai ales cel pietonal, afecteaza starea de curatenie, 

lasand practic strazile secundare nematurate integral. Prin extinderea propusa 

s-ar asigura pe toata lungimea arterelor cu trafic in comun (pe care exista statii 

RATB) si spatii comerciale la trotuar (la parter de blocuri sau in constructii 

provizorii) o operatie de colectare in saci a deseurilor aruncate de cetateni pe 

jos, pe trotuar, pe spatiile verzi adiacente, ori la rigola, precum si descarcarea 

cosurilor de gunoi stradale, urmata de preluarea, ca si pana in prezent, a 
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deseurilor din saci cu camionete sau alte vehicule destinate acestei activitati. 

Operatia s-ar desfasura zilnic intre orele 10.00 – 18.00 pe un numar de 56 de 

artere avand o suprafata de lucru de 4.503.443 mp/saptamana la o norma de 

lucru de 12.500 mp/8 ore*maturator. 

C. Includerea in programele de executie a activitatii a unor operatiuni 

complementare precum: C1 - igienizarea punctelor de pre-colectare a 

deseurilor (ghene, melci, tarcuri, boxe din beton) unde sunt amplasate 

recipientele pentru deservirea asociatiilor de locatari, C2 - colectarea 

cadavrelor de animale de pe domeniul public si C3 - intretinerea spatiilor verzi 

adiacente cailor de comunicatie (platbande, scuaruri din axul drumurilor, 

ochiurile practicate in trotuare in jurul arborilor). 

C1. In sectorul 6 sunt in exploatare un numar de cca. 2000 de puncte de pre-

colectare a deseurilor unde sunt amplasate recipientele pentru colectarea 

deseurilor de la asociatiile de locatari. Igienizarea, care se va efectua de doua 

ori pe an intre 15 martie si 15 noiembrie, va consta din maturarea suprafetei 

punctului de precolectare si spalarea sa cu jet de apa. Ambele operatii se vor 

executa daca accesul este permis - asociatiile urmand sa fie informate in 

prealabil asupra programului de igienizare, este necesar – unele asociatii 

intretinand corespunzator amplasamentele sau este posibil tehnic – distanta 

de la utilajul de spalare (stropitoare dotata cu furtun) si pana la punctul de 

precolectare nu depaseste dotarea tehnica a utilajului, iar punctul de pre-

colectare are scurgere catre canalizare. De aceea apreciem ca igienizarea se 

va realiza in medie la cca. 25 de puncte de pre-colectare zilnic, ceea ce 

impune utilizarea unui numar de 2 angajati (un sofer si un maturator/stropitor – 

muncitor necalificat) timp de 5 zile pe saptamana si un singur schimb. 

C2. Desi este o activitate componenta a serviciului de salubrizare de sine 

statatoare, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public poate fi 

inclusa in operatia de maturat manual general dat fiind specificul foarte 

apropiat al celor doua operatii si volumului redus de munca al celei dintai. 

Preocuparea personalului viitorului operator va fi aceea de a colecta separat 

(in saci special destinati) cadavrele si celelalte resturi de animale de pe 

domeniul public permitand in acest fel, operatorului delegat sa asigure 

eliminarea lor intr-un flux separat la S.C. Protan S.A. 

C3. De-a lungul cailor de comunicatie intre cladiri si trotuare, la limita dintre 

trotuare si carosabil (platbande si ochiuri), ori pe scuarurile centrale de pe 

arterele principale si intersectii sunt amenajate spatii verzi de a caror ingrijire 

din punct de vedere vegetal este in atributiile ADPDU 6. Operatorul de 

salubrizare executa prin operatiile de maturat manual si intretinere diurna a 

zonelor aglomerate, salubrizarea suprafetelor de spatiu verde incluse in 

latimea trotuarelor. In vederea cresterii responsabilitatii operatorilor de servicii 

publice acelasi operator de salubrizare va executa in baza prevederilor 
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contractului de delegare si cosirea/tunderea ierbii de pe spatiile verzi in 

suprafata totala de cca. 290.000 mp. Pentru aceasta operatie, care se va 

executa de 3-5 ori pe an in perioada de primavara si vara, vor fi necesari 26 

de angajati dotati cu minimum 10 motocositoare, la acestia adaugandu-se 

incarcarea si transportul vegetatiei cosite in utilaje de transport catre una 

dintre statiile de compostare existente in zona mun. Bucuresti (Chiajna).  

D. Operatia de razuire a rigolelor se va executa cu frecvente similare cu cele 

stabilite prin Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a 

serviciului public de salubrizare in municipiul Bucuresti si anume: lunar pe 

bulevarde, trimestrial pe strazile principale si semestrial pe strazile secundare 

Consideram ca aplicarea masurilor de la punctele B, C, si D reprezentand o 

combinatie de masuri de dezvoltare extensiva cu masuri de crestere a 

productivitatii muncii, ar putea conduce la o imbunatatire notabila a starii de 

curatenie a sectorului.  

Volumele de lucrari ce ar urma sa fie executate sunt prezentate in tabelul de mai 

jos: 

Operatia Volum maxim 

anual de 

lucrari 

Volum mediu 

lunar de lucrari 

Volum 

saptamanal/zilnic* 

de lucrari 

Maturat mecanizat [mp] 112.679.216 9.389.935 2.166.908 

Maturat manual [mp] 686.140.572 57.178.381 13.195.011 

Intretinere diurna a 

zonelor aglomerate [mp] 294.592.844 24.549.404 5.665.247 

Razuit rigole [m] 2.190.276 182.523  

Stropit carosabil [mp] 970.945.932 138.706.485 4.537.128* 

Spalat cai de 

comunicatie [mp] 

44.260.550 6.322.936 1.459.139 

Igienizarea punctelor de 

colectare a deseurilor 

[buc.] 

4.000  25 

Tuns iarba [mp] 1.450.000 290.000  

 

La stabilirea volumelor de lucrari din tabelul de mai sus s-au avut in vedere 

dimensiunile arterelor asa cum figureaza in programele de prestatie ale 

operatorului actual. La intocmirea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului 

de salubrizare in sectorul 6, este utila obtinerea unei confirmari a corectitudinii 

acestor date din partea organelor abilitate – ADPDU sector 6 si Administratia 

Strazilor. 

Pentru ca salubrizarea stradala sa se faca fara o crestere semnificativa a 

costurilor suportate de beneficiar, trebuie insotita de o optimizare a modului de 

calcul al sumelor decontate. In acest sens, la calcularea sumelor ce vor fi 
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decontate periodic de catre Autoritatea Contractanta pentru operatiile efectuate de 

operator, volumele de lucrari aferente fiecarei operatii vor fi corectate cu 

coeficienti specifici de reducere astfel incat acestea sa reflecte cantitatile de lucrari 

care se puteau efectiv realiza. Acesti coeficienti sunt determinati in functie de 

gradul de ocupare a carosabilului de catre autovehicule parcate langa bordura si 

de gradul de ocupare a trotuarelor fie ca catre autovehicule parcate fie de catre 

spatii comerciale in constructii nepermanente. Coeficientii de reducere a volumelor 

de lucrari sunt: 

a) 0,97 pentru maturatul mecanic; 

b) 0,9 pentru maturatul manual  al trotuarelor pe arterele personalizate; 

c) 0,8 pentru maturatul manual general (carosabil si trotuare) pe arterele 

personalizate; 

d) 0,6 pentru maturatul manual al parcarilor de pe arterele nepersonalizate; 

e) 0,75 pentru maturatul manual al carosabilului de pe arterele nepersonalizate; 

f) 0,90 pentru spalatul cailor de comunicatie. 

Aplicand acesti coeficienti la volumele de lucrari anuale si luand in cosiderare 

costurile unitare de executie a fiecarei operatii rezulta urmatoarele costuri maxime 

anuale cu salubrizarea stradala: 

Nr. 
Crt. 

Tip operatie 
Suma maxima 

anuala ce poate 
fi decontata [lei] 

1 Maturat mecanizat [mp] 1817006 

2 Maturat manual trotuare artere personalizate [mp] 2827164 

3 
Maturatul manual general (carosabil si trotuare) pe arterele 
personalizate [mp] 16463484 

4 Maturat manual al parcarilor de pe arterele nepersonalizate [mp] 1121392 

5 Maturatul manual al carosabilului de pe arterele nepersonalizate [mp] 673219 

6 
Maturat manual al al celorlalte suprafete de pe arterele nepersonalizate 
[mp] 475768 

7 Razuit rigole [m] 2039631 

8 Intretinere diurna a zonelor aglomerate [mp] 5091430 

9 Stropit carosabil [mp] 8821846 

10 Spalat cai de comunicatie [mp] 1426270 

11 Igienizate puncte de colectare [buc] 280622 

12 Tuns iarba [mp] 671784 

Valoarea maxima anuala a operatiilor de salubrizare stradala in sectorul 6 41.709.616 
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6.3 Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice 
In ultimii ani modul in care a fost abordata deszapezirea, sub directia Primariei 

Municipiului Bucuresti, s-a bazat pe mobilizarea unui numar cat mai mare de: 

  utilaje pentru prevenirea formarii poleiului sau a ghetii (prin imprastierea 

materialului antiderapant cu sararite sau a solutiei ecologice ECO-TAW cu 

cisterne); 

 utilaje pentru eliberarea carosabilului de stratul de zapada precum buldozere, 

utilaje cu plug, autogredere sau incarcatoare frontale; 

 utilaje pentru incarcarea si transportul zapezii in vederea degajarii arterelor 

rutiere 

Toate acestea cu motivatia mentinerii in stare de functionare a sistemului de transport 

rutier sau, in cel mai rau caz a redarii cat mai rapide a acestuia spre circulatie, in 

vederea minimizarii impactului economic pe care il poate avea blocarea traficului 

rutier sau pietonal. 

Operatorii de salubrizare au raspuns acestui comandament si an de an si-au sporit 

baza materiala (utilaje si substante) cu care au fost pregatiti sa actioneze in fiecare 

iarna in caz de necesitate. Insa, in paralel cu aceasta evolutie, autoritatile municipale 

au ridicat an de an stacheta cerintelor extinzandu-se numarul de artere si obiective 

considerate prioritare (asa numita Urgenta 1) in timp ce in Urgenta 2 au fost incluse 

toate celelalte artere. La nivelul sectorului 6, unde actioneaza doi operatori politica 

administratiei municipale, coroborata cu principiul asigurarii unui tratament egal 

tuturor locuitorilor, a generat contopirea celor doua grade de prioritate intr-unul singur. 

Consideram ca aceasta abordare nu poate conduce spre o mai buna organizare si 

face dificila organizarea unei competitii relevante in vederea desemnarii unui operator. 

Pe de alta parte, atata timp cat la nivelul administratiilor din municipiul Bucuresti 

modul de abordare cantitativ va prevala, iar decontarea operatiunilor de deszapezire 

se va face pe baza numarului de ore de functionare a utilajelor, dar cu limitarea 

perioadei de timp in care pot actiona pentru realizarea fiecarei operatii in parte, 

recomandam ca activitatea de salubrizare sa fie contractata stabilindu-se o suma 

plafon, iar ofertantii sa prezinte: cantitatea de materiale antiderapante pe care se 

angajeaza sa o disponibilizeze anual pentru sezonul de iarna, tipul si numarul de 

utilaje si tariful orar pe care il vor solicita la decontare. Valoarea sumei plafon trebuie 

stabilita pe baza experientei din anii anteriori si a disponibilitatilor bugetare din anul in 

curs. 

6.4 Investitii 
Investiţiile care vor fi realizate de către viitorul operator în vederea funcţionării şi 

dezvoltării serviciului de salubrizare vor cuprinde cel puţin: 

 dotarea tuturor persoanelor juridice (instituţii publice şi agenţi economici) de pe 

teritoriul zonei contractului cu recipienti standartizati, prin contracte de comodat; 

dotarea va trebui realizata înaintea Datei de incepere a contractului; 
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 asigurarea necesarului de echipamente de transport pentru deşeurile municipale 

(deşeuri reziduale, reciclabile, periculoase menajere, voluminoase, construcţii şi 

demolări) generate în zona deservită; 

 modernizarea parcului de maşini şi utilaje specifice în vederea prestării serviciului 

la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a 

gestiunii; completarea parcului de utilaje trebuie realizată înaintea Datei de 

începere a contractului; 

 operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreţinerea, reparaţiile 

curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din 

patrimoniul public utilizate pentru îndeplinirea serviciului; 

 amenajarea la baza de lucru a unui spatiu de stocare temporara deseuri 

voluminoase si deseuri menajere periculoase; 

 realizarea unor campanii anuale de informare, conştientizare şi educare a 

populatiei din zona deservita, atât în privinta protectiei mediului prin reciclarea / 

valorificarea deseurilor cât şi în procesul de gestionare a deşeurilor.  

Pentru operatiile de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice operatorul 

trebuie sa utilizeze, pe langa forta de munca umana si unelte individuale in cantitate 

suficienta si urmatoarea dotare minima: 

 Maturatul mecanizat al strazilor: 4 automaturatoare cu bena/rezervor de apa de 

min. 6 mc.; 

 Maturatul manual al strazilor: echipamente pentru transportul sacilor cu 

gunoi/iarba/cadavre de animale (de ex: 25 de camionete), 10 autobasculante si 4 

incarcatoare pentru eliminarea depozitarilor ilegale, 10 motocositoare, cca. 10.000 

de cosuri de gunoi stradale; 

 Intretinerea diurna a curateniei: se vor prevedea aceleasi echipamente pentru 

transportul sacilor cu gunoi (utilizare partajata cu alte operatii); 

 Razuitul rigolelor: se vor prevedea aceleasi echipamente pentru transportul sacilor 

cu gunoi (utilizare partajata cu alte operatii); 

 Stropitul carosabilului si igienizarea punctelor/platformelor de colectare: 10 

autocisterne de min. 6 mc. 

 Spalatul strazilor: 4 autocisterne de min. 6 mc., 1 automaturatoare cu bena de 

min. 6 mac. si o automaturatoare cu bena de max. 1,5 mc.  

 

Pentru operatiile de deszapezire operatorul trebuie sa utilizeze minimum urmatoarea 

dotare: 

 Combatere polei: 10 sararite, 14 autocisterne pentru solutie antiinghet de min. 6 

mc, 2 incarcatoare frontale si 2 basculante, etc.; 
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 Indepartarea zapezii: 38 de utilaje cu plug, 10 sararite, 10 autocisterne pentru 

solutie antiinghet de min. 6 mc., 14 autobasculante, 10 incarcatoare frontale, etc.; 

 Transportul zapezii: 10 incarcatoare frontale, 10 basculante, etc." 
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7 MECANISM FINANCIAR  

7.1 Mecanism financiar  - populatie 

Potrivit Legii 101/2006, republicata, finantarea serviciilor de salubrizare se poate face 

prin tarife, taxe speciale sau, dupa caz, subventii de la bugetul local.  

Asigurarea serviciilor de salubrizare prin tarif presupune o relatie directa intre operator 

si populatie. Din experienta de pana acum  a rezultat ca o parte din populatie nu 

incheie contracte de salubrizare cu operatorul desemnat. In aceasta situatie, potrivit 

art.26, alin (1), lit. c), din legea 101/2006, republicata,  finantarea se asigura prin „taxe 

speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, fara contract”. Astfel, 

pentru locuitorii sectorului care nu vor incheia contracte cu operatorul, Primaria 

Sectorului 6 va trebui sa instituie o taxa. 

Avand in vedere ca Primaria Sectorului 6 si-a exprimat dezacordul in ceea ce priveste 

finantarea serviciilor de salubrizare prin tarife colectate de operator direct de la 

populatie, vom analiza in cele de urmeaza celelalte doua variante si anume: 

 Finantarea serviciilor de salubrizare pentru populatie prin taxa 

 Finantarea serviciilor de salubrizare pentru populatie prin subventii de la 

bugetul local. 

 

Finantarea serviciilor de salubrizare prin taxa 

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea 101/2006, republicata, „in funcţie de natura 

activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, 

pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea 

serviciului de salubrizare prin: 

... 

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; 

...” 

Asa cum arata si textul de lege mai sus citat, finantarea serviciilor de salubrizare prin 

taxa presupune instituirea unei taxe de salubrizare ce va fi plătită de populaţie, în 

calitate de beneficiar final a serviciilor de salubrizare. Această taxă va fi unică şi va 

include toate elementele de cost ale serviciului de salubrizare, de la colectare, 

transfer, tratare şi eliminare la depozitul conform, pana la  măturatul, spălatul, 

stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

În cele ce urmeaza vom prezenta mecanismul financiar care are la baza taxa de 

salubrizare. 
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Figura 3 : Schema functionala a sistemului cu taxa 

 

Potrivit acestei scheme, platile vor fi efectuate dupa cum urmeaza: 

I. Utilizatorii casnici (populatia): 

 Primaria  Sectorului 6 va colecta taxa de salubrizare de la utilizatorii casnici. 

 Din sumele astfel colectate Primaria Sectorului 6 va plati tariful datorat 

operatorului de salubrizare. 

 Operatorul de salubrizare va plati:  

o Tariful Operatorului de Tratare care exploateaza instalatiile de sortare, 

compostare, etc.; 

o Tariful Operatorului care exploateaza depozitul de deseuri. 

 

Finantarea serviciilor de salubrizare prin subventii de la bugetul local 

Potrivit art. 26, alin. (3) din Legea 101/2006, republicata „Autorităţile administraţiei 

publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. 

c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea 

prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.” 

Finantarea serviciilor de salubrizare prin subventii de la bugetul local presupune ca 

Primaria sa suporte din bugetul propriu contravaloarea serviciului de salubrizare 

prestat de operatorul de salubrizare pentru populatie, incluzand toate elementele de 

cost ale serviciului de salubrizare, de la colectare, transfer, tratare şi eliminare la 

depozitul conform, pana la  măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, 

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 
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In figura de mai jos este prezentat mecanismul financiar care are la baza plata 

serviciului de salubrizare prin subventii din bugetul local. 

Figura 4 : Schema functionala a sistemului prin subventii  

 

 

Potrivit acestei scheme, platile vor fi efectuate dupa cum urmeaza: 

I. Utilizatorii casnici (populatia): 

 Primaria  Sectorului 6 va plati din bugetul local tariful datorat operatorului de 

salubrizare. 

 Operatorul de salubrizare va plati:  

o Tariful Operatorului de Tratare care exploateaza instalatiile de sortare, 

compostare, etc.; 

o Tariful Operatorului care exploateaza depozitul de deseuri. 

 

7.2 Analiza comparativa: finantarea  serviciului de salubrizare prin taxa 

versus finantarea din bugetul local 

In cele ce urmeaza vom prezenta avantajele si dezavantajele celor doua modalitati de 

finatare a serviciului de salubrizare. 

Tabel 14: Taxa versus subventie 

TAXA SUBVENTIE 

AVANTAJE DEZAVANTAJE AVANTAJE DEZAVANTAJE 

Autorităţile locale au 

mijloace de impunere 

a colectării taxelor 

Insarcinarea 

Primariei cu 

mobilizarea 

Autoritatile locale vor 

fi scutite de 

colectarea taxei de 

Nu se respecta 

prevederile punctului 

III.3.C.3 din Strategia 
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locale 

Există o continuitate 

în colectarea taxelor 

de salubritate 

indiferent de operator. 

Primaria are controlul 

financiar si in acest fel 

operatorul este 

încurajat să isi 

indeplineasca 

obligatiile contractuale 

cu eficienta maxima. 

Autorităţile locale pot 

combina colectarea 

taxei de salubrizare 

cu alte categorii de 

taxe sau impozite. 

Instituirea taxei de 

catre autoritatile 

publice locate este o 

obligatie legala care 

respecta principiul 

„poluatorul plateste” 

Primaria are o sursa 

de finantare pentru 

investitii in vederea 

imbunatatirii activitatii 

de salubritate  

Autoritatea publica 

locala are o sursa de 

finantare in conditiile 

in care cerintele 

privind indeplinirea 

anumitor indicatori 

referitor la activitatea 

de salubritate vor 

creste 

 

Populatia va 

constientiza ca este 

necesar sa contribuie 

la atingerea tintelor 

referitoare la deseuri 

Taxa ce se va institui, 

determinata pe baza 

costurilor estimate ale 

personalului adecvat 

si suficient in 

vederea colectarii 

taxei si a evidentei 

fondurilor rezultate 

Supunerea la riscul 

financiar in sensul 

neplatii taxei de catre 

populatie. 

 

salubrizare  

Autoritatile locale nu 

au nevoie de 

personal suplimentar 

specializat pentru 

efectuarea platilor 

catre operator. 

 Există o continuitate 

în efectuarea platilor 

indiferent de 

operator. 

 

de dezvoltare si 

functionare pe termen 

mediu si lung a 

serviciului de 

salubrizare in 

Municipiul Bucuresti.  

Nu se respecta 

prevederile art. 26 din 

Legea 101/2006, 

republicata 

Nu se respecta 

principiul „poluatorul 

plateste” 

Exista riscul ca dupa 

o anumita perioada de 

derulare a contractului 

Primaria sa nu mai 

aiba fonduri suficiente 

pentru finantarea 

serviciului de 

salubrizare din 

bugetul local. 

Sistemul devine, pe 

termen lung, 

nesustenabil financiar 

Exista riscul ca 

Primaria sa fie 

amendata sau sa 

plateasca alte daune 

deoarece populatia nu 

va respecta 

colectarea selectiva si 

nu va contribui la 

atingerea tintelor 

privind deseurile 

Este blocata 

dezvoltarea sistemului 

prin faptul ca nu se 

creaza o sursa pentru 

investitii in 

dezvoltarea si 

modernizarea 

sistemului 
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activitatilor, este sub 

pragul de 

suportabilitate 

 

 

Avand in vedere cele aratate mai sus, consideram ca cea mai buna optiune 

pentru Sectorul 6 este ca finantarea serviciilor de salubrizare sa se realizeze 

prin instituirea taxei platita de populatie.  

 Valoarea taxei ce ar trebui instituita, determinata pe baza costurilor sistemului,  este 

de maxim 7 lei/persoana/luna, valoare mult sub limita de suportabilitate determinata 

pentru locuitorii Sectorului 6 (10 lei/persoana/luna). 

7.3 Mecanism financiar – agenti economici si institutii 

Generatorii de deşeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primării etc.), din 

Sectorul 6, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de 

salubritate special încheiate direct cu operatorul de salubrizare, astfel: 

 Operatorii economici şi instituţiile publice vor încheia contracte direct cu 

Operatorul de Salubrizare. Acesta va emite factură către operatorii economicii 

în care este menţionată cantitatea de deşeuri colectată. 

 Operatorul de Salubrizare va transporta deşeurile colectate la statia de 

soratre/compostare/depozit, dupa caz şi va plăti acestor operatori un tarif 

exprimat in lei/tonă. Astfel, Operatorul de Tratare si Operatorul Depozitului vor 

emite câte o factură către Operatorul de Salubrizare aferentă cantităţii 

transferate.  

In acest flux, Primaria Sectorului 6 va avea doar rol de monitorizare a cantităţilor de 

deşeuri colectate şi transportate pe fluxuri de deşeuri, prin intermediul copiilor 

aferente documentelor de plată şi justificative emise de operatorul de salubrizare 

către agenţii economici / instituţiile publice. 
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8 FEZABILITATEA ECONOMICA A DELEGARII  

Fezabilitatea economică a delegării implică estimarea costurilor şi veniturilor pe 

durata delegării, inclusiv identificarea şi cuantificarea financiară a riscurilor 

contractului, a celei mai adecvate structuri a delegării. 

Serviciul public de salubrizare va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mat 

bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune şi un echilibru 

între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 

Structura şi nivelul tarifelor de colectare şi transport a deşeurilor practicate de 

operatori vor fi stabilite prin metode competitive (licitaţie deschisa), vor reflecta costul 

efectiv al prestaţiei şi vor fi calculate în conformitate cu prevederile legale (Ordinul nr. 

109/2007 al ANRSC). 

În urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care să ofere cele 

mai bune premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o transparenţă 

ridicată a delegării componentelor serviciului de salubrizare. 

8.1 Costurile si veniturile previzionate 

In cadrul acestei sectiuni au fost determinate costurile aferente fiecarei activitati, 

avand in vedere urmatoarele categorii de costuri: 

Costuri generale ale operatorului, cuprinzând: 

 costuri de operare – reprezentând costurile curente ale operatorului pentru 

execuţia zilnică a serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu 

combustibilii şi lubrifianţii, cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli cu întreţinerea şi 

reparaţiile bunurilor şi instalaţiilor, etc.; aceste costuri au fost împărțite în: 

costuri fixe, ce nu depind de cantitățile efectiv colectate, cum ar fi cele 

administrative și costuri variabile; 

 costuri cu redeventa (unde este cazul); 

 costuri cu investitiile realizate de catre delegat; acestea sunt reflectate printr-o 

anuitate determinata prin impartirea valorii investitiilor la durata recomandata a 

contractului – 8 ani; 

 o cota de  profit de 5%. 

In continuare vor fi prezentate separat costurile pentru fiecare activitate din cadrul 

contractului. 

8.1.1 Costurile pentru Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale 

Deoarece fluxul financiar este diferit pentru populatie fata de agenti economici si 

institutii si deoarece numai costurile aferente serviciului pentru populatie va fi acoperit 

de taxe sau de subventie, in continuare se prezinta separat estimarea costurilor 

pentru fluxul privind populatia si separat estimarea costurilor pentru deseurile 

asimilabile colectate de la institutii si agenti economici.  
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8.1.1.1 Costurile pentru colectarea separata si transportul separat al deseurilor de la 

populatie 

Pe baza cantităților de deșeuri estimate a fi colectate de la populație, din aria de 

operare, au fost estimate numărul de curse necesare pentru fiecare situație (blocuri, 

case / gospodări individuale) și apoi costurile cu combustibilul și cu personalul (munca 

vie). La acestea s-au adăugat costurile cu întreținerea curentă a vehiculelor și a 

recipienților de colectare și alte costuri materiale variabile (pe baza datelor istorice și a 

celor din aplicația de finanțare). S-au determinat costurile variabile în lei/tonă și s-au 

adăugat costurile fixe (costurile administrative – aprox. 10% din costuri variabile si 

redevența) și un profit de 5%.  

Costurile au fost estimate pentru anul 2019 si au fost utilizate urmatoarele ipoteze: 

cresterea costului carburantilor, in termeni reali, cu 2% pe an si cresterea salariilor, in 

termeni reali, cu 1% pe an.  

Costurilor de colectare si transport li s-au adaugat costurile cu tratarea, respectiv 

eliminarea deseurilor, asa cum sunt ele cunoscute in prezent de la operatorii existenti 

in Municipiul Bucuresti. 

In Anexa 6 este prezentat in detaliu modul de determinare a costurilor sistemului de 

colectare si transport a deseurilor de  la populatie. 

 

Tabelul de mai jos prezinta proiectia costurilor pe perioada contractului: 
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Tabel 15 - Estimarea costurilor aferente serviciului ce va fi delegat – pentru deșeurile menajere colectate de la POPULAȚIE  

 
UM 

Total 8 ani 
 

Medie anuala An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 

Total cantitati - deseuri colectate in amestec de 
la populatie 

tone 527.270 65.909 69.098 69.651 70.208 63.650 63.656 63.662 63.669 63.676 

Total cantitati - deseuri reciclabile colectate de 
la populatie 

tone 184.664 23.083 18.298 18.444 18.592 25.861 25.863 25.866 25.868 25.871 

Total cantitati - deseuri voluminoase colectate 
de la populatie 

tone 15.133 1.892 704 1.051 1.393 1.733 2.068 2.401 2.729 3.054 

Total cantitati - deseuri periculoase colectate 
de la populatie 

tone 
2.765 346 350 348 347 345 343 341 339 2.765 

Total cantitati deseuri colectate de la 
populatie 

tone 
729.832 91.229 89.496 90.542 91.590 91.932 92.272 92.608 92.941 729.832 

Total costuri colectare deseuri in amestec de la 
populatie 

lei 70.986.632 8.873.329 8.925.510 9.005.590 9.086.760 8.699.130 8.745.589 8.792.893 8.841.058 8.890.102 

Total costuri colectare deseuri reciclabile de la 
populatie 

lei 84.235.914 10.361.087 9.696.260 9.833.986 9.974.302 10.672.606 10.806.762 10.943.569 11.083.080 11.225.349 

Total costuri colectare deseuri voluminoase de 
la populatie 

lei 7.567.942 945.993 408.461 530.999 690.299 828.358 994.030 1.163.015 1.360.728 1.592.052 

Total costuri colectare deseuri periculoase 
de la populatie 

lei 
8.019.794 1.002.474 939.412 963.497 988.204 1.013.548 1.039.547 1.066.178 1.093.475 8.019.794 

Total costuri actiuni de constientizare a 
populatiei 

lei 
1.600.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.600.000 

Total costuri colectare deseuri de la 
populatie 

lei 
170.068.490 21.258.561 20.368.067 20.715.072 21.138.287 21.449.710 21.767.379 22.107.587 22.473.560 170.068.490 

Cost mediu unitar lei/tona 
233,02 233,02 227,59 228,79 230,79 233,32 235,90 238,72 241,81 233,02 
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8.1.1.2 Costurile pentru colectarea separata si transportul separat al deseurilor asimilabile de la institutii si 

agenti economici 

Estimarea costurilor pentru aceasta activitate este prezentata in Anexa 7. Sumarul costurilor 

este urmatorul: 

Tabel 16 Estimare costuri – deseuri asimilabile 

 
UM Total 8 ani Medie anuala 

Total costuri colectare 
deseuri  asimilabile lei 

         
66.320.112  

        
8.290.014  

Total cantitati colectate tone 
         
303.401,29  

        
37.925,16  

Cost mediu unitar lei/tona 
                
218,59  

             
218,59  

 

8.1.2 Costurile pentru colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

Aceasta activitate se realizeaza pe baza de comanda, prin taxare direct la client. Costurile 

difera de la comanda la comanda si nu sunt disponibile date pentru estimarea acestora. 

Aceste costuri vor fi acoperite de catre client, activitatea desfasurandu-se la cerere si nu sunt 

suportate de catre Primaria Sector 6, deci nu vor fi incluse in contractul de delegare a 

gestiunii. 

8.1.3 Costurile pentru Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 
Costurile pentru aceasta activitate au fost estimate, in detaliu,  la nivelul unei luni – vezi 

Anexa 8. A fost estimat un cost anual de 41.709.616 lei si un cost total pentru 8 ani de 
333.676.929 lei. Aceste costuri vor fi acoperite din bugetul local. 

Tabelul urmator prezinta defalcarea acestor costuri pe operatiuni. 

Tabel 17 – Estimarea costurilor pentru maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor 
publice, pe operatii 

Nr. 
Crt. 

Tip operatie 

Cantitati de 
lucrari 

maxime 
acceptate la 
decontare 

Tarif unitar 

Suma 
maxima 

anuala ce 
poate fi 

decontata 
[lei] 

1 Maturat mecanizat [mp] 109298840 16,62 1817006 

2 
Maturat manual trotuare artere personalizate 
[mp] 81563789 34,66 2827164 

3 
Maturatul manual general (carosabil si trotuare) 
pe arterele personalizate [mp] 474972192 34,66 16463484 

4 
Maturat manual al parcarilor de pe arterele 
nepersonalizate [mp] 32352216 34,66 1121392 

5 
Maturatul manual al carosabilului de pe 
arterele nepersonalizate [mp] 19422390 34,66 673219 

6 
Maturat manual al al celorlalte suprafete de pe 
arterele nepersonalizate [mp] 13725920 34,66 475768 
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Nr. 
Crt. 

Tip operatie 

Cantitati de 
lucrari 

maxime 
acceptate la 
decontare 

Tarif unitar 

Suma 
maxima 

anuala ce 
poate fi 

decontata 
[lei] 

7 Razuit rigole [m] 2190276 931,22 2039631 

8 Intretinere diurna a zonelor aglomerate [mp] 294592844 17,28 5091430 

9 Stropit carosabil [mp] 970945392 9,09 8821846 

10 Spalat cai de comunicatie [mp] 39834495 35,80 1426270 

11 Igienizate puncte de colectare [buc] 4000 70,16 280622 

12 Tuns iarba [mp] 1377500 0,49 671784 

Valoarea maxima anuala a operatiilor de salubrizare stradala in sectorul 6 41.709.616 

 

8.1.4 Costurile pentru Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 

a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

Costurile pentru aceasta activitate au fost determinate, in detaliu, la nivelul unei ierni medii, 

dupa cum este prezentat in detaliu in Anexa 9. Valoarea anuala estimata a acestora este de      

18.748.916 lei. Iar valoarea totala, pentru 8 ani, este de 149.991.328 lei. 
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8.2 Matricea riscurilor pentru delegarea serviciului și pentru costul 

comparativ de referinţa 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

riscului 

Descrierea 

Riscurilor 

Consecinţe Autoritate 

contractanta 

(delegatar) 

Împărţită 
Contractor 

- Delegat 

Riscuri aferente cererii si veniturilor 

1 

Înrăutăţirea 

condiţiilor 

economice 

generale 

Producerea unor 

schimbări 

fundamentale şi 

neaşteptate în 

condiţiile 

economice 

generale care 

conduc la 

scăderea cererii 

pentru serviciile 

contractate 

Venituri sub 

previziunile 

financiare 

 x  

2 

Înrăutăţirea 

condiţiilor 

economice 

locale 

Evoluţii 

economice 

neprevăzute în 

economia locală 

Venituri sub 

previziunile 

financiare 
 x  

3 

Schimbări 

demografice 

O schimbare 

demografică sau 

socio-economică 

afectează cererea 

pentru serviciile 

prestate 

Venituri sub 

previziunile 

financiare 
  x 

4 

Schimbări în 

cantitatea și 

componența 

deșeurilor 

O schimbare în 

compoziția 

deșeurilor 

afectează 

cantitățile 

colecate  

Costuri peste 

previziuni 

 

Venituri  sub 

previziuni 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

5 

Costuri de 

abordabilitate / 

accesibilitate 

Nivelul de trai al 

locuitorilor este 

afectat de 

condiţiile 

economice 

nefavorabile 

Nerespectare

a planului 

tarifar 

Venituri sub 

previziuni 

 

 

 

X 

 

6 

Schimbări 

majore ale 

inflaţiei 

Creşterea inflaţiei 

peste rata 

previzionată 

Depăşirea 

costurilor   x 

Riscuri legislative / politice 
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7 

Schimbări 

legislative 

generale 

Modificări 

legislative care nu 

vizează numai 

serviciile publice  

şi care conduc la 

creşterea 

costurilor  

Depăşirea 

costurilor 

 x  

8 

Schimbări 

legislative 

specifice 

Modificări 

legislative care 

vizează serviciile 

publice, în 

general, serviciul 

de salubritate  

Depăşirea 

costurilor 

   x 

9 

Schimbări 

politice 

Schimbări în 

structura APL 

care ar afecta 

procesul 

decizional  

Întârzierea 

plăţilor 

scăderea 

veniturilor 

 X  

Riscuri financiare 

10 

Evoluţia 

cursului de 

schimb 

Modificări în 

evoluţia cursului 

de schimb peste 

cele prognozate 

Creşterea 

costurilor 
  X 

11 

Modificări de 

taxe şi impozite 
Modificări de taxe 

şi impozite 

Modificări ale 

veniturilor 

prognozate 

 x  

Riscuri de operare şi întreţinere 

12 

Resurse de 

intrare 

Resursele 

necesare operării 

costă mai mult 

decât s-a estimat, 

nu au calitatea 

corespunzătoare 

sau nu sunt 

disponibile în 

cantităţi sificiente 

influenţă 

negativă 

asupra 

calităţii 

serviciilor 

furnizate 

creşterea 

costurilor 

 x  

13 

Întreţinere şi 

reparaţii 

Reparaţii mai 

dese sau mai 

scumpe 

Creşterea 

costurilor   X 

14 

Condiţii 

neprevăzute 

Condiţii 

neprevăzute fac 

operarea  / 

prestarea 

serviciului mai 

dificilă 

Creşterea 

costurilor 

  X 



Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale 

 
 63 

 

8.3 Cuantificarea financiară a riscurilor 

Riscurile cu impact în fezabiltatea economică a concesiunii se cuantifică; valoarea 

rezultată pentru întreaga perioadă a concesiunii stând la baza determinării unui cost 

suplimentar pe tonă. 

Dintre riscurile identificate, riscul cu cel mai mare impact asupra fezabilităţii economice 

a concesiunii este cel legat de neasigurarea cantităţilor de deşeuri colectate 

(neacoperirea cu servicii a întregii populaţii, scăderea populaţiei mai mult decît s-a 

estimat,  un număr mai mic de locuitori efectiv pătitori ai taxelor pentru serviciul de 

salubrizarea), de creșterea cantității deșeurilor sau schimbarea compoziției acestora. 

În ceea ce privește agenții economici, o analiză de sensitivitate arată că o scădere a 

cantităţilor colectate cu 10% duce la o creştere a costului pe tonă de 2,24 lei, dar și o 

scădere a sumelor pe care operatorul de colectare și transport le va plăti operatorilor 

de instalații si/sau depozit. 

8.4 Concluzii privind fezabilitatea economică a concesiunii 

Delegarea serviciilor publice analizate trebuie să conducă la reducerea riscurilor de 

natură economică aferente Primariei sector 6, prin transferarea responsabilităților 

privind operarea și realizarea investițiilor ulterioare necesare. Acest deziderat se poate 

realiza doar în condițiile în care operatorii delegați vor obtine profit din activitatea pe 

care o vor întreprinde. 

In cadrul acestui capitol a fost prezentata capacitatea sistemului de a asigura acest 

profit pentru operator. 

Principiul delegarii, indiferent de analiza financiara sau de estimarile economice 

statistice, constă în : 

 Asumarea juridică a operatorului, cu constituirea de garanții reale, asupra 

respectării legislației în domeniu, regulamentului de salubrizare și a condițiilor 

impuse prin contract, în condițiile unor bugete limitate; 

 Managementul financiar al activității operatorilor cade exclusiv în sarcina 

acestora, iar eficiența cu care aceștia își desfășoară activitatea nu trebuie să 

genereze riscuri asupra Delegatarului. 

15 

Lipsa 

angajamentului 

părţilor 

Lipsa de 

experienţă în 

astfel de 

mecanisme 

Întărzieri in 

plăţi şi  

nerespectare

a obligaţiilor 

 x  
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Sub altă formulare, delegarea reprezintă un proces juridic prin care delegatarul își 

rezervă toate garanțiile necesare, iar riscul economic de operare este transferat 

operatorului. 

Principiul financiar general este reprezentat de dimensionarea corectă a fiecărui flux 

financiar astfel încât toate interesele entităților implicate în cadrul sistemului integrat să 

fie susținute iar condițiile legale să fie îndeplinite. Fluxurile interne ale operatorului sunt 

în managementul  acestuia, asumarea contractului de delegare reprezentând garanția 

realizării unor profituri. 

 

9 FEZABILITATEA FINANCIARA A DELEGARII  

Fezabilitatea financiară a delegării prezintă elemente distincte faţă de fezabilitatea 

economică, deoarece delegarea trebuie să fie accesibilă din punct de vedere financiar 

atât pentru Delegatar cât şi pentru Delegat. 

9.1 Accesibilitatea Concesiunii 

Accesibilitatea delegării se referă la:  

a) evaluarea situaţiilor în care Delegatarul nu reuşeşte să colecteze veniturile sau 

acestea nu acoperă întegral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru 

Delegatar); 

b) situaţia în care valoarea contractului de delegare (tariful ce îl va încasa delegatul 

pentru serviciile sale) nu acoperă costurile delegatului (accesibilitatea pentru delegat). 

Mecanismul financiar propus, care implică instituirea unei taxe pentru populatie, taxa 

care nu depaseste pragul de suportabilitate, asigură accesibilitatea pentru delegat, dar 

şi pentru delegatar, asa cum s-a aratat in sectiunea 8.1.  

Mecanismul dorit de Primaria sector 6, care implica subventionarea integrala a 

serviciului din bugetul local, nu atrage probleme de accesibilitate pentru delegatar in 

prezent, asa cum rezulta din executiile bugetare pentru anii 2012, 2013 si 2014. 

Totusi, daca va aparea necesitatea altor cheltuieli din bugetul local, cu prioritate mai 

mare si mai urgente, costul serviciului de salubritate ar putea sa nu mai fie accesibil 

delegatarului, existand pericolul intarzierilor la plata sau chiar al neplatii serviciului. 

Astfel apare riscul nesustenabilitatii financiare a sistemului de salubritate in totalitatea 

lui. Din acest motiv se recomanda instituirea unei taxe pentru populatie, chiar la un 

nivel mai mic decat cel necesar pentru acoperirea integrala a costurilor sistemului 

prezentata in sectiunea 7.2 (partial subventionata). 

Mecanismul propus nu implică costuri suplimentare nici din partea Delegatarului nici 

din partea Delegatului. 
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Avand in vedere cele prezentate mai sus, nu recomandam aplicarea 

subventionarii integrale a serviciului din bugetul local. 

9.2 Previzionarea tratamentului contabil 

Nefiind vorba de un proiect de investiţii, contractul referindu-se numai la delegarea 

serviciului de salubritate, nu se analizează delimitarea între clasarea bilanţieră şi extra-

bilanţieră a activelor. În acest caz, secțiunea acoperă două aspecte: 

 investiţiile ce vor fi făcute de către delegat; 

 regimul bunurilor . 

Investiţiile ce vor fi făcute de către Delegat 

Delegatul va realiza toate investitiile necesare în vederea funcţionării şi dezvoltării 

serviciului de salubrizare , asa cum s-a prezentat in sectiunea 6.4. 

Regimul bunurilor 

Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-

preluare. 

Delegatul va efectua întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum si cele 

capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menţionate în procesul-verbal 

de predare-primire. 

Delegatul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe 

aparţinând patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare şi vor înlocui aceste 

mijloace pentru asigurarea bunei funcţionări a activităţilor din cadrul serviciului de 

salubrizare. 

Delegatul va transmite anual situaţia patrimoniului, la data de 31 decembrie 

menţionând şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise in contabilitatea 

sectorului 6. 

La încetarea fiecarui contract de delegare bunurile de retur vor fi restituite 

sectorului 6 în mod gratuit şi libere de orice sarcină.  
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10 ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU 

Componentele de mediu potential a fi afectate prin prestarea serviciilor ce fac obiectul 

prezentului studiu sunt: 

 Poluarea aerului ca urmare a: 

o Transportului deseurilor de la populatie la instalatiile de 

tratare/depozitare 

o Operarea vehiculelor ce asigura curetenia stradala/dezapazirea 

 Poluarea solului ca urmare a: 

o Intretinerii necorespunzatoare a punctelor de colectare deseuri stradale, 

menajere si reciclabile 

o Descarcarea necorespunzatoare a deseurilor din containere in 

vehiculele transport deseuri 

o Depozitarea ilegala a deseurilor in spatii neautorizate 

o Utilizarii unor autovehicule de transport ce nu respecta normele de 

functionare (scurgeri ulei, carburant sau a altor substante toxice) 

Pentru a preveni afectarea componentelor de mediu sus mentionate si in acelasi timp 

pentru a asigura protejarea mediului si a sanatatii populatiei, caietul de sarcini, parte 

integranta din documentatia de atribuire de delegare a serviciului de salubrizare, 

recomandam sa contina minim urmatoarele cerinte: 

 Dotarea cu utilaje performante. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui 

să facă dovada deţinerii unui numar suficient de maşini şi utilaje performante, 

cu care vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată. 

 De asemenea prin documentatia de atribuire se poate solicita un certificat care 

sa ateste sistemul de management al calitătii conform ISO 9001 şi sistemul de 

management al mediului conform ISO 14001, ceea ce va asigura o garanţie a 

calităţii serviciilor oferite şi a protejării mediului. 

11 ASPECTE SOCIALE 

Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, populatia Sectorului 6 vor 

beneficia de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. De 

asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat va conduce la 

creşterea gradului de satisfacţie a populaţiei cu privire la prestarea acestor servicii.  

În vederea delegării serviciului, operatorul trebuie să deţină certificat privind sănătatea 

şi siguranţa în muncă, pentru o reducere a riscurilor sociale privitoare la derularea 

contractului.  
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Delegarea serviciilor de colectare şi transport trebuie să ia în considerare următoarele 

aspecte sociale: 

 din tot ciclul managementului integrat al deşeurilor, activitatea de 

colectare este percepută direct de către populaţie şi legată cel mai 

strâns de nivelul taxei plătite pentru serviciul de salubritate; 

 este importantă aplicarea principiului coeziunii sociale, transpus prin 

utilizarea unui tarif unic pe tonă de deşeuri. Acest tarif unic pe tonă este 

transpus în valoarea taxei pe persoană /lună prin utilizarea indicelui de 

generare şi aceasta asigură suportabilitatea acesteia; 

 este necesar ca la nivelul populaţiei să se desfăşoare un amplu proces 

de conştientizare privind colectarea separată; 

 conduce la o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă prin realizarea unui 

mediu mai curat. 

Taxa de salubritate, din care, în conformitate cu opţiunea recomandată de consultant, 

o componentă va acoperii activităţile de colectare şi transport a deşeurilor, respectă 

prevederile legale privind suportabilitatea tarifelor.  

Alte aspecte se referă la  crearea de noi locuri de munca în cadrul societăţii 

Delegatului. 

 

12 ASPECTE INSTITUTIONALE 

Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele 

modalităţi: 

a. gestiune directă; 

b. gestiune delegată. 

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi 

starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de 

interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de 

mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de salubrizare în Sectorul 6, 

Municipiul Bucuresti, este gestiunea delegata. 

Conform Legii nr.51/2006, modificată şi completată, gestiunea  delegată “este 

modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

autorităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe 
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seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor 

operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de 

utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi 

exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a 

gestiunii.” 

În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii paşi: 

 Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice 

locale a unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a 

gestiunii serviciului de salubrizare; 

 Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi 

stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor; 

 Întocmirea şi aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a 

localităţii întocmit în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr.82/2015 

pentru aprobarea regulamentului –cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor; 

 Întocmirea şi aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de 

salubrizare a localităţilor întocmite în conformitate cu dispoziţiile 

Ordinului nr.111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea şi semnarea 

Contractului de Delegare a gestiunii serviciului. 

Criteriile principale care trebuie urmărite pentru atribuirea contractului trebuie să ţină 

cont de prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, potrivit cărora autoritatea contractantă aplică atât criterii de calificare şi 

selecţie cât şi criterii de atribuire a contractului, după cum urmează: 

 

1. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE REFERITOARE NUMAI LA: 

a) situaţia personală a candidatului sau a ofertantului; 

b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 

c) situaţia economică şi financiară; 

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; 

e) standarde de asigurare a calităţii; 
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f) standarde de protecţie a mediului. 

2. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ POATE 

FI NUMAI: 

a) Fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; 

b) Fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. 

În ceea ce priveşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, 

crtiteriile de evaluare se pot referi, după caz, la: 

a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali; 

b) nivelul redevenţei; 

c) gradul de preluare a riscului de către delegat; 

d) planurile de finanţare şi dezvoltare prezentate; 

e) nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al soluţiilor tehnice propuse; 

f) modul de asigurare a protecţiei mediului; 

g) criteriul social; 

h) termenele de realizare a unor investiţii; 

i) durata delegării; 

j) criteriul valorificarii. 

În plus, recomandam introducerea în Fişa de Date a Documentaţiei de Atribuire, în 

funcţie de specificul fiecărui criteriu de calificare şi selecţie, a urmatoarelor cerinţe: 

 capabilitatea ofertantului, mai ales experienţa similară în domeniu; 

 garanţiile profesionale (recomandări); 

 garanţii financiare pe care le poate aduce ofertantul; 

 indicatori de performanţă prezentaţi; 

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participă la 

procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada 

competenţei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a 

asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea 

de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în 

regulamentul serviciului de salubrizare şi pentru toate tipurile de activităţi contractate. 

Operatorii îşi pot desfăşura activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C., 

prestarea activităţilor specifice serviciului de salubrizare fără licenţă sau cu licenţă 

expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă. 
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13 CONDIŢII CONTRACTUALE 

Conform art. 29 alin. (14) din legea nr. 51/2006, toate contractele de delegare a 

gestiunii, indiferent de activităţile delegate, trebuie să cuprindă următoarele: 

13.1 Denumirea părţilor contractante 
În ceea ce priveşte denumirile părţilor contractante facem următoarele precizări: 

 unitatea administrativ-teritorială sau unităţile administrativ-teritoriale care 

deleagă împreună gestiunea unor activităţi componente ale serviciului de 

salubrizare poartă denumirea, conform legii, de „delegatar” 

 operatorul căruia i se deleagă gestiunea este denumit, conform legii, „delegat” 

 parte la contract este întotdeauna unitatea administrativ-teritorială, singura care 

are personalitate juridică conform art. 21 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001. 

13.2 Obiectul contractului 
Precizăm că nu pot face obiectul contractului acele activităţi a căror infrastructură nu 

este exploatată de către operatorul căruia i s-ar delega gestiunea activităţii prin 

includerea ei în obiectul contractului. Astfel, de exemplu, atunci când un operator nu 

exploatează nici un depozit de deşeuri, activitatea de depozitare nu poate face 

obiectul contractului de delegare ce i se atribuie. Faptul că acel operator transportă 

deşeurile la depozitul exploatat de alt operator nu îl transformă în prestator al activităţii 

de depozitare. Eliminarea deşeurilor la un depozit indicat în contract constituie o 

obligaţie a operatorului de transport, iar tariful de depozitare (în situaţia unei relaţii 

directe între cei doi operatori) dacă îl plăteşte direct operatorului de la depozit va 

constitui o componentă a tariful de colectare-transport (ea reprezintă o cheltuială a 

operatorului de salubrizare care va fi recuperată de la utilizatori), însă includerea 

acesteia în tarif nu echivalează cu prestarea propriu-zisă a activităţii. 

13.3 Durata contractului 
După cum rezultă chiar din definiţia sa legală, prevăzuta de art. 29 al. 6 din Legea 

51/2006: „Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, 

prin care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, 

în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, 

în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia 

de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice sau, după caz, activităţi din 

componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a 

exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţilor 

furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz.” Conform art. 15 al. (2) din 

Legea 101/2006 „Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare 

de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării 

investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de 

delegare. Durata contractului de delegare poate fi prelungită, în aceleaşi condiţii 
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contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice locale o solicită 

operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-economice pentru buna executare a 

serviciului, pentru realizarea unor investiţii noi impuse de modificarea legislaţiei 

comunitare/naţionale sau a strategiei locale în domeniul gestionării deşeurilor, care nu 

ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o 

creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu condiţia ca 

durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani” 

Prin urmare, durata contractului de delegare va fi de 8 ani (96 luni), cu posibilitatea de 

prelungire prin act adiţional, în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii 

administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a 

realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea 

contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.  

Această durată a fost stabilită considerând durata optimă pentru ca operatorul să-şi 

amortizeze investiţiile cu perioada normată de amortizare cea mai lungă (vehicule de 

colectare a deseurilor – 8 ani), dar în acelaşi timp să-l stimuleze să obţină performanţe 

care să determine autoritatea contractantă să propună prelungirea contractului. 

În afara celor menţionate mai sus, contractul de delegare va mai cuprinde, cel puţin, 

clauze referitoare la: 

 Condiţiile de încetare a contractului; 

 Obligaţiile părţilor contractului; 

 Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a 

acestora. 

13.4 Valoarea estimata a contractului 
Art.25(1) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificarile si completarile ulterioare precizeaza obligativitatea autoritatii contractante 

de a estima valoarea contractului de achizitie publica, pe baza  calcularii si insumarii 

tuturor sumelor platibile  pentru indeplinirea contractului respectiv, fara taxa pe valoare 

adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si in masura in care acestea pot 

fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii 

contractului. 

Pe baza informatiilor prezentate in capitolele anterioare si tinand cont de principiile de 

mai sus, a fost determinata valoarea estimata a contractului de delegare, pentru 

fiecare activitate, dupa cum urmeaza: 
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Tabel 18 – Valoarea estimata a contractului  

Activitate 

Valoare totala  
(pt 8 ani) 

Valoare medie 
anuala 

lei, fara TVA lei, fara TVA 

a. Colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor menajere de la 
populatie, total 170.068.490 21.258.561 

din care: 
             Deseuri reziduale (in amestec) 74.790.783 9.348.848 

           Deseuri Reciclabile 80.820.013 9.937.750 

           Deseuri voluminoase 4.837.901 604.738 

           Deseuri menajere periculoase 8.019.794 1.002.474 

            Actiuni informare 
            populatie 1.600.000 200.000 

b. Măturatul, spălatul, stropirea şi 
întreţinerea căilor publice, total 333.676.929 41.709.616 

din care: 
              Intretinerea spatiilor verzi, 
mai putin cele aferente blocurilor, 
parcurilor si locurilor de joaca 5.374.274 671.784 

c. Curăţarea şi transportul zăpezii de 
pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau de îngheţ 149.991.328 18.748.916 

TOTAL valoare - Primaria sector 6 653.736.747 81.717.093 

d. Colectarea separata si transportul 
separat al deseurilor asimilabile de la 
institutii si agenti economici 66.320.112 8.290.014 

TOTAL general valoare estimata 
contract 720.056.859 90.007.107 

 

 

 

 


