Proiectant,

ASOCIE

REA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
- EURO BUILDING IDEEA SRL -

Faza de proiectare:

ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 [ 29 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Aleea Poiana Cernei, nr. 4, Bloc E4

"1) Devizul general esle parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea lerenului 0.00 0.00 0.00
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 869.15 165.13 1,034.28
1.4 [Cheltuieli pentru relocareal protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 869.15 165.13 1,034.28
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
., |Bransament necesar montarii siatiei de incarcare masini electrice materiale manopera aferenta 0.00 0.00 0
' operatiunilor solicitate transport materiale ’ % 00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
32 |Documentatii suport si chelluigli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,000.00 190.00 1,180.00
3.3 |Expertiza tehnica 7,594.00 1,442 .86 9,036.86
34 [Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 10,455.51 1,986.55 12,442 06
35 |Proiectare 18,874.85 3,586.24 22.461.19
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
35.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 5,612.96 1,066.46 6,679.42
3.54 |Documeniatii lehnice necesare in vederea oblinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,943.13 1,129.20 7,072.33
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 0.00 0.00 0.00
356 |Proiect tehnic si detalii de executie 7,318.86 1,390.58 870944
36 |Organizarea procedurilor de achizilie 0.00 0.00 0.00
37 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
38 |Asistenta tehnica 21,094 57 4102.02 25,196.59
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,595.84 303.21 1,899.05
3.8.2 |Dirigentie de santier 10,498.73 2.088.81 12,587.54
38.3 [Coordonator in materie de securitale si sanalate-conform Holararii Guvernului nr.300/2006, cu 9.000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 59,019.03 11,307.67 70,326.70
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Conslructii si instalatii 363348207 685,616.03 4,319,098.10
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Ulilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 464,500.00 88,005.00 552,505.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Aclive necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 4,097 982.07 773,621.03 4,871,603.10
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
51 |Organizare de santier. 32,551.65 6,207.05 38,758.70
5.1.1. Lucrari de constructii 32,551.65 6,207.05 38.758.70
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisipane, taxe, cote legale, costul creditului 208077 0.00 208077
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 34,642.42 6,207.05 40,849.47
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice siteste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 [Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1 4+2+3 1+3.243.3+3.5+3,7+3.8+4+5.1 1) 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajuslarea de pret 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 4,192,512.67 791,300.88 4,983,813.55
dincare :C+M({1.2+1.341.4+2+41+42+5.1.1) 3,666,902.87 691,988.21 4,358,891.08
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