Proiectant,

ASOCIEREA:
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL

- EURO BUILDING IDEEA SRL -
Faza de proiectare: ACTUALIZARE LA FINALIZAREA EXECUTIEI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

Elaborare documentatie tehnico-economica pentru Cresterea Eficientei Energetice a 17 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Aleea Valea Florilor, nr. 3, Bloc E7, sc. 1

*1) Devizul general esle parte componenia a studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obli terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru prolectia mediului si aducerea la starea initiala 860.71 174.24 1,034 .95
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea! protectia ulilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 860.71 174.24 1,034.95
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului de investitii
Bransament necesar montarii statiei de incarcare masini electrice maleriale manopera aferenta
1 gy £ b 0.00 0.00 0.00
operatiunilor solicitate transport materiale
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 |Studi 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii suport si chelluieli pentru obtinerea de avize, acorduri si aulorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3 |Expertiza tehnica 6,881.40 1,307.47 §,188.86
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energelic al cladirilor 9.474.39 1,800.13 11,274.52
35 |Proiectare 17,103.76 3,249.72 20,353.48
3.5.1_|Tema de proieciare 0.00 0.00 0.00
35.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
35.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 5,086.25 966.39 6,052.64
354 |Documentalii lehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 538544 1,023.23 6,408.68
355 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului lehnic si a detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00
356 |Proiect tehnic si detalii de executie 6,632.07 1,260.09 789217
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 __{Consultanta 0.00 0.00 0.00
38 |Asistenta tehnica 21,034.45 4,111.19 25,145.64
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 1,446.09 27476 1,720.85
3.8.2 |Dirigentie de santier 10.588.36 212643 12,714.79
38.3 |Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, cu 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOLUL 3 55,494.00 10,658.50 66,152.50
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Construclii si instalatii 2,937.451.20 550,702.67)  3.488,153.87
4.2 |Montaj utilaje, echipamente fehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 484,500.00 89,805.00 574,305.00
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesila montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
45 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,421,951.20 640,507.67|  4,062,458.87
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier. 28,706.62 5,454.26 34,160.88
5.1.1. Lucrari de constructii 28,706.62 5,454.26 34,160.88
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, laxe, cote legale, costul creditului 1,882.37 0.00 1,882.37
5.3, |Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 30,588.99 5,454.26 36,043.25
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregalirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2.  |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 |Cheltuigii aferente marjei de buget 25% din {1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajusiarea de pref 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 3,508,894.90 656,794.67|  4,165,689.57
dincare :C+M(1.2+1.34+1.4+2+4.1+44.2+51.1) 2,967,018.53 556,331.17]  3,523,349.70
Data:
Aprilie 2026

Beneficiar/Investitor:
PRIMARIA SECTORULUI 6
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